
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 321 del 10/11/2020

Oggetto : INFRASTRUTTURA VERDE URBANA PER IL PARCO DEL MARE - 
LOTTO 3 - LUNGOMARE SPADAZZI. CUP C96E16000010006 
(COLLEGATO AL CUP MASTER C97B16000150001). APPROVAZIONE 
DEL  PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED 
ECONOMICA/DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LAVORI 
SUPPLEMENTARI EX ART. 106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. N. 
50/2016 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO 
SPADAZZI.

L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di Novembre, alle ore 15:00, con la continuazione in 
Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.
Gnassi Andrea Sindaco Assente
Lisi Gloria Vice Sindaco Assente
Brasini Gian Luca Assessore Assente
Frisoni Roberta Assessore Presente
Montini Anna Assessore Assente
Morolli Mattia Mario Assessore Presente
Piscaglia Giampiero Assessore Presente
Rossi Di Schio Eugenia Assessore Presente
Sadegholvaad Jamil Assessore Presente

Totale presenti n. 5 - Totale assenti n. 4

Presiede Piscaglia Giampiero nella sua qualità di Assessore Anziano.

Partecipa il Segretario GeneraleDott. Luca Uguccioni.
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A séguito dell'emergenza Covid-19, in deroga alle Linee Guida approvate con Delibera di Giunta 
Comunale n. 7 del 14/01/2020 e in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 
(convertito con Legge 24 Aprile 2020, n. 27) all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi 
collegiali", la seduta si è svolta tramite la partecipazione degli Assessori presenti con sistema di 
videoconferenza in Lifesize, che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, ad eccezione 
dell'Assessore Sadegholvaad e del Segretario Generale, collegati, in presenza in sala Giunta.

OGGETTO:  Infrastruttura verde urbana per il Parco del Mare - Lotto 3 - Lungomare Spadazzi
CUP C96E16000010006 (collegato al CUP MASTER C97B16000150001).
Approvazione del  Progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo/esecutivo per 
lavori supplementari ex art. 106, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per 
la realizzazione del PARCHEGGIO SPADAZZI.

LA GIUNTA  COMUNALE

PREMESSO:
- che l’Amministrazione comunale sta procedendo alla realizzazione del “Parco del Mare”, 

progetto che prevede opere di rigenerazione urbana, riqualificazione ambientale e paesaggistica 
e che mira alla creazione di un nuovo paesaggio che si attesti tra la città ed il mare attraverso la 
natura, con l’obiettivo di restituire i luoghi interessati ad una fruizione pubblica di elevata 
qualità sotto il profilo del comfort urbano, liberando il waterfront dalla presenza della viabilità 
carrabile;

- che in tale contesto con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 11/4/2019 è stato 
approvato  il progetto definitivo/esecutivo denominato “Infrastruttura verde urbana per il Parco 
del Mare - Lotto 3 Lungomare Spadazzi” per una spesa  complessiva di Euro 2.390.416,05 di 
cui Euro  1.509.289,53 (pari al  63,1391984%) finanziati con contributo regionale  al Cap. 
74980/3004 ed Euro 881.126,52 (pari al 36,8608016%)  finanziati con risorse dell’Ente ai Cap. 
74980/3040 (holding) e  Cap. 74980/3011 (monetizzazioni);

- che, a seguito di espletamento di procedura  aperta con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con Determinazione  Dirigenziale n. 2869 del 14/11/2019,  le 
opere sono state aggiudicate al  Raggruppamento Temporaneo di Imprese  composto da 
“Consorzio Integra Società Cooperativa” con sede in Bologna - mandatario e “CO.I.R. - 
Consorzio Imprese Romagnole” con sede in Cesena – (mandante) avendo lo stesso presentato 
la migliore offerta;

- che in particolare con  l’offerta economica l’aggiudicatario ha offerto un ribasso d’asta del 
10,865%;

- che tali lavori sono attualmente in corso di esecuzione;

CONSIDERATO:
 Che la progettazione del “Parco del Mare” ha come obiettivo la naturalizzazione e la 

pedonalizzazione di tutti i viali antistanti all’arenile del Comune di Rimini e questo implica 
necessariamente la riorganizzazione del sistema della mobilità di tutto il lungomare;

 Che contestualmente alla pedonalizzazione del lungomare e alla conseguente riorganizzazione 
della mobilità, l'Amministrazione ha provveduto a incaricare la Società MIC - Mobility in 
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Chain per analizzare e tracciare strategie per il sistema della sosta del Parco del Mare, 
inevitabilmente da pianificare in virtù di questo processo di trasformazione;

 Che alla luce dello studio svolto, sono state individuate aree nelle quali ubicare nuovi 
parcheggi a servizio di tutto il nuovo lungomare: tra i parcheggi da realizzarsi vi è quello 
ubicato sul Lungomare Spadazzi all'incrocio con Via Latina che, in relazione alle strategie 
adottate dall'Amministrazione, risulta di prioritaria importanza in quanto parte integrante del 
Tratto 8 del Parco del Mare, in fase di realizzazione;

DATO ATTO che per la realizzazione di tale parcheggio e’ stato approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 424 del 18/12/2019 il documento di fattibilità delle alternative progettuali per 
l’importo stimato in complessivi Euro 220.000,00 e l’opera è stata inserita nel Programma Triennale 
dei LL.PP.  2020/2022 e relativo Elenco Annuale LL.PP. 2020 approvati dal Consiglio Comunale con 
atto n. 81 del 19/12/2019, con i seguenti codici ministeriali:
CUP: C91B19000510004
CUI: L00304260409202000010

PRESO ATTO che con atto  a firma del Direttore Generale prot. n. 0346273/2019 del 10/12/2019 il 
Responsabile Unico del Procedimento  per la progettazione e realizzazione dell’intervento è 
individuato nella persona dell’Ing. Alberto Dellavalle   – Dirigente del Settore Infrastrutture, Mobilità e 
Qualità Ambientale;

RILEVATO:
 Che, nel corso degli  approfondimenti progettuali per l’elaborazione dei successivi livelli di 

progettazione, è scaturito un maggior costo complessivo per la realizzazione del  parcheggio e 
precisamente una previsione complessiva di Euro  320.000,00;

 Che l’aumento di spesa è dovuto alla scelta di:
 ampliare l’area destinata a parcheggio per aumentare gli spazi di sosta;
 utilizzare materiali a ridotto impatto ambientale;
 prevedere maggiori aree a verde per aumentare l’ombreggiamento;
 procedere alla sua realizzazione conformemente alle linee guida progettuali del Parco 

del Mare;
 Che pertanto con Delibera di Giunta Comunale n. 129/2020, successivamente ratificata da 

Consiglio Comunale con atto n. 29 del 16/7/2020 è stata approvata apposita Variazione al 
Bilancio di previsione 2020/2021 ex art. 175 D.Lgs. 267/2000 per il finanziamento che risulta 
quindi previsto come segue:

o Quanto a Euro 182.571,37 al Cap. 74980/3001 denominato “ATTUAZIONE PARCO 
DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA” 
finanziato con oneri;

o Quanto a Euro 137.428,63 al Cap. 74980/3011 denominato “ATTUAZIONE PARCO 
DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA” 
finanziato con monetizzazioni;

 Che, conseguentemente, con la succitata deliberazione di C.C. n. 29/2020 è stata disposta la 
modifica dell’elenco annuale LL.PP. 2020 e del Programma Triennale LLPP. 2020-2022 
mediante cancellazione dell’intervento individuato con CUP: C91B19000510004 e CUI: 
L00304260409202000010, che verrà realizzato, quale lavoro supplementare, nell’ambito 
dell’appalto denominato “Infrastruttura verde urbana per il Parco del Mare - Lotto 3 - 
Lungomare Spadazzi” individuato con codice CUP C96E16000010006 (collegato al CUP 
MASTER C97B16000150001);
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TENUTO CONTO:
 Che il progetto è finalizzato alla realizzazione di un parcheggio a raso su un’area di circa 1.300 

mq, per un totale di 46 posti auto.
 Che il risultato atteso è quello di sopperire, unitamente alla riorganizzazione della sosta sul 

viale delle Regine e sulle vie perpendicolari ad esso, alla richiesta di posti auto in prossimità 
del lungomare Spadazzi a seguito della realizzazione del tratto 8 del Parco del Mare ed alla 
conseguente soppressione degli stalli attualmente ubicati sul Lungomare;

 Che a tale parcheggio si accederà unicamente da viale regina Margherita mentre sono previste 
tre uscite su viale Latina che consentono di non interferire con i flussi di traffico esistenti. Le 
aree verdi sono state progettate al fine di ombreggiare gli spazi di sosta e mitigare l’area del 
parcheggio all’interno del nuovo contesto progettuale del Parco del mare sud;

 Che l'intervento prevede nuovi materiali e vegetazione, con miglioramento del comfort urbano 
e del microclima per l'inserimento di nuove alberature e aree verdi aventi finalità di 
mitigazione ambientale e paesaggistica; non vi sono quindi problematiche di compatibilità e 
sostenibilità ambientale, che risulta invece aumentata. Il sottofondo del parcheggio è previsto 
in calcestruzzo drenante, al fine di conservare in parte la permeabilità dei suoli e favorire il 
defluire delle acque meteoriche;

 Che l'area del Parcheggio di progetto risulta essere adiacente all'area ove si stanno eseguendo 
le lavorazioni del Tratto 8 del Parco del mare, come da appalto delle opere di “Infrastruttura 
verde urbana per il Parco del Mare - Lotto 3 - Lungomare Spadazzi”;

PRESO ATTO di quanto emerge dalla  relazione del RUp, quivi allegata e facente parte integrante del 
presente atto,  e precisamente che….. il Responsabile Unico del Procedimento, in relazione ai principi 
di economicità, efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione, che costituiscono corollario del 
canone di buon andamento dell'azione amministrativa, ha ravvisato per le opere in oggetto le 
condizioni normative per procedere all’esecuzione secondo quanto disposto all’art. 106, comma 1, 
lettera b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., attraverso una modifica contrattuale dell’appalto ancora in corso 
di esecuzione relativo ai lavori “Infrastruttura verde urbana per il Parco del Mare. LOTTO 3 – 
Lungomare Spadazzi”, aggiudicato con Determina Dirigenziale n. 2869 del 14 novembre 2019……

VISTO il succitato art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede:
“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere 
autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP 
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza 
una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
……………………………..b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente 
originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del 
contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti 
nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 
intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti 
nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una 
consistente duplicazione dei costi”;
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EVIDENZIATO, quanto emerge dalla succitata relazione tecnica del RUP, in merito alla sussistenza 
delle condizioni e requisiti per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 vale a dire:

 i lavori di realizzazione del parcheggio non erano previsti nell’appalto del lotto 3 – Lungomare 
Spadazzi in quanto inseriti nella Programmazione Triennale dei LL.PP. solo successivamente 
all’aggiudicazione degli stessi (art. 106 comma 7);

 al fine di fornire adeguata garanzia del mantenimento della resa cromatica e della finitura 
superficiale è necessario realizzare le medesime superfici con materiali provenienti dal 
medesimo fornitore dell’appalto principale (art. 106 comma1 lett. b) punto 1);

 i lavori del parcheggio risultano fortemente interferenti con i lavori già in corso sul lungomare 
Spadazzi, pertanto la presenza contemporanea di 2 appaltatori potrebbe comportare serie 
problematiche alla viabilità. Inoltre dato che le lavorazioni risultano similari, con l’impiego dei 
medesimi mezzi d’opera per entrambi gli interventi, la presenza di un unico appaltatore evita la 
duplicazione nei noli e determina delle economie sia in relazione ai costi che alla logistica (art. 
106 comma1 lett. b) punto 2);

 è stato altresì verificato quanto previsto dal comma 7 del predetto articolo 106, in quanto 
l'aumento di prezzo per la realizzazione delle opere in oggetto non eccede il 50% del valore del 
contratto iniziale;

PRESO ATTO inoltre che il RUP, sulla base della facoltà prevista dall’art. 23 comma 4 del nuovo 
Codice degli Appalti di cui al  D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 15, comma 2 del D.P.R. n. 
207/2010 (tutt’ora in vigore) ha stabilito  di  procedere con la redazione di un unico livello progettuale 
denominato progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo/esecutivo che lo stesso ritiene 
sufficiente, con gli elaborati prodotti, per definire compiutamente l’intervento, come emerge dalla 
citata  relazione  dello stesso RUP e dall’atto di validazione del progetto;

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo/esecutivo redatto dai tecnici del Settore 
Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale avente ad oggetto “Infrastruttura verde urbana per il 
Parco del Mare - Lotto 3 - Lungomare Spadazzi. Lavori supplementari ex art. 106, comma 1 lett.b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. riguardanti la realizzazione del parcheggio Spadazzi”,  composto dai 
seguenti elaborati:
ALL. A Elenco elaborati
ALL. B Relazione tecnico- descrittiva
ALL. C Relazione paesaggistica
ALL. D Computo metrico estimativo
ALL. E Elenco prezzi unitari
ALL. F Quadro economico
ALL. G Schema di contratto
PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento
TAV. N. 1 Planimetria stato di fatto e di progetto

VISTO l’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 così come implementato e coordinato con il D.Lgs. 19/4/2017 
n.56 che prevede l’obbligo di verificare, in contraddittorio con  i progettisti, la conformità dei progetti 
esecutivi e definitivi rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità  allo scopo di 
accertare: la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente, la completezza 
della progettazione, la coerenza e completezza del quadro economico, l’appaltabilità della soluzione 
progettuale prescelta, i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo, la minimizzazione dei rischi 
di introduzioni di varianti e di contenzioso, la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini 
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previsti, la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori, l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati, la 
manutenibilità delle opere, ove richiesta;

FATTO PRESENTE che nel rispetto di quanto disposto dal comma 6, del richiamato art. 26, 
trattandosi di lavori di importo inferiore ad 1 milione di Euro, le previste attività di verifica del progetto 
sono state espletate  dagli uffici dell’Ente;

PRESO ATTO che sulla base delle suddette risultanze positive delle verifiche espletate, il 
Responsabile Unico di Procedimento ha provveduto  alla validazione del progetto come risulta dal 
relativo verbale  sottoscritto digitalmente in data 16/10/2020;

RILEVATO inoltre che alla relazione di progetto è annessa la dichiarazione resa dal progettista ai 
sensi e per gli effetti dell’art.9, comma 3  della Legge Regionale 30 luglio 2013 n.15 e ss.mm.ii. in 
merito all’accertamento della conformità dello stesso alla disciplina dell’attività edilizia costituita:

 dalle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
 dalle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e 

adottati;
 dalla normativa tecnica vigente, tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, 

igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento e non creazione di barriere 
architettoniche;

 dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio 
storico, artistico ed archeologico, gravanti sull'area oggetto di intervento;

e pertanto, così come previsto dall'art. 7, comma 1 lett. c) del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 “Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e dell'art. 10, comma 3 della  Legge 
Regionale 30/7/2013 n. 15, il presente atto di approvazione del progetto costituisce titolo abilitativo 
all'esecuzione dei lavori;

TENUTO CONTO che il costo complessivo stimato dell’intervento ammonta ad Euro 320.000,00 così 
suddiviso:

A) SOMME in APPALTO IVA(%) TOTALE

a.1) Lavori a CORPO 10,00% € 274.900,37
Lavori a MISURA 10,00%
Lavori in ECONOMIA 10,00%
TOTALE LAVORI 10,00%

a.2) Oneri della SICUREZZA 10,00% € 5.498,01

TOTALE SOMME IN APPALTO € 280.398,38

B)

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMINISTRAZIONE 
COMUNALE IVA(%) TOTALE
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b.1)

Lavori in economia, previsti in progetto 
ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura                           
(intervento di adeguamento accessi agli 
stabilimenti balneari) 10,00% € -

b.2)

Rilievi, accertamenti e indagini - verifica 
preventiva della eventuale presenza di 
ordigni bellici - 22,00% € -

b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi 22,00% € 2.650,00
di cui € 987,58 oltre ad Iva al 22% per 
complessivi € 1.204,85 impegnati con 
D.D. 1978/2020

b.4) Imprevisti e arrotondamenti 22,00% € 1.271,02

b.5)
Acquisizione aree o immobili e 
pertinenti indennizzi € -

b.6)

Accantonamento di cui all’art.106 
comma 1 del codice degli appalti 
(revisione prezzi) 10,00% € -

b.7)
Spese tecniche compreso incentivo (art. 
5 lett.A del bando regionale)  €

b.7.1)

Spese tecniche relative alla 
progettazione, nelle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e 
esecuzione, alle conferenze dei servizi, 
al supporto al RUP, alla verifica e 
validazione, alla Direzione Lavori. 22,00% € -

b.7.2)

Spese tecniche di consulenza per attività 
tecnico amministrative connesse alla 
progettazione 22,00% € -

b.7.3)

Spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione: per 
copertura assicurativa progettista e 
verificatore € 500,00

b.7.4)
Fondo incentivante (art. 113 del D.Lgs. 
50/2016) € 6.278,14

b.7.5)

Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 22,00% € -

b.8) Spese per commissioni giudicatrici 22,00% € -
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b.9)
Spese per pubblicità e, ove previsto, per 
opere artistiche 10,00% € -

b.10)
Spese per pubblicità: contributo ANAC 
per stazioni appaltanti € -

b.11) Oneri d’investimento 10,00% € -
b.12) Mitigazioni 10,00% € -
b.13) Interferenze 10,00% € -
b.14) Opere compensative 10,00% € -

altro: Accordo Bonario (art. 205 D.Lgs. 
50/2016) € -
altro (specificare) 10,00% € -

b.15)
IVA, eventuali altre imposte e contributi 
dovuti per legge € 28.902,46
di cui per IVA somma dei lavori € 28.039,84
di cui per IVA somme a disposizione 
dell'amministrazione comunale € 862,62

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 39.601,62

TOTALE IMPORTO OPERE  A + B € 320.000,00

PRECISATO che trattandosi di lavori supplementari, all’importo delle opere risultante dal computo 
metrico estimativo da affidare al medesimo appaltatore dei lavori principali, è stata applicata la 
percentuale di ribasso del 10.865% offerta dal soggetto aggiudicatario come risulta dalla 
determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 2869/2019 innanzi richiamata;

VISTA la dichiarazione del RUP n merito all’applicabilità dell’IVA ridotta a 10% in quanto trattasi di  
prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativo alla costruzione di opere di  
urbanizzazione primaria, di cui all’elenco contenuto nell’art. 4 della legge n. 847 del 29/09/1964 e s.m.i. 
specificando che trattasi di interventi inerenti opere da realizzarsi con nuova conformazione e in 
posizione diversa;

DATO ATTO che, conseguentemente, la spesa relativa al progetto principale denominato 
“Infrastruttura verde urbana per il Parco del Mare - Lotto 3 - Lungomare viene ricalcolata in 
complessivi Euro 2.710.416,05 (di cui Euro 235.016,32 per ribasso IVA inclusa), come risulta dal 
quadro economico generale allegato al progetto;

PRESO ATTO che la realizzazione dell’intervento in oggetto comporterà, a partire presumibilmente 
dal mese di gennaio 2021, oneri di gestione quantificati in Euro 735,00 annui, previsti al Cap. 22670  
del bilancio ordinario dell’ente, denominato CANONE STRADE ANTHEA;

RITENUTO di procedere all’approvazione del progetto in argomento;

VISTO il parere favorevole espresso dal  Dirigente del Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità 
Ambientale,  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18/8/2000 n.267, in ordine alla regolarità tecnica della 



Deliberazione di G.C. n.  321  del 10/11/2020   9
proposta di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio 
Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, 
allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria 
Generale) ai sensi dell'art.49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di cui trattasi, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del 
Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/1/2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa e qui interamente 
richiamate,  il progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo/esecutivo avente ad 
oggetto “Infrastruttura verde urbana per il Parco del Mare - Lotto 3 - Lungomare Spadazzi. 
Lavori supplementari ex art. 106, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. riguardanti 
la realizzazione del PARCHEGGIO SPADAZZI”, composto dai seguenti elaborati, quivi 
allegati e facenti parte integrante del presente atto:
ALL. A Elenco elaborati
ALL. B Relazione tecnico- descrittiva
ALL. C Relazione paesaggistica
ALL. D Computo metrico estimativo
ALL. E Elenco prezzi unitari
ALL. F Quadro economico
ALL. G Schema di contratto
PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento
TAV. N. 1 Planimetria stato di fatto e di progetto

2. DI DARE ATTO che la spesa relativa al progetto ammonta a complessivi Euro 320.000,00 
come risulta dal quadro economico dettagliato in narrativa;

3. DI DARE ATTO che, conseguentemente, la spesa relativa al progetto principale denominato 
“Infrastruttura verde urbana per il Parco del Mare - Lotto 3 - Lungomare Spadazzi viene 
ricalcolata in complessivi Euro 2.710.416,05 (di cui Euro 235.016,32 per ribasso IVA inclusa), 
come risulta dal quadro economico generale allegato al progetto;

4. DI  PRECISARE che, secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 2 del D.P.R. 207/2010 
(tutt’ora in vigore), il progetto in argomento è stato sviluppato in  un unico livello denominato 
progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo/esecutivo, che il Responsabile del 
Procedimento,  ritiene sufficiente, con gli elaborati prodotti, per definire compiutamente le 
opere, come emerge anche dall’atto di validazione del progetto;

5. DI  DARE  ATTO che:
- il progetto di cui trattasi è stato sottoposto a validazione, ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;
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- lo stesso è corredato dalla dichiarazione resa dal RUP ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 
3 della Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 e s.m.i.  in merito all’accertamento della 
conformità dello stesso alla disciplina dell’attività edilizia costituita:

- dalle leggi ed ai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
- dalle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica 
vigenti e adottati;
- dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del 
patrimonio storico, artistico ed archeologico;

e pertanto, così come previsto dall'art. 7, comma 1 lett. c) del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 “Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e dell'art. 10, comma 3 della  
Legge Regionale 30/7/2013 n. 15, il presente atto di approvazione del progetto costituisce titolo 
abilitativo all'esecuzione dei lavori;

6. DI EVIDENZIARE che il codice CUP di riferimento è quello relativo al progetto principale e 
precisamente CUP C96E16000010006 (collegato al CUP MASTER C97B16000150001);

7. DI PRENOTARE la suddetta spesa complessiva di Euro 320.000,00 come segue:

o Quanto a Euro 182.571,37 al Cap. 74980/3001 denominato “ATTUAZIONE PARCO 
DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA” 
finanziato con oneri;

o Quanto a Euro 137.428,63 al Cap. 74980/3011 denominato “ATTUAZIONE PARCO 
DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA” 
finanziato con monetizzazioni;

8. DI DARE ATTO che con successiva determinazione dirigenziale il Responsabile Unico di 
Procedimento provvederà al formale affidamento dei lavori supplementari al   Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese  composto da “Consorzio Integra Società Cooperativa” con sede in 
Bologna - mandatario e “CO.I.R. - Consorzio Imprese Romagnole” con sede in Cesena – 
(mandante);

9. DI DARE  ATTO altresì che il Responsabile del Procedimento  è l’Ing. Alberto Dellavalle – 
Dirigente del Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale;

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO di provvedere con urgenza, data la necessità di concludere i lavori nel più breve tempo 
possibile;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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  ASSESSORE ANZIANO   SEGRETARIO GENERALE

 Piscaglia Giampiero  Dott. Luca Uguccioni


