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Oggetto;
“INTERVENTI CICLOVIE URBANE: “realizzazione di ponte ciclopedonale sul deviatore 
Ausa”
CUP C91B21000870001

ribasso 0.00%

A) SOMME in APPALTO IVA(%) IMPORTI netti iva IMPORTI Lordi 

a.1) Lavori a CORPO 10.00% € - € - € - 

Lavori a MISURA 10.00% € 386'547.59 € 38'654.76 € 425'202.35 

Lavori in ECONOMIA 10.00% € - € - € - 

TOTALE LAVORI 10.00% € 386'547.59 € 38'654.76 € 425'202.35 

a.2) Oneri della SICUREZZA 10.00% € 13'452.41 € 1'345.24 € 14'797.65 

TOTALE SOMME IN APPALTO € 400'000.00 € 40'000.00 € 440'000.00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IVA(%) IMPORTI netti IMPORTI Lordi 

b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 0.00% € - 0.00 € € - 

b.2) Rilievi, accertamenti e indagini - verifica preventiva della eventuale presenza di ordigni bellici - 22.00% € 1'500.00 330.00 € € 1'830.00 

b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi 22.00% € 1'230.00 270.60 € € 1'500.60 

b.4) Imprevisti e arrotondamenti 10.00% € 35'404.71 3'540.47 € € 38'945.18 

Impegnato DD 1243/2022 Spese istruttoria Consorzio di Bonifica € 200.00 

b.5) Acquisizione aree o immobili e occupazioni temporanee € 1'000.00 0.00 € € 1'000.00 

b.6) Accantonamento di cui all’art.106 comma 1 del codice degli appalti (revisione prezzi) 0.00% € - 0.00 € € - 

b.7)
Spese tecniche relative alla progettazione, nelle necessarie attività preliminari, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, alle conferenze dei servizi, al supporto al 
RUP, alla verifica e validazione, alla Direzione Lavori.

22.00% € 36'800.00 8'096.00 € € 44'896.00 

Impegnato DD 2376/2021 Ingegneria delle Strutture ing. Andrea Barocci compreso cassa 4% 22.00% € 22'214.40 

b.8) Spese tecniche di consulenza per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione 0.00% € - 0.00 € € - 

b.8.1)
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione: per copertura assicurativa 
progettista e verificatore

0.00 € € - 

b.9) Spese per commissioni giudicatrici 0.00% € - 0.00 € € - 

b.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0.00% € - 0.00 € € - 

b.10.1) Spese per pubblicità: contributo ANAC per stazioni appaltanti € 225.00 0.00 € € 225.00 

b.11)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

22.00% € 5'000.00 1'100.00 € € 6'100.00 

b.13) Altro:Oneri d’investimento 0.00% € - 0.00 € € - 

b.13) Altro:Mitigazioni 0.00% € - 0.00 € € - 

b.13) Altro:Interferenze 0.00% € - 0.00 € € - 

b.13) Altro:Opere compensative 0.00% € - 0.00 € € - 

b.13) altro: Accordo Bonario (art. 205 D.Lgs 50/2016) € - 0.00 € € - 

b.13) altro (specificare) 0.00% € - 0.00 € € - 

b.14) Fondo incentivante (art. 113 del D.Lgs 50/2016) € 8'000.00 € 8'000.00 

b.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 53'337.07 

di cui per IVA somma dei lavori € 40'000.00 

di cui per IVA somme a disposizione dell'amministrazione comunale € 13'337.07 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 142'496.78 € 102'496.78 

TOTALE IMPORTO OPERE  A + B , € 542'496.78 € 542'496.78 

QUADRO ECONOMICO 
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