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Cronoprogramma



ELABORATO E – CRONOPROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI

Tempo 
mese 1 mese 2 Mese 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N1

Sfalcio vegetazione torrente Barigello N1

Scavo stradale e posa nuova tubazione N1

N1 N1 N1

N1

N2

Sfalcio vegetazione torrente Rigardara N2

N2

N2

Scavo, posa nuova tubazione e reinterri N2 N2

N2 N2

N2

N2

N3

Sfalcio vegetazione fossi stradali N3

Scavo, posa nuova tubazione e reinterri N3

N3

Il cronoprogramma è stato redatto considerando il tempo per eventuali interruzioni del cantiere a causa dell'intervento di Enti esterni, i giorni ad andamento climatico sfavorevole e periodi di festività.

Il cronoprogramma potrà essere modificato in fase esecutiva su proposta dell'impresa fermo restando il tempo complessivo per dare ultimati i lavori.

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI NUOVI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO IN VIA CONSORZIALE, 
IN VIA DEL POGGIO ED IN VIA BUONANOTTE” ai sensi dell’Ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni 
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Intervento n.1 via Consorziale 
Descrizione fasi di cantiere 

Allestimento cantiere (recinzioni, piste di 
accesso, baracche, ecc.)

Risagomatura sezione torrente Barigello e 
posa pietrame

Completamenti (strato di usura, riprofilature, 
ecc.)

Intervento n.2 via del Poggio Descrizione 
fasi di cantiere 

Allestimento cantiere (recinzioni, piste di 
accesso, baracche, ecc.)

Risagomatura sezione a monte e valle del  
torrente Rigardara

demolizione porzione muro esistente in c..a 
per innesto tubazione

realizzazione nuova porzione parete in 
c.a.per innesto nuova tubazione

posa pietrame tratti a monte e valle fosso 
Rigardara

Completamenti (posa nuova recinzione di 
confine, strato di usura, ecc.)

Intervento n.3 via Buonanotte 
Descrizione fasi di cantiere 

Allestimento cantiere (recinzioni, baracche, 
ecc.)

Completamenti (strato di usura, riprofilature, 
ecc.)


	Fogli e viste
	Modello


