
COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO del Territorio e Ambiente

Cronoprogramma

PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA

Settore Infrastrutture  e Qualità Ambientale

 

U.O. Infrastrutture

ALL. H

Il Dirigente del Settore

ATTRAVERSAMENTO TORRENTE AUSA  PER
RIPRISTINO CONNESSIONE CICLOPEDONALE

TRA VIA BARATTONA E VIA MONTESCUDO
C91B23000170004

Responsabile Unico di ProgettoProgettista generale: Ing. Enrico Miani

Progettista strutture: Ing. Fabio Campedelli

Studio geologico: Geol. Stefano Ronci

C.S.P.: Ing. Nicola Amodio

Collaboratori: Arch. Paolo Protti

Rilievo topografico: Studio Geo-Graphic



ELABORATO H – CRONOPROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI

Tempo 
mese 1 mese 2 Mese 3 Mese 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Descrizione fasi di cantiere

Sfalcio vegetazione

Prove di carico micropali

Varo del ponte

Finiture e completamenti

Smobilizzo del cantiere

Il cronoprogramma è stato redatto considerando il tempo per eventuali interruzioni del cantiere a causa dell'intervento di Enti esterni, i giorni ad andamento climatico sfavorevole e periodi di festività.

Il cronoprogramma potrà essere modificato in fase esecutiva su proposta dell'impresa fermo restando il tempo complessivo per dare ultimati i lavori.
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Allestimento cantiere (recinzioni, piste di 
accesso, baracche, ecc.)

Risagomatura locale sezione torrente Ausa 
e consolidamento sponde 

Scavi ed esecuzione di fondazioni profonde 
(micropali)

Esecuzione spalle di appoggio in c.a. per 
impalcato da ponte

Assemblaggio a piè d’opera dell’impalcato 
del ponte costituito da travature metalliche 
tipo IPE/HE, compresi i parapetti

Montaggio finiture in legno (pavimentazione, 
parapetti e frontalini)

Realizzazione piste ciclabili di raccordo in 
calcestre e pietrame


