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Premessa 

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22 gennaio 2009 il Comune di Rimini ha sottoscritto 
"Il Patto dei Sindaci" - Convenant of Major, impegnandosi a ridurre almeno del 20% l’emissione di 
gas climalterante (CO2) su scala locale entro il 2020. 

Per concretizzare tale impegno, con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 17 luglio 2014 ha 
approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Rimini (PAES) 
individuando come obiettivo al 2020 la riduzione del 31 % delle emissioni di CO2 sul territorio 
comunale rispetto al 2010, anno di riferimento per l’ Inventario delle emissioni locali (BEI Baseline 
Emission Inventory). 

Il PAES è stato ufficialmente validato dalla Comunità Europea nel luglio 2015 e pubblicato sul sito 
del Patto dei Sindaci. 

Il presente documento rappresenta il 1^ Report di Monitoraggio e di Valutazione del PAES del 
Comune di Rimini e contiene una relazione qualitativa sullo Stato di attuazione delle azioni 
previste nel Piano approvato, un aggiornamento della Stima al 2020 delle riduzioni di emissioni di 
CO2 rispetto al 2010 (anno base di riferimento) e una quantificazione delle riduzioni di emissioni di 
CO2  già ottenute al 31 dicembre 2016, sempre rispetto al 2010 (anno base di riferimento). 
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1. Il sistema di monitoraggio del PAES 

1.1 Il monitoraggio del PAES: cosa richiede il Patto dei Sindaci 

La fase di monitoraggio rappresenta una parte molto importante dell’iniziativa del Patto dei Sindaci. 

II PAES non nasce infatti come uno strumento di programmazione statico, ma per sua natura è in 
continuo divenire. 

Il monitoraggio, la verifica e la valutazione periodica del Piano danno l'opportunità strutturata di 
continuare a migliorare e adattare la propria strategia di riduzione delle emissioni di gas serra, 
tenendo in considerazione e gestendo tutti gli eventuali cambiamenti occorsi negli anni successivi 
alla approvazione del PAES. 

Un monitoraggio regolare, seguito da adeguati adattamenti del Piano, consente di avviare un 
continuo miglioramento del processo e di correggere eventualmente il target di riduzione delle 
emissioni di C02 al 2020. 

II Comune di Rimini, come firmatario del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), è tenuto a 
presentare una "Relazione di Monitoraggio" ogni secondo anno successivo alla approvazione del 
PAES "per scopi di valutazione, monitoraggio e verifica". 

Infatti, secondo quanto indicato dalla campagna dei Covenant of Mayors, i firmatari del Patto 
s'impegnano a presentare ogni due anni dopo la presentazione del PAES, un rapporto sullo stato 
dell’attuazione (”Implementation Report”), in modo da consentire di valutare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e, se necessario, di adottare misure correttive. (Vedi Fig. 1) 

 

Fig, 1: Il processo del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) 

Il primo Report di monitoraggio, da presentare due anni dopo l’approvazione del PAES, deve 
contenere almeno una descrizione qualitativa dell’attuazione del Piano, comprendendo un’analisi 
dello stato di fatto e delle misure previste. 

Il successivo Report di valutazione, da presentare quattro anni dopo l’approvazione del PAES, 
deve contenere informazioni quantificate sulle misure messe in atto, i loro effetti sul fabbisogno 
energetico e sulle emissioni di CO2 e un’analisi del processo di attuazione del Piano, includendo 
misure correttive e preventive ove richiesto. 

Ogni 4 anni è anche richiesto un aggiornamento dell’inventario delle emissioni di gas serra del 
territorio (MEI – Monitoring Emission Inventory). 
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1.2 Il monitoraggio del PAES: metodo utilizzato dal Comune di Rimini 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Rimini, approvato in Consiglio 
Comunale in data 17 luglio 2014 e ufficialmente validato anche dalla Commissione Europea nel 
luglio 2015, costituisce la base di confronto per la comprensione di questo documento.  

Il presente Report di monitoraggio del PAES contiene anche i chiarimenti e le specifiche alle 
osservazioni ed integrazioni richieste dalla Commissione Europea nel rapporto di valutazione finale 
rilasciato dal JRC (Comitato tecnico del Patto dei Sindaci) (Vedi paragrafo 2 denominato “Il 
Feedback Report”). 

La redazione del presente documento è stata svolta coerentemente con quanto previsto dalle 
Linea Guida per il monitoraggio del PAES del Patto dei Sindaci ”Reporting Guidelines on 
Sustainable Energy Action Plan and monitoring” (aggiornamento luglio 2016). 

Ai fini della quantificazione degli impatti al 2020 e della rendiconzione dei risultati ottenuti al 31 
dicembre 2016, così come suggerito da ANCI Emilia Romagna, è stato utilizzato CLEXI, uno 
strumento operativo sviluppato e gestito da ERVET per conto della Regione Emilia-Romagna e 
nato dal lavoro della Regione con tutti i Comuni capoluogo e le Province; CLEXI infatti, rientrando 
tra gli strumenti metodologici di riferimento utilizzati dai Comuni del territorio della Regione Emilia 
Romagna sia per la realizzazione dei PAES, sia per i relativi monitoraggi, assicura omogeneità di 
calcolo e confrontabilità dei dati e risulta molto utile anche ai fini dello sviluppo di politiche a livello 
regionale.   

Si riporta di seguito una piccola sintesi dell’impostazione operativa seguita per la redazione 
del monitoraggio. 

In primo luogo è stata fatta una riclassificazione delle Azioni contenute nel P.A.E.S. approvato, 
riconducendole ai Settori d’azione secondo il nuovo template del PAES ed alla nuova 
classificazione delle azioni del catalogo Clexi ovvero: 

1. EDIFICI PUBBLICI 
2. EDIFICI RESIDENZIALI 

3. EDIFICI SETTORE TERZIARIO 

4. ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

5. INDUSTRIA 

6. TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

7. PRODUZIONE LOCALE DI ELETTRICITÀ 

8. PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA TERMICA 

9. ALTRO 

È stata fatta poi una verifica puntuale di tutte le Azioni contenute nel P.A.E.S. approvato. 

Durante questa fase di verifica, al fine di dare una lettura più chiara sullo stato di avanzamento 
delle azioni e facilitare il lavoro di monitoraggio futuro sono state: 

- eliminate le Azioni per le quali è stata verificata la difficoltà di attuazione; 

- compattate le Azioni che erano presenti sia tra il 2010 – 2014, sia tra il 2014 – 2020 
allungandone il periodo di attuazione; 

- rendicontate le Azioni concluse tra il 2010 (anno base di riferimento) e il 2016 (anno di 
monitoraggio) calcolando l’impatto raggiunto in termini di Risparmio Energetico, di 
Riduzione di CO2 e di Produzione di Energia Rinnovabile; 

- ridefinite alcune Azioni per renderle più chiare e più leggibili; 

- rimodulate le Stime al 2020 in termini di Risparmio Energetico, di Riduzione di CO2 e di 
Produzione di Energia Rinnovabile sulla base dei dati di monitoraggio raccolti; 
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Inoltre sono state aggiunte anche Nuove Azioni che il Comune di Rimini ha inserito nella sua 
pianificazione e che al momento dell’approvazione del PAES nel 2014 non erano ancora previste. 

Lo Stato di attuazione delle Azioni è stato individuato attraverso la dicitura: 

 

 

 

 

 
 

 

 

NUOVA AZIONE 

AZIONE ELIMINATA 

AZIONE COMPLETATA 

dall’anno base 

all’anno di rendicontazione 

AZIONE IN CORSO 

da concludersi nei prossimi anni 
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2. Il “Feedback Report”  

Il Feedback Report è il documento che il Comitato tecnico del Patto dei Sindaci (JRC) fornisce 
dopo aver completato l’analisi del PAES approvato dal Consiglio Comunale  e caricato sul sito  del 
Patto dei Sindaci “Covenant of Mayors”. 

In data 8 dicembre 2015 il Comitato tecnico del Patto dei Sindaci (JRC) ha inviato al Comune di 
Rimini il “Feedback Report” (Rapporto di valutazione finale) comunicando ufficialmente che il Piano 
d'Azione per l'Energia Sostenibile caricato sul sito del Patto dei Sindaci “Covenant of Mayors” 
soddisfa  i sei criteri di conformità ovvero: 

1. il piano deve essere approvato da un organismo ufficiale (in linea di principio dal Consiglio 
Comunale) 

2. il piano deve specificare chiaramente quale obiettivo di riduzione di CO2 entro il 2020 si 
vuole ottenere (almeno il 20%) 

3. deve essere fornito il risultato dell'inventario delle emissione di base (BEI) e deve coprire i 
settori chiave di attività 

4. il piano deve includere una serie di azioni nei settori chiave di attività 
5. il modello del piano deve essere correttamente compilato 
6. i dati inseriti nel modello del piano devono essere coerenti e completi. 

e pertanto risulta accettato. 

Sempre all’interno dello stesso documento, al fine di migliorare il Piano presentato, vengono 
formulate le seguenti Osservazioni con i relativi Suggerimenti: 

1. è stato riportato un obiettivo di riduzione di CO2 del 22% nel modello online mentre nel 
PAES ci si è impegnati a raggiungere un obiettivo di riduzione di almeno il 20% delle 
emissioni.  Il suggerimento inviato dal JRC è quello di rendere chiaro l’impegno nella 
prossima versione del PAES, oppure, se applicabile, cambiare l’obiettivo ufficiale nel 
modello per renderlo coerente con l'obiettivo contenuto nel documento PAES del 20%. 

2. sono presenti alcune incoerenze tra i dati contenuti nel BEI (inventario base delle 
emissioni) e quelli contenuti nella sezione PAES del modello, e più precisamente viene 
indicato che le emissioni riportate nel BEI sembrano essere più alte rispetto al documento 
del PAES (a causa dell'uso del fattore di emissione locale) ed inoltre, le stime delle 
emissioni riportate nella sezione PAES del modello sembrano essere inferiori a quelle del 
documento PAES.  
Viene chiesto di verificare i dati del modello online e verificare che le informazioni riportate 
in esso riflettano in modo preciso il contenuto del documento PAES. 

3. viene sottolineato che la somma della stima di riduzione di CO2 per settore nel 2020 è pari 
a 215.218,581 TCO2 ed è molto ambiziosa considerando che le emissioni complessive di 
GHG nel vostro BEI sono riportate a 691.560,33 tCO2 (corrispondenti ad una riduzione del 
31% delle emissioni), pertanto il JRC si raccomanda di verificare tale stima in modo che sia 
attenta e realistica. 

4. le azioni chiave (Key Actions) nella sezione PAES del modello non sono state descritte 
correttamente e quindi viene richiesto di compilare tali informazioni al fine di facilitarne il 
monitoraggio e se possibile di compilare il modello in inglese (sia la sezione del PAES sia 
la Strategia generale) al fine di consentire una migliore condivisione dei dati all'interno della 
Covenant Comunity. 

In merito alle Osservazioni n. 1, 2 e 3 si evidenzia che in fase di monitoraggio è stato fatto 
un controllo puntuale su tutte le schede approvate nel PAES, rielaborando, sulla base dei 
dati aggiuntivi raccolti, le Stime previste al 2020. Le risultanze di tale lavoro sono riportate 
nel paragrafo 3 denominato “Monitoraggio delle azioni del PAES”. 

Riguardo all’ Osservazione n. 4, sempre sulla base del lavoro di monitoraggio sono state 
meglio individuate le Azioni chiave. Tali Azioni sono state evidenziate in grassetto nel 
quadro di riepilogo e saranno caricate in inglese nel sito del Patto dei Sindaci. 



13 

 

Sempre nel “Feedback Report” vengono infine segnalate le seguenti Criticità di minor rilevanza sia 
relative al BEI – 2010, sia relative alle schede del PAES. 

In particolare per quanto riguarda le Criticità di minor rilevanza relative al BEI – 2010 (Inventario 
delle Emissioni) viene segnalato quanto segue: 

Tabella A 
1. la quantità di calore / freddo prodotti localmente viene riportata come uguale a 12 Mwh, 

mentre nella Tabella A non è indicato alcun consumo finale di calore / freddo. Questo è 
improbabile poiché significa che tutto il calore / freddo prodotto all'interno della tua Autorità 
Locale comune viene esportato. Si prega di fare un doppio controllo sui dati. 

2. Non è stato inserito il consumo di elettricità nei sotto settori di EDIFICI RESIDENZIALI. Si 
prega di notare che questo settore è di competenza dell'Autorità Locale e pertanto è 
altamente raccomandato monitorarlo e intervenire per migliorare la sua efficienza. 

3. Il consumo totale di elettricità pro-capite in tutti i settori, escluso il settore industriale (0.27 
Mwh pro-capite) , si discosta in modo significativo dalla media registrata nel 2010 nella 
vostra nazione (2.75 Mwh pro-capite). Anche se i dati locali possono variare ampiamente 
rispetto alla statistiche nazionali, ciò potrebbe evidenziare un errore nell'inventario pertanto 
si consiglia di ricontrollare i dati inseriti. 

4. Non è stato inserito nessun consumo di biocarburanti nel tuo modello del settore 
TRASPORTI, e la media nazionale per il 2010 è stata del 4,6%, viene ricordato che, a 
causa di obblighi nazionali, le raffinerie spesso mescolano i biocarburanti con combustibili 
fossili prima di commercializzarli, nel caso in cui ciò non sia stato preso in considerazione 
quando è stato preparato l'inventario. 

Tabella C 

5. Si precisa che durante la compilazione avendo selezionato l'approccio IPCC per il calcolo 
delle emissioni di GHG, è stato scelto un fattore di emissione uguale a zero per la 
biomassa (altre biomasse), ma il JRC ricorda che, affinché ciò sia vero, la biomassa deve 
essere prodotta in modo sostenibile e ci consiglia di fare riferimento alla Parte II della Guida 
per avere maggiori informazioni su questo problema e se la sostenibilità della biomassa 
non è stata presa in considerazione durante la prima preparazione dell'inventario delle 
scorte, è consigliato di rivedere i dati. 

In merito alle Criticità di minor rilevanza relative al BEI si evidenzia che durante il lavoro di 
monitoraggio sono stati raccolti nuovi dati utili al completamento e miglioramento del BEI. 
Tali dati verranno verificati e rielaborati in maniera completa nel prossimo monitoraggio nel 
quale è previsto l’aggiornamento del MEI (Inventario di Monitoraggio delle Emissioni). 

Per quanto riguarda le Criticità di minor rilevanza relative alle schede del PAES viene segnalato 
quanto segue: 

6. I risparmi di emissioni stimati (TCO2/MWh) riportati per alcune azioni del tuo PAES sono 
stranamente elevati o stranamente bassi. Si prega di ricontrollare i dati per le seguenti 
azioni chiave: 

- EDI-PUB2 , EDI-PUB3, EDI-RES1, EDI-RES2, EDI-RES5, EDI-RES7, TRA-PRIV7, 
TRA-PUB6, TRA-PRIV 6, TRA-PRIV9, TRA-PUB5, TELERISC1  

7. Il risparmio energetico e/o la produzione di energia rinnovabile e i campi di riduzione della 
CO2 non sono stati inserti per alcune azioni. 

Si prega di ricontrollare i dati relativi al seguente elenco: 
- EDI-PUB1,5  , RES-TERZ1-3   , EDI-RES2,8  , ILL-PUB1 , IND1 , TRA-PRIV1,2,8 , 

TRA-PUBBL1  , TRASPORTI1,3,5,6  , COINVOLGIMENTO1,4,7-15 

8. Infine viene evidenziato che un numero significativo delle azioni inserite nel modello non 
contengono informazioni relative a costi e pertanto viene raccomandato di compilare tali 
dati al fine di migliorare il monitoraggio del PAES. 
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In merito alle Criticità di minor rilevanza relative alle schede del PAES si evidenzia che 
durante il lavoro di monitoraggio sono state ricontrollate tutte le schede presentate nel 
Paes, prestando particolare attenzione a quelle segnalate dal JRC. 

Si riporta di seguito una breve sintesi delle risultanze del lavoro di controllo e le correzioni 
effettuate. 

EDI-PUB 2 

EDI-PUB 2 (2010-2020) “Riqualificazione degli impianti termici degli edifici pubblici” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA S1724 

Per questa Azione con la Scheda Metodologica n. 9  è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e 
la Riduzione di CO2 ottenuti al 31.12.2016, basandosi sui dati relativi al combustibile ed ai consumi pre - 
intervento e a quelli post-intervento. 

Sulla base di questi dati aggiuntivi è stata aggiornata la Stima al 2020 correggendo quanto previsto 
nel PAES approvato. 

Sono stati rielaborati anche i costi stimati al 2020 e aggiunti i costi sostenuti al 31.12.2016. 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   306,00 + 429,00 = 735,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   1.017,00 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   61,04 + 139,00 = 200,04 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   344,33 [T/a] 

Costi stimati al 2020 nel PAES approvato: € 100.000,00 a carico del Comune di Rimini 

Costi sostenuti al 31.12.2016:    € 195.646,29 a carico del Comune di Rimini 

Costi stimati al 2020 rielaborati nel Monitoraggio:    € 395.646,29 a carico del Comune di Rimini 

 

EDI-PUB 3 

EDI-PUB 3 (2010-2014): "Risparmio negli usi elettrici degli edifici comunali" ELIMINATA 

EDI-PUB 3 (2014-2020) “Sostituzione di lampade tradizionali con lampade a risparmio energetico 
negli edifici pubblici” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1782 

Per questa Azione con la Scheda Metodologica n. 13  è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e 
la Riduzione di CO2 ottenuti al 31.12.2016, analizzando sia i dati tecnici relativi a tipologia e potenza delle 
lampade sostituite (ante e post opera) moltiplicato per le ore medie di funzionamento, sia i dati relativi ai 
consumi ante e post opera rilevati dalle fatture. 

Sulla base di questi dati aggiuntivi è stata aggiornata la Stima al 2020 correggendo quanto previsto 
nel PAES approvato. 
Sono stati rielaborati anche i costi stimati al 2020 e aggiunti i costi sostenuti al 31.12.2016. 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   1.766 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   2.340,63 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   854,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   858,54 [T/a] 

Costi stimati al 2020 nel PAES approvato: € 1.500.000,00 a carico del Comune di Rimini 

Costi sostenuti al 31.12.2016:    € 150.000 a carico del Comune di Rimini:     

Costi stimati al 2020:    € 350.000 a carico del Comune di Rimini 
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EDI-RES 1 

EDI-RES 1 (2010-2014): “Efficientamento parco lampade ad uso domestico” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA   S1738 

Per questa Azione con la Scheda Metodologica n. 13  è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e 
la Riduzione di CO2 al 2020 stimato che tra il 2010 e il 2020 il 100% delle famiglie sostituisca tutte le 
lampade della propria abitazione (dal report pubblicato dal Comune di Rimini, a gennaio 2018, che 
fotografa i residenti di Rimini al 31/12/2017, è stato ricavato il numero delle famiglie abitanti a Rimini 
suddivise per numero di componenti; sulla base di questi dati è stata ipotizzata la tipologia di abitazione 
(numero stanze) ed utilizzo medio di ore di funzionamento delle luci; Incrociando i diversi dati è stato 
possibile stimare le ore totali di funzionamento dell’ illuminazione all’anno pari a 297.037.000) 

Sulla base di questi dati aggiuntivi è stata aggiornata la Stima al 2020 correggendo quanto previsto 
nel PAES approvato. 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   29.000,00 [MWh/a] 
Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   14.525,11 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   9.544,50 [T/a] 
Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   5.327,87 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile 
 

EDI-RES 2 

EDI-RES 2 (2014-2020) “Riqualificazione Energetica involucri edifici residenziali” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA   S1873 

Per questa Azione con la Scheda Metodologica n. 7  è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e 
la Riduzione di CO2 ottenuti al 31.12.2016 e previsti al 2020, utilizzando i dati contenuti nel Rapporto 
ENEA. 

Sulla base di questi dati aggiuntivi è stata aggiornata la Stima al 2020 correggendo quanto previsto 
nel PAES approvato. Sono stati rielaborati anche i costi stimati al 2020 e aggiunti i costi sostenuti 
al 31.12.2016. 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   Non quantificabile 
Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   18.436,67 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   12.910,00 [T/a] 
Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   4.000,78 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile 
 

EDI-RES 5 

EDI-RES 5 (2014-2020): “Adozione di pompe di calore ad alta efficienza per impianti termici 
centralizzatii” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1803 

Per questa Azione con la Scheda Metodologica n. 19  è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e 
la Riduzione di CO2  previsti al 2020, utilizzando i dati contenuti nel Rapporto ENEA. 

Sulla base di questi dati aggiuntivi è stata aggiornata la Stima al 2020 correggendo quanto previsto 
nel PAES approvato. 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   41.605,00 [MWh/a] 
Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   21.250,00 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   1.897,00 [T/a] 
Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:  4.262,58 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    ipotizzando un costo di circa  € 2.000  a pompa di calore si stima un investimento 
a carico dei Privati pari a circa € 1.400.000,00  
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EDI-RES 7 

EDI-RES 7 (2014-2020): “Adozione di pompe di calore geotermiche per impianti termici 
centralizzati” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1805 

Per questa Azione con la Scheda Metodologica n. 19  è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e 
la Riduzione di CO2  previsti al 2020, utilizzando i dati contenuti nel Rapporto ENEA. 
Sulla base di questi dati aggiuntivi è stata aggiornata la Stima al 2020 correggendo quanto previsto 
nel PAES approvato. 
Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   8.430,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   3.966,67 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   953,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   795,68 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabili 

 

TRA-PRIV 7 

TRA-PRIV 7 (2010-2014) : “Efficientamento Mezzi Commerciali” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1752 

Per questa Azione con la Scheda Metodologica n. 27  è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e 
la Riduzione di CO2  previsti al 2020, utilizzando i dati reperiti da ACI e riferiti ai veicoli industriali leggeri, in 
particolare sono stati confrontati i dati relativi all’anno 2011 con quelli del 2016 e si è ipotizzato che tra il 
2017 e il 2020 si verifichi un ulteriore aumento pari ad 1/3 di quello avvenuto tra il 2011 e 2016. 

Sulla base di questi dati aggiuntivi è stata aggiornata la Stima al 2020 correggendo quanto previsto 
nel PAES approvato. 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   12.905,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   44.230,89 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   2.560,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   11.565,56 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 

TRA-PRIV 7  (2014-2020): “Zona a traffico limitato, area ad alta pedonalità” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1820 

Per questa Azione con la Scheda Metodologica n. 32  è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e 
la Riduzione di CO2  previsti al 2020, inserendo come percentuale di ampliamento della ZTL attuale di 
circa il 12% ovvero un quinto di quanto previsto nel PUMS. 

Sulla base di questi dati aggiuntivi è stata aggiornata la Stima al 2020 correggendo quanto previsto 
nel PAES approvato. 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   4.070,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   69.681,57 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   1.037,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   17.680,63 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 
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TRA-PUB 6 

TRA-PUB 6 (2010 – 2014): “Ufficio Mobilità - Trasporti Pubblici”  ELIMINATA 

TRA-PUB 6  (2014-2020): “Trasporto Rapido Costiero” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1823 

Per questa Azione con la Scheda Metodologica n. 33  è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e 
la Riduzione di CO2  previsti al 2020, inserendo i dati del progetto. 
Sulla base di questi dati aggiuntivi è stata aggiornata la Stima al 2020 correggendo quanto previsto 
nel PAES approvato. 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 
Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   37.580,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   65.159,41 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 
Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   9.395,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   16.533,20  [T/a] 

Costi stimati al 2020:   92.000.000 € a carico del Comune di Rimini. 

TRA-PRIV 6 

TRA-PRIV 6 (2010-2014) : “Bike Sharing – Bici in stazione” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1751 

Per questa Azione con la Scheda Metodologica n. 31  è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e 
la Riduzione di CO2 ottenuti al 31.12.2016, analizzando i dati di utilizzo del servizio. 

Sulla base di questi dati aggiuntivi è stata aggiornata la Stima al 2020 correggendo quanto previsto 
nel PAES approvato. Sono stati rielaborati anche i costi stimati al 2020 e aggiunti i costi sostenuti 
al 31.12.2016. 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 
Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   24,34 [MWh/a] 
Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   65,36 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 
Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   6,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   16,59 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   € 5.000 a carico della Provincia di Rimini 

 

TRA-PRIV 9 

TRA-PRIV 9  (2014-2020): “Efficientamento parco veicolare privato” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1822 

Per questa Azione è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 sulla base del 
confronto dei dati relativi al parco veicolare circolante nel 2010 con quelli relativi al 2016; sulla base delle 
risultanze di tale analisi e del trend dei dati, è stata fatta una stima al 2020. 

Sulla base di questi dati aggiuntivi è stata aggiornata la Stima al 2020 correggendo quanto previsto 
nel PAES approvato. 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   70.559,00 [MWh/a] 
Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   74.387,99 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 
Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   15.645,00 [T/a] 
Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   18.967,73 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 
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TRA-PUB 5 

TRA-PUB 5 (2014 – 2020): “Ufficio Mobilità Sostenibile - Trasporti Pubblici” - ELIMINATA 

 

TELERISC 1 

TELERISC 1 (2014-2020): “Allacciamento al sistema di TLR” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1799 

Per questa Azione con la Scheda Metodologica n. 17 è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e 
la Riduzione di CO2  partendo dal monitoraggio del Marecchiese 1, del Marecchiese 2 del, Viserba 1 e di  
Gaiofana. 

Sulla base di questi dati aggiuntivi è stata aggiornata la Stima al 2020 correggendo quanto previsto 
nel PAES approvato. 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 
Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   2.000,00 [MWh/a] 
Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   6.340,00 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 
Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:  450,00 [T/a] 
Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   766,00 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile 

EDI-PUB 1 

EDI-PUB 1 (2010-2020) “Diagnosi e certificazione energetica degli edifici comunali”  

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1723   

CONFERMA AZIONE Non Quatificabile 

 

EDI-PUB 5 

EDI-PUB 5 (2014-2020) “Progetto per la realizzazione del Tecnopolo di Rimini nell’ambito del piano 
di recupero di iniziativa pubblica dell’area Ex Macello Comunale” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1784  

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   Non quantificabile 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   111,50 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   Non quantificabile 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   24,19 [T/a] 

 

RES-TERZ 1 

RES-TERZ 1 (2010-2020) “ADRIACOLD (ADRIATIC IPA)” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1740 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   Non quantificabile 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   26,54 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   Non quantificabile 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   7,02 [T/a] 
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RES-TERZ 3 

RES-TERZ 3 (2010 – 2014) “MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE RESIDENZIALE E 
TERZIARIO (TURISTICO E COMMERCIALE)” 

AZIONE ELIMINATA IN FASE DI MONITORAGGIO 

RES-TERZ 3 (2014-2020) “MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE RESIDENZIALE E 
TERZIARIO (TURISTICO E COMMERCIALE)” 

AZIONE ELIMINATA IN FASE DI MONITORAGGIO 

 

EDI-RES 2 

EDI-RES 2 (2014-2020) “Riqualificazione Energetica involucri edifici residenziali” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1873 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   Non quantificabile 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   18.436,67 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   12.910,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   4.000,78 [T/a] 

EDI-RES 8 

EDI-RES 8 (2014 - 2020) “Riqualificazione energetica PEEP Viserba” 

AZIONE ELIMINATA IN FASE DI MONITORAGGIO 

 

ILL.PUB 1 

 ILL.PUB 1 (2010-2020) :“Censimento impianti d’illuminazione pubblica” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1728   

CONFERMA AZIONE Non Quatificabile 

 

IND 1 

IND 1 (2010-2020) : “Efficienza energetica nell’industria - -azioni derivanti da disposizione di 
Pres/Dir/Ind” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1745   

CONFERMA AZIONE Non Quatificabile 

 

TRA-PRIV 1 

TRA-PRIV 1 (2010 – 2014) “Mobilità ciclo-pedonale-Azioni derivanti da disposizione di Prescrizioni/ 
direttive/indirizzi” 

AZIONE ELIMINATA IN FASE DI MONITORAGGIO 

 

TRA-PRIV 2 

TRA-PRIV 2 (2010 – 2014) “Mobilità ciclo-pedonale-Spostamento modale verso mobilità ciclo-
pedonale - Progetto Pedibus” 

AZIONE ELIMINATA IN FASE DI MONITORAGGIO 
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TRA-PRIV 8 

TRA-PRIV 8  (2014-2020): “Rilevamento flussi di traffico sulla rete urbana” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1821   

CONFERMA AZIONE Non Quatificabile 
 

TRA-PUBBL 1 

TRA-PUBBL 1 (2010-2020): “Disposizione di strumenti di pianificazione per incremento mobilità 
ciclopedonale e TPL” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1753   

CONFERMA AZIONE Non Quatificabile 
 

TRASPORTI 1 

TRASPORTI 1 (2014-2020): “Rilevamento flussi di traffico sulla rete urbana” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1824  

CONFERMA AZIONE Non Quatificabile 
 

TRASPORTI 3 

TRASPORTI 3 (2014 – 2020) “Mobilità - Efficientamento percorsi stradali – Variante SS16 Adriatica” 

AZIONE ELIMINATA IN FASE DI MONITORAGGIO 

 

TRASPORTI 5 

TRASPORTI 5 (2014 – 2020) “Creazione di servizi a sostegno dei ciclisti: ciclofficina, riparazione 
delle bici porta a porta, mappa delle ciclabili” 

AZIONE ELIMINATA IN FASE DI MONITORAGGIO 

 

TRASPORTI 6 

TRASPORTI 5 (2010 – 2014) “Creazione di servizi a sostegno dei ciclisti: ciclofficina, riparazione 
delle bici porta a porta, mappa delle ciclabili” 

AZIONE ELIMINATA IN FASE DI MONITORAGGIO 

 

TRASPORTI 6 

TRASPORTI 5 (2014 – 2020) “Sviluppo del Mobility Management” 

AZIONE ELIMINATA IN FASE DI MONITORAGGIO 

 

COINVOLGIMENTO 1 

COINVOLGIMENTO 1 (2010-2020) : “Giornata nazionale della bicicletta e sfida Europea in 
bicicletta” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1717   

CONFERMA AZIONE Non Quatificabile 

 

COINVOLGIMENTO 4 

COINVOLGIMENTO 4 (2010-2020): “ECOMONDO 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1720  

CONFERMA AZIONE Non Quatificabile 
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COINVOLGIMENTO 7 

COINVOLGIMENTO 7: (2014-2020): “Progetto Educazione Energetica” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1772 

CONFERMA AZIONE Non Quatificabile 
 

COINVOLGIMENTO 8 

COINVOLGIMENTO 8: (2014-2020): “Coordinamento in rete degli Energy Manager” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1773 

CONFERMA AZIONE Non Quatificabile 
 

COINVOLGIMENTO 9 

COINVOLGIMENTO 9: (2014-2020): “Sportello Energia e attività d’informazione della Regione Emilia 
Romagna” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1774 

CONFERMA AZIONE Non Quatificabile 
 

COINVOLGIMENTO 10 

COINVOLGIMENTO 10: (2014-2020): “Ufficio Mobilità Sostenibile” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1775 

CONFERMA AZIONE Non Quatificabile 
 

COINVOLGIMENTO 11 

COINVOLGIMENTO 11: (2014-2020): “I Like my bike - BICIPLAN” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1776 

CONFERMA AZIONE Non Quatificabile 
 

COINVOLGIMENTO 12 

COINVOLGIMENTO 12: (2014-2020): “Centro per l’Energia Sostenibile” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1777 

CONFERMA AZIONE Non Quatificabile 
 

COINVOLGIMENTO 13 

COINVOLGIMENTO 13: (2014-2020): “Seminari interni all’Amministrazione Comunale sul Green 
Public Procurement - GPP” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1778 

CONFERMA AZIONE Non Quatificabile 
 

COINVOLGIMENTO 14 

COINVOLGIMENTO 14: (2014-2020): “Acquisti verdi: piattaforma Regionale Intercent-ER” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1779 

CONFERMA AZIONE Non Quatificabile 
 

COINVOLGIMENTO 15 

COINVOLGIMENTO 15: (2014-2020): “Energie sostenibili nelle scuole” 

NUOVA CODIFICA SCHEDA  S1780 

CONFERMA AZIONE Non Quatificabile 
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3. Monitoraggio delle Azioni del PAES 

In fase di monitoraggio sono state censite tutte le 145 Schede di Azioni previste nel PAES 
approvato nel 2014. 

In particolare, come richiamato nel paragrafo 1.2, durante il lavoro di verifica sono state: 

- eliminate le Azioni per le quali è stata verificata la difficoltà di attuazione (Vedi Allegato 1 
“Schede Eliminate in fase di monitoraggio”) 

- compattate le Azioni che erano presenti sia tra il 2010 – 2014, sia tra il 2014 – 2020 
allungandone il periodo di attuazione (le 145 Schede sono diventate 109); 

- rendicontate le Azioni concluse tra il 2010 (anno base di riferimento) e il 2016 (anno di 
monitoraggio) calcolando l’impatto raggiunto in termini di Risparmio Energetico, di 
Riduzione di CO2 e di Produzione di Energia Rinnovabile; 

- ridefinite alcune Azioni per renderle più chiare e più leggibili; 

- rimodulate le Stime al 2020 in termini di Risparmio Energetico, di Riduzione di CO2 e di 
Produzione di Energia Rinnovabile sulla base dei dati di monitoraggio raccolti; 

- aggiunte Nuove Azioni che il Comune di Rimini ha inserito nella pianificazione e che al 
momento dell’approvazione del PAES nel 2014 non erano ancora previste. 

Per ogni Azione è stata costruita una Scheda di Monitoraggio dell’Azione contenente i seguenti 
dati: 

- Settore di intervento 
 (Edifici pubblici, Edifici residenziali, Edifici settore terziario, Illuminazione pubblica, 
 Industria, Trasporti pubblici e privati, Produzione locale di elettricità, Produzione locale di 
 energia termica, altro) 

- Riferimento alla Scheda del PAES approvato 

- Stato di attuazione 
 (Azione completata, Azione in corso, Nuova Azione, Azione Eliminata) 

- Risparmio Energetico 
 (Stima prevista al 2020 nel PAES approvato - Stima prevista al 2020 rielaborata nel 
 Monitoraggio - Risparmio ottenuto al 31 dicembre 2016) 

- Riduzione delle Emissioni di CO2 
 (Stima prevista al 2020 nel PAES approvato - Stima prevista al 2020 rielaborata nel 
 Monitoraggio –Riduzione ottenuta al 31 dicembre 2016)) 

- Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

- Costi 
 (Stima prevista al 2020 – Sostenuti al 31 dicembre 2016) 

Si riporta di seguito un quadro di riepilogo delle Schede di Monitoraggio delle Azioni del PAES 
mentre per il dettaglio delle Schede di Monitoraggio si rimanda all’ Allegato 2 “Stato di 
attuazione delle azioni” – 1^ Monitoraggio al 31 dicembre 2016). 
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Quadro di riepilogo delle schede Azioni del PAES 
Per ogni Settore d’intervento, si riporta il quadro aggiornato a dicembre 2016 dello stato di attuazione di ogni azione del PAES. 
Per ogni azione sono indicati: 
- la Stima al 2020 del Risparmio Energetico, della Riduzione di CO2 e della Produzione di Energia Rinnovabile prevista nel PAES 

(con i dati disponibili nel 2014, anno di redazione del PAES) 
- la Stima al 2020 del Risparmio Energetico, della Riduzione di CO2 e della Produzione di Energia Rinnovabile rielaborata nel 

Monitoraggio sulla base dei dati aggiuntivi raccolti durante il lavoro di monitoraggio 
- i risultati ottenuti al 31 dicembre 2016 in termini di Risparmio Energetico, Riduzione di CO2 e Produzione di Energia Rinnovabile 

sulla base dei dati rendicontati durante il lavoro di monitoraggio 
Le azioni per le quali non è stato possibile stimare Risparmio Energetico, Riduzione di CO2 e Produzione di Energia Rinnovabile 
sono state identificate con la sigla NQ (Non Quantificabile). 
Si riportano anche evidenziate in grassetto e con la sigla N, le nuove azioni che non erano inserite nel PAES approvato, perché 
ancora non prevedibili nel 2014. 
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Edifici 

pubblici 
S1723 

EDI-PUB 1 (2010 - 2020): "DIAGNOSI E 
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI 

COMUNALI" 
In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Edifici 

pubblici 
S1724 

EDI - PUB 2 (2010 - 2020): "RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI" 

In corso 735,00 1.017,00 569,00  200,04 344,33 192,65  0,00 0,00 0,00 

Edifici 

pubblici 
S1726 

EDI - PUB 4 (2010-2020): "RIQUALIF. ENERGETICA 
ELEMENTI OPACHI E/O TRASP. IN ED. PUBB." 

In corso 346,00 587,84 261,75  76,84 127,56 56,80  0,00 0,00 0,00 

Edifici 

pubblici 
S1782 

EDI - PUB 3 (2014-2020): "SOSTIT. DI LAMPADE 
TRADIZ. CON LAMPADE A RISP. EN. NEGLI EDIFICI 

PUB." 
In corso 1.766,00 2.340,63 780,21  854,00 858,54 286,18  0,00 0,00 0,00 

Edifici 

pubblici 
S1784 

EDI - PUB 5 (2014-2020): "PROGETTO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL TECNOPOLO DI RIMINI" 

Completata 0,00 111,50 111,50  0,00 24,19 24,19  0,00 0,00 0,00 

Edifici pubblici S1785 
EDI-PUB 6 (2014 - 2020): "RIQUALIF. ENERG. EDIF. 
PUBBL. IN CLASSE ENERG. SUPER. O TRASFORM. 

IN NZEB" 
In corso 2.793,00 1.659,90 95,24  564,00 360,24 438,86  0,00 0,00 0,00 

Edifici pubblici S1787 
EDI-PUB 8 (2014-2020): "VIRTUALIZZAZIONE DEI 

SERVER DEGLI UFFICI COMUNALI" 
Completata 34,00 34,00 34,00  16,11 16,11 16,11  0,00 0,00 0,00 

Edifici residenziali S1727 
EDI-RES-PUB 1 (2010-2020): "INTERVENTI DI 
RIQUALIF. ENERG. SU EDIFIFICI DI ACER" 

In corso 1.001,00 1.282,22 641,11  220,00 277,18 138,59  0,00 0,00 0,00 

Edifici residenziali S1738 
EDI-RES 1(2010-2014) - EDI-RES 10(2014-2020): 
"EFFICIENTAMENTO PARCO LAMPADE AD USO 

DOMESTICO" 
In corso 29.000,00 14.525,11 14.525,11  9.544,50 5.327,87 5.327,87  0,00 0,00 0,00 

Edifici residenziali S1744 
RES-TERZ 5 (2010-2020):"IMPIANTI SOLARI - 

AZIONI DERIVANTI DA DISPOSIZIONE DI 
PRES/DIR/IND" 

In corso 47.519,28 24.244,32 12.007,80  9.510,00 4.855,97 2.405,08  0,00 0,00 0,00 

Edifici residenziali S1801 
EDI-RES 3 (2014-2020): "SOSTITUZIONE 

GENERATORI DI IMPIANTI TERMICI AUTONOMI 
RESIDENZIALI" 

In corso 25.530,00 3.326,73 0  5.157,00 667,32 0  0,00 0,00 0,00 

Edifici residenziali S1803 
EDI-RES 5 (2014-2020): "ADOZIONE DI POMPE DI 
CALORE AD ALTA EFFICIENZA PER IMP. TERMICI 

AUTONOMI" 
In corso 41.605,00 21.250,00 9.107,14  1.897,00 4.262,58 1.826,82  0,00 0,00 0,00 

Edifici residenziali S1804 
EDI-RES 6 (2014-2020): "EFFICIENTAMENTO 

IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI" 
In corso 24.500,00 2.726,86 2.726,86  4.950,00 546,98 546,98  0,00 0,00 0,00 

Edifici residenziali S1805 
EDI-RES 7 (2014-2020): "ADOZIONE DI POMPE DI 
CALORE GEOTERMICHE PER IMPIANTI TERMICI 

CENTRALIZZATI" 
In corso 8.430,00 3.966,67 1.700,00  953,00 795,68 341,01  0,00 0,00 0,00 

Edifici residenziali S1807 
EDI-RES 9 (2014-2020): "RISTRUTTURAZIONE 

EDILIZIA IN CLASSE A+" 
In corso 5.100,00 12.174,30 4.674,30  1.030,00 3.211,00 1.583,43  0,00 0,00 0,00 

Edifici residenziali S1809 
EDI-RES 12 (2014-2020): "RISPARMIO NEGLI USI 

ELETTRICI CONDOMINIALI" 
In corso 1.900,00 1.900,00 1.900,00  921,00 921,00 921,00  0,00 0,00 0,00 
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Edifici residenziali S1811 
EDI-RES 14 (2014-2020): "ACQUA CALDA 
SANITARIA IN IMPIANTI CENTRALIZZATI 

RESIDENZIALI" 
In corso 4.750,00 1.500,45 643,05  960,00 300,51 128,79  0,00 0,00 0,00 

Edifici residenziali S1831 
PIANO 3 (2014-2020): "MISURE VOLONTARIE DI 

BIOEDILIZIA MVB" 
In corso 0,00 2.800,00 1.200,00  0,00 607,60 260,40  0,00 0,00 0,00 

Edifici residenziali S1836 
PIANO 8 (2014-2020): "PIANO STRATEGICO – 

PIANO STRUTTURALE – REGOLAMENTO 
URBANISTICO EDILIZIO" 

In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Edifici residenziali S1837 
PIANO 9 (2014-2020): "VARIANTE AL PRG -DEFINIZ. 

DI NUOVE POTENZIAL. EDIFICAT E REQUISITI 
NUOVI INS." 

In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Edifici residenziali S1873 
EDI-RES 2 (2014-2020): "RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA INVOLUCRI EDIFICI RESIDENZIALI" 
In corso  18.436,67 7901,43  12.910,00 4.000,78 1714,62   0,00 0,00 

Edifici residenziali S1877 N 
"BANDO COMUNE DI RIMINI PER FINANZIAMENTO 

INTERVENTI DI RISP. E EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO" 

In corso  759,63 648,43   188,13 160,59   0,00 0,00 

Edifici residenziali S1878 N 
"BANDO COMUNE DI RIMINI PER FINANZIAMENTO 

INTERVENTI DI RISP. E EFFICIENTAM. ENERG.- 
GRATTACIELO" 

In corso  1.216,19 821,28   471,75 178,22   0,00 0,00 

Edifici residenziali S2070 
EDI-RES 13 (2014-2020): "RIDUZIONE DEI CONSUMI 

DOMESTICI DI ACQUA" 
In corso 5.930,00 5.930,00 5.930,00  1.200,00 1.200,00 1.200,00  0,00 0,00 0,00 

Edifici residenziali S2071 
EDI-RES 2 (2010-2014)/ EDI-RES 1 - 11 (2014-2020): 
"RISPARMIO NEGLI USI ELETTRICI CONDOMINIALI" 

In corso 27.100,00 27.100,00 0,00  10.023,25 10.023,25 0,00   0,00 0,00 

Edifici settore 
terziario 

S1740 
RES - TERZ 1 (2010-2020): "ADRIACOLD (ADRIATIC 

IPA)" 
Completata 0,00 26,54 26,54  0,00 7,02 7,02  0,00 0,00 0,00 

Edifici settore 
terziario 

S1741 
RES-TERZ 2 (2010-2020): "CAMPAGNE 

D’INFORMAZ. E DI PROMOZ. SUL TERRIT. PER 
ACQUISTO DI ENERG. VERDE" 

In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Edifici settore 
terziario 

S1814 
EDI-TERZ 6: "RIDUZIONE DEI CONSUMI 

ENERGETICI NEL SETTORE TERZIARIO PRIVATO" 
In corso 87.650,00 1.304,15 260,83  30.405,00 391,10 78,22   0,00 0,00 

Illuminazione 
pubblica 

S1719 
COINVOLGIMENTO 3 (2010-2020): "M'ILLUMINO DI 

MENO" 
In corso 30,00 15,00 15,00  12,00 6,00 6,00   0,00 0,00 

Illuminazione 
pubblica 

S1728 
ILL - PUB 1 (2010-2020): "CENSIMENTO IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA" 
Completata NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Illuminazione 
pubblica 

S1729 
ILL - PUB 2 (2010-2020): "INTERVENTI DI EFFIC. 
ENERG. SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DI ILL 

PUBBLICA" 
In corso 3.565,00 4.215,38 2.859,03  1.719,00 1.546,22 1.048,71  0,00 0,00 0,00 

Illuminazione 
pubblica 

S1790 
ILL - PUB 3 (2010-2020): "LABORATORIO A CIELO 

APERTO" 
Completata 246,00 39,26 39,26  130,36 20,52 20,52   0,00 0,00 

Industria S1745 
IND 1 (2010-2020): "EFFICIENZA ENERGETICA 

INDUSTRIA - AZIONI DERIVANTI DA 
PRESCR/DIRET/IND" 

In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Industria S1817 
IND 2 (2014-2020): "RIDUZIONE DEI CONSUMI 
ENERGETICI NEL SETTORE INDUSTRIALE" 

In corso 35.131,00 35.131,00 0,00  7.270,00 7.270,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1717 
COINVOLGIMENTO 1 (2010-2020): "GIORNATA 

NAZIONALE DELLA BICICLETTA E SFIDA EUROPEA 
IN BICICLETTA" 

In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1718 
COINVOLGIMENTO 2 (2010-2020): "CENTRO 

FACILE" 
In corso 35,06 62,13 58,61  8,90 15,76 14,87   0,00 0,00 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1722 COINVOLGIMENTO 6 (2010 - 2020): "PIEDIBUS" In corso 550,00 96,76 91,28  140,00 24,55 23,16   0,00 0,00 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1748 
TRA-PRIV 3 (2010-2014): "REALIZZAZIONE DI 

NUOVE PISTE CICLABILI" 
In corso 7.904,00 29.478,84 21.386,74  2.500,00 7.479,84 5.426,56   0,00 0,00 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1749 
TRA-PRIV 4 (2010-2014) - TRA-PRIV 3 (2014-2020): 

"C’ENTRO IN BICI” 
Completata 565,92 282,96 282,86  143,60 71,80 71,8   0,00 0,00 
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Trasporti pubblici e 
privati 

S1750 
TRA-PRIV 5 (2010-2014)-TRA-PRIV 4 (2014-2020): 

“MI MUOVO IN BICI” 
In corso 1.026,86 520,56 416,45  260,55 132,08 132,08   0,00 0,00 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1751 
TRA-PRIV 6 (2010-2014) e TRA-PRIV 5 (2014-2020): 

"BIKE SHARING – BICI IN STAZIONE” 
In corso 24,34 65,36 46,69  6,00 16,59 11,85   0,00 0,00 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1752 
TRA-PRIV 7 (2010-2014) - TRA-PRIV 6 (2010-2014): 

"EFFICIENTAMENTO MEZZI COMMERCIALI" 
In corso 12.905,00 44.230,89 8.674,17  2.560,00 11.565,56 33.173,17   0,00 0,00 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1753 
TRA_PUBBL 1 (2010 - 2020) : "DISP. DI STRUM. DI 

PIANIFICAZ. PER INCREMENTO MOBILITÀ 
CICLOPED. E TPL" 

In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1754 
TRA-PUBBL 2 (2010-2020): "IN AUTOBUS AL 

LAVORO" 
Completata 70,92 18,41 18,41  18,00 4,67 4,67  0,00 0,00 0,00 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1756 
TRA-PUBBL 4 (2011-2012): " RINNOVO PARCO 

MEZZI TPL" 
In corso 114,26 1.997,47 1.997,47  29,00 526,03 526,03   0,00 0,00 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1757 
TRA-PUB 5 (2010-2014) e TRA-PUB 4(2014-2020): 

"RINNOVO PARCO AUTO COMUNALE" 
In corso 570,00 212,78 191,05  134,00 54,70 49,14   0,00 0,00 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1759 
TRA - PUB 7 (2010-2014): "RINNOVO PARCO MEZZI 

DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI RIMINI" 
Completata 42,17 42,17 42,17  10,80 10,80 10,80   0,00 0,00 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1765 
TRASPORTI 4 (2010-2014): "REALIZZAZIONE DI 

NUOVE ROTATORIE NEL PERIODO DAL 2010 AL 
2014" 

Completata 9.840,00 6.350,00 6.350,00  2.490,00 1.611,22 1.611,22   0,00 0,00 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1766 
TRASPORTI 5-TRASPORTO 3 (2010-2014): 

"REALIZZAZIONE ROTATORIE SU VIAB. 
PRINCIPALE SOC. AUTOSTRADE" 

Completata 14.058,50 2.058,88 2.058,88  3.567,37 522,41 522,41   0,00 0,00 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1768 
TRASPORTI 7 (2010-2014): "Progetto Europeo - IPA 

ADRIATIC CBC PROGRAMME – ADRIMOB" 
Completata NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1820 
TRA-PRIV 7 (2014-2020): "ZONA A TRAFFICO 

LIMITATO, AREA AD ALTA PEDONALITÀ" 
In corso 4.070,00 69.681,57 0,00  1.037,00 17.680,63 0,00   0,00 0,00 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1821 
TRA-PRIV 8 (2014-2020): "RILEVAMENTO FLUSSI DI 

TRAFFICO SULLA RETE URBANA" 
Completata NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1822 
TRA - PRIV 9 (2014-2020): "EFFICIENTAMENTO 

PARCO VEICOLARE PRIVATO" 
In corso 70.559,00 74.387,99 25.000,00  15.645,00 18.967,73 6.000,00  0,00 0,00 0,00 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1823 
TRA-PUB 6 (2014-2020): "TRASPORTO RAPIDO 

COSTIERO - TRC" 
In corso 37.580,00 65.159,41 0,00  9.395,00 16.533,20 0,00   0,00 0,00 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1824 
TRASPORTI 1: "PROGETTO G.I.M. - GESTIONE 

INFORMATA DELLA MOBILITÀ” 
Completata NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1825 
TRASPORTI 2 (2014-2020): "REALIZZAZIONE DI 

NUOVE ROTATORIE NEL PERIODO DAL 2014 AL 
2020" 

In corso 14.760,00 30.251,54 19.957,15  3.745,00 7.675,86 5.063,82   0,00 0,00 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1827 
TRASPORTI 4 (2014-2020): "PROGETTO EUROPEO 

- IPA ADRIATICO TISAR" 
Completata NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1871 TRA-PRIV 10 (2014-2020): "BIOCARBURANTI" In corso 48.375,00 87.990,00 55195  12.613,00 23.050,00 14460   0,00 0,00 

Trasporti pubblici e 
privati 

S1876 
TRASPORTI 2 (2010-2014): "REALIZZAZIONE 
ROTATORIE SU VIAB. SECONDARIA - SOC. 

AUTOSTRADE" 
Completata 4.690,00 1.677,47 1.677,47  1.190,00 425,63 425,63   0,00 0,00 

Trasporti pubblici e 
privati 

S2069 N 
"PUMS - PIANO MERCI - CONSEGNA ULTIMO 

MIGLIO" 
In corso  749,33 0   195,00 0   0,00 0,00 

Produzione locale di 
elettricità 

S1731 
FTV-EDI-PUB 1/2/3–TELERISC 1/2 (2010-2014)-FTV-

EDI-PUB 2 (2014-2020): “RIMINI PER KYOTO” 
Completata 4.034,42 7.684,54 7.684,54  542,06 1.332,78 1.332,78   339,28 339,28 

Produzione locale di 
elettricità 

S1736 
FTV-EDI-PRIV 1: "INSTALLAZIONE IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PRIVATI" 
In corso 32.042,40 0,00   11.753,52 11.740,00 10.784,04   32.000,00 29.400,00 

Produzione locale di 
elettricità 

S1743 
RES-TERZ4 (2010-2020) BIOMASSA 1 (2014-2020): 

"DIFFUSIONE IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOMASSA 
E BIOGAS" 

In corso 82.000,00 0,00 0,00  30.623,00 19.680,22 18.033,22  0,00 16.765,00 15.483,99 



26 

 

S
e
tt

o
re

 d
i 

in
te

rv
e
n

to
 

C
o

d
ic

e
 S

C
H

E
D

A
 

A
z
io

n
e

 P
A

E
S

 

S
ta

to
 d

i 
a
tt

u
a

z
io

n
e
 

R
IS

P
A

R
M

IO
 E

N
E

R
G

E
T

IC
O

 

[M
W

h
/a

] 

S
ti

m
a
 a

l 
2
0
2
0
 

 p
re

v
is

ta
 n

e
l 
P

A
E

S
 

R
IS

P
A

R
M

IO
 E

N
E

R
G

E
T

IC
O

 

[M
W

h
/a

] 

S
ti

m
a
 a

l 
2
0
2
0
 r

ie
la

b
o

ra
ta

 n
e

l 

M
o

n
it

o
ra

g
g

io
 

R
IS

P
A

R
M

IO
 E

N
E

R
G

E
T

IC
O

 

[M
W

h
/a

] 

R
is

u
lt

a
to

 o
tt

e
n

u
to

 

a
l 

3
1
.1

2
.2

0
1
6

 

 

R
ID

U
Z

IO
N

E
 D

E
L
L
E

 

E
M

IS
S

IO
N

I 
D

I 
C

O
2
  
[t
/a

] 

S
ti

m
a
 a

l 
2
0
2
0
 

p
re

v
is

ta
 n

e
l 
P

A
E

S
 

R
ID

U
Z

IO
N

E
 D

E
L
L
E

 

E
M

IS
S

IO
N

I 
D

I 
C

O
2
  
[t
/a

] 

S
ti

m
a
 a

l 
2
0
2
0
 r

ie
la

b
o

ra
ta

 n
e

l 

M
o

n
it

o
ra

g
g

io
 

R
ID

U
Z

IO
N

E
 D

E
L
L
E

 

E
M

IS
S

IO
N

I 
D

I 
C

O
2
  
[t
/a

] 

R
is

u
lt

a
to

 o
tt

e
n

u
to

 

a
l 

3
1
.1

2
.2

0
1
6

 

 

P
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 D

I 
E

N
E

R
G

IA
 

R
IN

N
O

V
A

B
IL

E
 [
M

W
h
/a

 ]
 

S
ti

m
a
 a

l 
2
0
2
0
 p

re
v
is

ta
 n

e
l 

P
A

E
S

 

P
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 D

I 
E

N
E

R
G

IA
 

R
IN

N
O

V
A

B
IL

E
 [
M

W
h
/a

 ]
 

S
ti

m
a
 a

l 
2
0
2
0
 r

ie
la

b
o

ra
ta

 n
e

l 

M
o

n
it

o
ra

g
g

io
 

P
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 D

I 
E

N
E

R
G

IA
 

R
IN

N
O

V
A

B
IL

E
 [
M

W
h
/a

] 

R
is

u
lt

a
to

 o
tt

e
n

u
to

 

a
l 

3
1
.1

2
.2

0
1
6

 

Produzione locale di 
elettricità 

S1791 
FTV-EDI-PUB 1(2014-2020): "INSTALLAZIONE 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PUBBLICI" 
In corso 156,00 229,01 25,51  57,22 84,00 69,54   0,00 0,00 

Produzione locale di 
elettricità 

S1794 
FTV-EDI-PRIV 2 (2014-2020): "IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO CONAD" 
Completata 520,00 44,20 44,20  190,70 16,21 16,21   0,00 0,00 

Produzione locale di 
energia termica 

S1799 
TELERISC 1 (2014-2020): ALLACCIAMENTO AL 

SISTEMA TLR 
In corso 2.000,00 6.340,00 6.264,37  450,00 766,00 757,27   0,00 0,00 

Altro S1720 COINVOLGIMENTO 4 (2010 - 2020): "ECOMONDO" In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Altro S1721 
COINVOLGIMENTO 5 (2010 - 2020): "CASE 

DELL'ACQUA DI RIMINI" 
In corso 2.265,00 3.367,14 2.357,00  685,00 550,00 385,00   0,00 0,00 

Altro S1769 
AGRICOLTURA 1 (2010-2014): "INTERVENTI 

INCLUSI NEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE" 
Completata  0,00 0,00  33,00 33,00 33,00  0,00 0,00 0,00 

Altro S1770 
AGRICOLTURA 2 (2010-2014): "INTERVENTI DI 

FORESTAZIONE E PIANTUMAZIONE" 
Completata  0,00 0,00  79,00 79,00 79,00   0,00 0,00 

Altro S1772 
COINVOLGIMENTO 7 (2014-2020): "PROGETTO 

EDUCAZIONE ENERGETICA" 
In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Altro S1773 
COINVOLGIMENTO 8 (2014-2020): 

"COORDINAMENTO IN RETE DEGLI ENERGY-
MANAGER" 

In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Altro S1774 
COINVOLGIMENTO 9 (2014-2020): "SPORTELLO 

ENERGIA E ATTIVITÀ DI INF. DELLA REGIONE E-R" 
In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Altro S1775 
COINVOLGIMENTO 10 (2014 - 2020): "UFFICIO 

MOBILITÀ SOSTENIBILE" 
In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Altro S1776 
COINVOLGIMENTO 11 (2014-2020): "I LIKE MY BIKE 

- BICIPLAN" 
In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Altro S1777 
COINVOLGIMENTO 12 (2014-2020): "CENTRO PER 

L’ENERGIA SOSTENIBILE" 
In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Altro S1778 
COINVOLGIMENTO 13 (2014-2020): "SEMINARI 
INTERNI ALL’AMM. COM.E SUL GREEN PUBLIC 

PROCUREMENT (GPP)" 
In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Altro S1779 
COINVOLGIMENTO 14 (2014-2020): "ACQUISTI 

VERDI: PIATTAFORMA REGIONALE INTERCENT-
ER" 

In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Altro S1780 
COINVOLGIMENTO 15 (2014-2020): "ENERGIE 

SOSTENIBILI NELLE SCUOLE" 
In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Altro S1788 
EDI-PUB 9 (2014 - 2020): "GREEN COMPUTING 

PRESSO GLI UFFICI COMUNALI" 
In corso 52,57 150,00 39,98  25,36 56,00 109,00   0,00 0,00 

Altro S1816 
EDIFICI 1 (2014-2020): "SMART METERING E 

SMART GRID" 
In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Altro S1829 
PIANO 1 (2014-2020): "REGOLAMENTAZIONE 
REGIONALE DEL SETTORE ENERGETICO" 

In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Altro S1830 PIANO 2 (2014-2020): "PIANO STRATEGICO" In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Altro S1832 PIANO 4 (2014-2020): "PIANO D'AMBITO RIFIUTI" In corso  0,00   5.008,66 13.662,17 11.801,24  0,00 0,00 0,00 

Altro S1833 
PIANO 5 (2014-2020): "PROTOCOLLO INTESA PER 

L’ELABORAZ “PIANO STRATEGICO” E 
“CONTRATTO DI FIUME" " 

In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 

Altro S1835 PIANO 7: "MASTER PLAN STRATEGICO" In corso NQ NQ NQ  NQ NQ NQ  NQ NQ NQ 
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4. Conclusioni 

II Comune di Rimini, come firmatario del “Patto dei Sindaci”, è tenuto a presentare, ogni secondo 
anno successivo alla approvazione del PAES, un "Implementation Report - Relazione di 
Monitoraggio" per scopi di valutazione, monitoraggio e verifica". 

Per ottemperare a tale impegno, l’Ufficio Energia Sostenibile, coordinato dall’Ing. Monia Colonna 
(Energy Manager del Comune di Rimini) nel 2017 ha avviato le attività relative al primo 
monitoraggio del PAES tenendo in considerazione anche le richieste di verifica e le osservazioni 
proposte nel “Feedback Report” (Rapporto di valutazione finale) rilasciato dal JRC (Comitato 
tecnico del Patto dei Sindaci). 

Il lavoro di monitoraggio iniziato nel 2017 è proseguito fino al mese di marzo 2018 e ha previsto le 
seguenti attività: 

- una riclassificazione delle Azioni contenute nel PAES approvato, riconducendole ai Settori 
d’azione secondo il nuovo modello del PAES ed alla nuova classificazione delle azioni del 
catalogo Clexi 

- una verifica puntuale di tutte le Azioni contenute nel PAES approvato che ha portato: 

 ad eliminare le Azioni per le quali è stata verificata la difficoltà di attuazione; 

 a compattare le Azioni che erano presenti sia nel periodo di attuazione tra il 2010 – 2014, 
sia tra il 2014 – 2020; 

 a ridefinire alcune Azioni per renderle più chiare e più leggibili; 

 a rimodulare le Stime al 2020 in termini di Risparmio Energetico, di Riduzione di CO2 e di 
Produzione di Energia Rinnovabile sulla base dei dati di monitoraggio raccolti; 

- la rendicontazione delle Azioni concluse tra il 2010 (anno base di riferimento) e il 2016 (anno 
di riferimento per il Monitoraggio) calcolando l’impatto raggiunto in termini di Risparmio 
Energetico, di Riduzione di CO2 e di Produzione di Energia Rinnovabile; 

- l’introduzione di nuove Azioni che il Comune di Rimini ha inserito nella sua pianificazione e 
che al momento dell’approvazione del PAES nel 2014 non erano ancora previste; 

- l’inserimento per ogni scheda di monitoraggio dell’informazione relativa allo Stato di 
attuazione dell’Azione attraverso la dicitura di “Azione completata”, “Azione in corso”, “Nuova 
Azione” o “Azione eliminata”. 

Durante il lavoro di monitoraggio sono stati inoltre raccolti nuovi dati, utili al completamento e 
miglioramento del BEI (BEI Baseline Emission Inventory – Inventario Base delle Emissioni). Tali 
dati verranno verificati e rielaborati in maniera completa nel prossimo monitoraggio previsto tra due 
anni, nel quale sarà aggiornato il MEI (Monitoring Emission Inventory - Inventario di Monitoraggio 
delle Emissioni). 

Si riporta di seguito una sintesi delle risultanze del lavoro di monitoraggi ed una serie di grafici e 
tabelle esplicative: 

- 19 sono le “Azioni completate” pari al 17% delle azioni previste, 64 sono le “Azioni in corso” 
pari al 57% delle azioni previste, 3 sono le “Nuove Azioni” pari al 3% delle azioni previste e 26 
sono le “Azioni eliminate” pari al 23% delle azioni previste; 

- complessivamente le azioni monitorate consentono: 

 Riduzione delle Emissioni di CO2 al 2020    203.192,87 T/a 

 Risparmio Energetico al 2020     622.750,76 MWh/a 

 Produzione di Energia Rinnovabile al 2020      49.104,28 MWh/a 

 Riduzione delle Emissioni di CO2 già ottenuto al 31.12. 2016 129.836,17 T/a 

 Risparmio Energetico già ottenuto al 31 dicembre 2016  229.338,87 MWh/a 

 Produzione di Energia Rinnovabile già ottenuto al 31.12.2016  45.223,27 MWh/a 
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- i dati riferiti all’anno base 2010 (vedi modello BEI) sono i seguenti: 

 Emissioni di CO2 pari a      691.560.33 T/a 

 Consumo Energetico finale pari a     3.115.697.23 MWh/a 

 Produzione di Energia Rinnovabile pari a    3.309.60 MWh/a 

- il target di abbattimento di Emissioni di CO2 al 2020 dichiarato nel PAES rispetto ai valori del 
2010 era del 31,8% pari a 220.338,84 tonnellate di CO2/anno; 

- con il primo monitoraggio il target di abbattimento di Emissioni di CO2 al 2020 è stato rivisto 
tenendo conto delle osservazioni del Feedback Report e dei dati aggiuntivi raccolti. Il nuovo 
target di abbattimento di Emissioni di CO2 al 2020 rispetto ai valori del 2010 è del 29,3% pari a 
203.192,87 tonnellate di CO2/anno; 

- il target di Risparmio Energetico al 2020 dichiarato nel PAES rispetto ai valori del 2010 era del 
24,5% pari a 764.040,57 MWh/anno; 

- con il primo monitoraggio il target di Risparmio Energetico al 2020 è stato rivisto tenendo conto 
delle osservazioni del Feedback Report e dei dati aggiuntivi raccolti. Il nuovo target di 
Risparmio Energetico al 2020 rispetto ai valori del 2010 è del 20,0% pari a 622.750,76 
MWh/anno; 

- in base ai dati raccolti con il primo monitoraggio è stato possibile inserire anche il dato di 
Produzione di Energia Rinnovabile prevista al 2020 pari a 49.104,28 MWh/anno, rispetto ai 
valori del 2010 pari a 3.309,60 MWh/anno; 

- la Riduzione delle Emissioni di CO2 già ottenute al 31 dicembre 2016 è pari al 18.7% e quindi è 
già stato raggiunto il 63% del target previsto al 2020; 

- il Risparmio Energetico già ottenuto al 31 dicembre 2016 è pari al 7.4% e quindi è stato già 
raggiunto il 37% del target previsto al 2020.  

SETTORE DI INTERVENTO 
Azioni 

COMPLETATE 
Azioni 

IN CORSO 
Azioni 

NUOVE 
Azioni 

ELIMINATE 

1. Edifici pubblici 2 5 0 2 

2. Edifici residenziali 0 16 2 2 

3. Edifici settore terziario 1 2 0 2 

4. Illuminazione pubblica 2 2 0 0 

5. Industria 0 2 0 0 

6. Trasporti pubblici e privati 10 15 1 14 

7. Produzione locale di elettricità 2 3 0 5 

8. Produzione locale di energia termica 0 1 0 0 

9. Altro 2 18 0 1 

Totale 19 64 3 26 

19

64

3

26

Azioni COMPLETATE

Azioni IN CORSO

Azioni NUOVE 

Azioni ELIMINATE

 
 2 5 2

0 16 2 2

1 2 2

2 2

0 2

10 15 1 14

2 3 5

0 1

2 18 1

Edifici pubblici

 Edifici residenziali

 Edifici settore terziario

Illuminazione pubblica

Industria

Trasporti pubblici e privati

Produzione locale di elettricità

Produzione locale di energia termica

Altro

 
 

Stato di attuazione delle azioni del PAES suddivise per Settore 
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SETTORE DI INTERVENTO 

Stima Riduzione 
delle Emissioni di 

CO2 
prevista nel PAES 

[T/a] 

Stima Riduzione delle 
Emissioni di CO2 

rielaborata nel 
Monitoraggio 

[T/a] 

Riduzione delle 
Emissioni di CO2 

ottenuta al 
31 dicembre 2016 

[T/a] 

1. Edifici pubblici 2.964,60 1.730,97 1.014,79 

2. Edifici residenziali 63.402,75 37.657,60 16.733,40 

3. Edifici settore terziario 30.405,00 398,12 85,24 

4. Illuminazione pubblica 1.861,36 1.572,74 1.075,23 

5. Industria 7.270,00 7.270,00 0,00 

6. Trasporti pubblici e privati 55.937,22 106.564,06 67.527,21 

7. Produzione locale di elettricità 52.216,89 32.853,21 30.235,79 

8. Produzione locale di energia termica 450,00 766,00 757,27 

9. Altro 5.831,02 14.380,17 12.407,24 

Totale 220.338,84 203.192,87 129.836,17 

Quadro comparativo delle Riduzioni di CO2 (PAES  – 1^ monitoraggio – risultati al 31.12.2016) 
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SETTORE DI INTERVENTO 

Stima 
Risparmio 
Energetico 

prevista nel PAES 
[MWh/a] 

Stima 
Risparmio Energetico 

rielaborata nel 
Monitoraggio 

[MWh/a] 

Risparmio 
Energetico 
ottenuto al 

31 dicembre 2016 
MWh/a] 

1. Edifici pubblici 9.139,40 5.750,87 1.851,70 

2. Edifici residenziali 242.795,28 143.139,15 64.426,51 

3. Edifici settore terziario 87.650,00 1.330,69 287,37 

4. Illuminazione pubblica 3.841,00 4.269,64 2.913,29 

5. Industria 35.131,00 35.131,00 0,00 

6. Trasporti pubblici e privati 237.625,75 415.314,52 143.444,40 

7. Produzione locale di elettricità 143.540,57 7.957,75 7.754,25 

8. Produzione locale di energia termica 2.000,00 6.340,00 6.264,37 

9. Altro 2.317,57 3.517,14 2.396,98 

Totale 764.040,57 622.750,76 229.338,87 

Quadro comparativo del Risparmio Energetico (PAES  – 1^ monitoraggio – risultati al 31.12.2016) 
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SETTORE DI INTERVENTO 

Stima Produzione 
Energia Rinnovabile 
prevista nel PAES 

[MWh/a] 

Stima Produzione 
Energia Rinnovabile 

rielaborata nel 
Monitoraggio 

[MWh/a] 

Produzione 
Energia Rinnovabile 

ottenuta al 
31 dicembre 2016 

[MWh/a] 

1. Edifici pubblici 0,00 0,00 0,00 

2. Edifici residenziali 0,00 0,00 0,00 

3. Edifici settore terziario 0,00 0,00 0,00 

4. Illuminazione pubblica 0,00 0,00 0,00 

5. Industria 0,00 0,00 0,00 

6. Trasporti pubblici e privati 0,00 0,00 0,00 

7. Produzione locale di elettricità 0,00 49.104,28 45.223,27 

8. Produzione locale di energia 
termica 

0,00 0,00 0,00 

9. Altro 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 49.104,28 45.223,27 

Quadro comparativo della Produzione En. Rinnovabile (PAES  – 1^ monitoraggio – risultati al 31.12.2016) 
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 
 

PAES approvato 
Target di Riduzione delle Emissioni di CO2 al 2020 

rispetto all’anno base 2010 
- 31.8 % 

  

2016 – Aggiornamento PAES con 1^ Monitoraggio 
Target di Riduzione delle Emissioni di CO2 al 2020 

rispetto all’anno base 2010 
-  29.3 % 

  

Riduzione delle Emissioni di CO2 
Risultato ottenuto al 31 dicembre 2016 

rispetto all’anno base 2010 
- 18.7  % 

 

RISPARMIO ENERGETICO 
 

PAES approvato 
Target di Risparmio Energetico al 2020 

rispetto all’anno base 2010 
- 24,5 % 

  

2016 – Aggiornamento PAES con 1^ Monitoraggio 
Target di Risparmio Energetico al 2020 

rispetto all’anno base 2010 
- 20,0 % 

  

Risparmio Energetico 
Risultato ottenuto al 31 dicembre 2016 

rispetto all’anno base 2010 
- 7,4 % 
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Allegato 1 

“Schede Eliminate in fase di Monitoraggio” 
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Risparmio 
Energetico 
[MWh/a]: 

Riduzione  
Emissioni di 

CO2 [T/a]: 

EDILIZIA PUBBLICA   

EDI-PUB 3 (2010 - 2014) Risparmio negli usi elettrici degli edifici comunali 105,00 21,06 

EDI-PUB 7 (2014 – 2020) Girasoli per la Provincia – Carbon Free 2020 3360,40 1232,55 

RESIDENZIALE E TERZIARIO   

RES-TERZ 3 (2010 – 2014) Misure di efficienza energetica nel settore residenziale e 
terziario (turistico e commerciale) NQ NQ 

EDI-RES 4 (2014 - 2020) 
Valvole termostatiche per impianti termici autonomi 
residenziali 20430,00 4127,00 

EDI-RES 8 (2014 - 2020) Riqualificazione energetica PEEP Viserba NQ NQ 

RES-TERZ 3 (2014-2020) 
Misure di efficienza energetica nel settore residenziale e 
terziario (turistico e commerciale) 

NQ NQ 

TRASPORTI   

TRA-PRIV 1 (2010 – 2014) 
Mobilità ciclo-pedonale-Azioni derivanti da disposizione 
di prescrizioni/direttive/indirizzi  

NQ NQ 

TRA-PRIV 2 (2010 – 2014) 
Mobilità ciclo-pedonale-Spostamento modale verso 
mobilità ciclo-pedonale - Progetto Pedibus 

NQ 90,00 

TRA-PUBBL 3 (2010 – 2014) 
Mobilità ciclo-pedonale-Piano degli spostamenti casa-
lavoro gestiti dalla’Area Mobilità della Provincia di Rimini 

12,17 3,00 

TRA-PUB 6 (2010 – 2014) Ufficio Mobilità - Trasporti Pubblici 4680 65,50 

TRA-PUB 8 (2010 – 2014) 
Mobilità ciclo-pedonale e TPL - Utilizzo del servizio Car 
Sharing da parte dell’Amministrazione Provinciale 

19,70 5,00 

TRASPORTI 1 (2010 – 2014) 
Efficientamento percorsi stradali - Realizzazione di 
rotatorie 

480,68 122,00 

TRASPORTI 6 (2010 – 2014) 
Creazione di servizi a sostegno dei ciclisti: ciclofficina, 
riparazione delle bici porta a porta, mappa delle ciclabili 

NQ NQ 

TRA-PRIV 1 (2014 – 2020) 
Mobilità ciclo-pedonale-Azioni derivanti da disposizione 
di prescrizioni/direttive/indirizzi 

NQ NQ 

TRA-PRIV 2 (2014 – 2020) 
Mobilità ciclo-pedonale-Spostamento modale verso 
mobilità ciclo-pedonale - Progetto Pedibus 

NQ 90,00 

TRA-PUB 3 (2014 – 2020) 
Piano degli spostamenti casa-lavoro gestiti dalla’Area 
Mobilità della Provincia di Rimini 

12,17 3,00 

TRA-PUB 5 (2014 – 2020) Ufficio Mobilità Sostenibile - Trasporti Pubblici 4680 65,50 

TRASPORTI 3 (2014 – 2020) 
Mobilità - Efficientamento percorsi stradali – Variante 
SS16 Adriatica 

NQ NQ 

TRASPORTI 5 (2014 – 2020) 
Creazione di servizi a sostegno dei ciclisti: ciclofficina, 
riparazione delle bici porta a porta, mappa delle ciclabili 

NQ NQ 

TRASPORTI 6 (2014 – 2020) Sviluppo del Mobility Management NQ NQ 

PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA   

EOL- PRIV 1 (2010 – 2014) Installazione impianti eolici su edifici privati 12,75 4,68 

FTV-EDI-PUB 3 (2014 – 
2020) 

Sviluppo del solare fotovoltaico su piattaforme pubbliche 
“città del Sole” 

1040,00 381,50 

FTV-EDI 1 (2014 – 2020) 
Rimozione coperture in cemento-amianto e installazione 
impianti fotovoltaici 

1560,00 572,21 

EOLICO-PRIV 1 (2014 – 
2020) Installazione impianti eolici su edifici privati 17000,00 6235,00 

IDROELETTR 1 (2014 – 
2020) 

Produzione di Energia da fonti rinnovabili sul territorio - 
Diffusione di impianti idroelettrici 

5175,00 1857,00 

PIANI   

PIANO 6 (2014 – 2020) 
Piano della Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato 
PSBO 

NQ NQ 

TOTALE RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONI DI CO2 SCHEDE ELIMINATE 
58.567,87 
[MWh/a] 

14.875,00 
CO2 [T/a] 
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Allegato 2 

“Stato di attuazione delle Azioni” 

1^ Monitoraggio al 31 dicembre 2016 
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Settore di intervento: 

EDIFICI PUBBLICI 
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EDIFICI PUBBLICI 

S1723: EDI-PUB 1 (2010-2020) “Diagnosi e certificazione energetica degli edifici comunali” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi sostenuti al 31.12.2016:    Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile 
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EDIFICI PUBBLICI 

S1724 : EDI-PUB 2 (2010-2020) “Riqualificazione degli impianti termici degli edifici pubblici” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   306,00 + 429,00 = 735,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   1.017,00 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   61,04 + 139,00 = 200,04 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   344,33 [T/a] 

Costi sostenuti al 31.12.2016:    € 195.646,29 a carico del Comune di Rimini 

Costi stimati al 2020:    € 395.646,29 a carico del Comune di Rimini 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Nel contesto della nuova Gestione Calore del Patrimonio comunale, avviata nel corso del 2011, ad oggi 
sono stati effettuati interventi di riqualificazione dei seguenti impianti termici.  
- Trasformazione di centrale termica alimentata a gasolio con una alimentata a gas metano di rete presso 

la Scuola dell’infanzia “Il Borgo” 
- Trasformazione di centrale termica alimentata a gasolio con una alimentata a gas metano di rete presso 

la Scuola elementare villaggio nuovo 
- Trasformazione di centrale termica alimentata a gasolio con una alimentata a gas metano di rete presso 

la Scuola elementare Corpolò 
- Trasformazione di centrale termica alimentata a gasolio con una alimentata a gas metano di rete presso 

la Scuola elementare XX Settembre 
- Trasformazione di centrale termica alimentata a gasolio con una alimentata a gas metano di rete presso 

la Scuola materna San Lorenzo in Correggiano 
- Trasformazione di centrale termica alimentata a gasolio con una alimentata a gas metano di rete presso 

il Museo della Città di Rimini 
- Trasformazione di centrale termica alimentata a gasolio con una alimentata a gas metano di rete presso 

il Cimitero Civico 
- Riqualificazione Centrale Termica della Scuola media “Di Duccio” 

- Tale iniziativa vuole essere portata avanti anche per altri edifici/impianti come ad esempio: 
- Trasformazione di centrale termica alimentata a gasolio con una alimentata a gas metano di rete presso 

lo Stadio Comunale Romeo Neri 
- Trasformazione di centrale termica alimentata a gasolio con una alimentata a gas metano di rete presso 

l’ Asilo nido Girotondo 
- Trasformazione di centrale termica alimentata a gasolio con una alimentata a gas metano di rete presso 

il Teatro Novelli 
- Riqualificazione dell’impianto termico del Palazzo Ex Aquila d’Oro 
- Riqualificazione Centrale Termica della Scuola elementare “Decio Raggi” 
- Riqualificazione Centrale Termica della Scuola elementare “Alba Adriatica” 
- Riqualificazione Centrale Termica della Scuola elementare “Decio Raggi” 

Per tale Azione con la Scheda Metodologica n. 9  è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico 
e la Riduzione di CO2 ottenuti al 31.12.2016, basandosi sui dati relativi al combustibile ed ai consumi 
pre-intervento e a quelli post-intervento: 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico:     569,00 [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:     192,65 [T/a] 

La Stima al 2020 è stata aggiornata sulla base dei risultati già ottenuti, considerato che tale intervento verrà 
riproposto al fine di eliminare tutte le forniture di gasolio e aumentare l’efficienza delle caldaie: 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico:   1.017,00 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:   344,33 [T/a] 
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EDIFICI PUBBLICI 

S1726 : EDI-PUB 4 (2010-2020) “Riqualificazione energetica elementi opachi e/o trasparenti in edifici 
pubblici” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   173,00 + 173,00 = 346,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   587,84 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   38,42 + 38,42 = 76,84 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   127,56 [T/a] 

Costi sostenuti al 31.12.2016:    € 766.093,80 (di cui € 39.194,30 a carico del GSE per il conto termico,  € 
18.000,00 a carico della Regione e la restante parte pari ad € 708.899,50 a carico del Comune di Rimini) 

Costi stimati al 2020:    € 1.600.000 (di cui € 960.000,00 a carico del Comune di Rimini e € 640.000 € a 
carico del GSE – Conto termico) 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Ad oggi sono stati effettuati i seguenti interventi di riqualificazione energetica: 

1. sostituzione di serramenti a vetro singolo con serramenti a doppio vetro in alluminio a taglio termico e 
più performanti presso: 
- scuola elementare Toti (465,00 mq) 
- scuola media Bertola (406,00 mq) 
- scuola elementare Casadei (10,00 mq) 
- Spogliatoi campo S.Vito (13,50 mq) 
Per un Totale di  894,50 mq (Costo intervento € 569.456,37 - Risparmio Energetico 164,64 [MWh/a] - 
Riduzione TCO2 35,73 [T/a]) 

2. installazione di pellicole selettive dove non era possibile sostituire i serramenti a vetro singolo presso i 
seguenti fabbricati 
- Comando Vigili Urbani (92,00 mq)  
- Scuola materna Gabbianella (350,00 mq) 
Per un Totale di 442,00 mq (Costo intervento € 23.942,20 - Risparmio Energetico 54,63 [MWh/a] - 
Riduzione TCO2 11,86 [T/a]) (come da schede tecniche è stato effettuato il calcolo di Riduzione della 
CO2 ed il Risparmio energetico riducendo la trasmittanza di un 30%). 

3. coibentazione delle strutture opache orizzontali e verticali rendendole più performanti presso: 
- Copertura Q4 (90,00 mq)  
- Copertura Casa pomposa (95,54 mq) 
- Cappotto scuola Miramare (955,00 mq) 
Per un Totale di 1.137,50 mq (Costo intervento € 172.695,23 di cui € 39.194,30 a carico del GSE – 
Conto Termico ed € 18.000,00 a carico della Regione e la restante parte a carico del Comune - 
Risparmio Energetico 42,48 [MWh/a] - Riduzione TCO2 9,21 [T/a]) 

Per tale Azione con la Scheda Metodologica n. 7  è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico 
e la Riduzione di CO2 ottenuti al 31.12.2016, basandosi sui dati relativi ai mq di intervento: 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico:     261,75 [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:     56,80 [T/a] 

La Stima al 2020 è stata aggiornata sulla base dei risultati già ottenuti, considerato che tale intervento verrà 
riproposto al fine di migliorare la coibentazione dell’involucro in più edifici pubblici possibile. 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico:   587,84 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:   127,56 [T/a] 
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EDIFICI PUBBLICI 

S1782 : EDI-PUB 3 (2014-2020) “Sostituzione di lampade tradizionali con lampade a risparmio 
energetico negli edifici pubblici” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   1.766 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   2.340,63 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   854,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   858,54 [T/a] 

Costi sostenuti al 31.12.2016:    € 150.000 a carico del Comune di Rimini:     

Costi stimati al 2020:    € 350.000 a carico del Comune di Rimini 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Nel contesto della nuova Gestione Calore del Patrimonio comunale, ad oggi sono stati effettuati interventi di 
riqualificazione dei sistemi illuminanti (sostituzione di lampade ad alto consumo con nuove lampade a LED) 
al fine di migliorare i consumi nei seguenti edifici: 

- Asilo nido Do Re Mi 
- Scuola infanzia Galeone 
- Scuola infanzia Le Margherite 
- Scuola elementare Boschetti Alberti 
- Scuola elementare Montessori 
- Scuola elementare Rivabella 
- Scuola elementare Case Nuove 
- Scuola materna Gabbianella 
- Scuola materna Il Girasole 
- Scuola infanzia La Rondine 
- Scuola elementare Celle 
- Scuola elementare Lagomaggio 

- Scuola elementare De Amicis 
- Scuola infanzia Coccinella 
- Scuola infanzia Montecieco 
- Scuola elementare Griffa 
- Scuola materna Di Duccio 
- Scuola elementare Villaggio nuovo 
- Asilo nido Girotondo 
- Scuola elementare Lambruschini 
- Scuola media Dante Alighieri 
- Domus del chirurgo 
- Cimitero Civico 
- Museo 

Per tale Azione con la Scheda Metodologica n. 13  è stato possibile calcolare il Risparmio 
Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 31.12.2016,  analizzando sia i dati tecnici relativi a 
tipologia e potenza delle lampade sostituite (ante e post opera) moltiplicato per le ore medie di 
funzionamento, sia i dati relativi ai consumi ante e post opera rilevati dalle fatture: 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico:     780,21 [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:     286,18 [T/a] 

La Stima al 2020 è stata aggiornata sulla base dei risultati già ottenuti, considerato che tale intervento verrà 
riproposto al fine di eliminare quasi tutte le vecchie lampade per sostituirle con quelle ad alta efficienza. 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico:   2.340,63 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:   858,54 [T/a] 
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EDIFICI PUBBLICI 

S1784 : EDI-PUB 5 (2014-2020) “Progetto per la realizzazione del Tecnopolo di Rimini nell’ambito del 
piano di recupero di iniziativa pubblica dell’area Ex Macello Comunale” 

Stato di attuazione:   AZIONE COMPLETATA 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   Non quantificabile 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   111,50 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   Non quantificabile 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   24,19 [T/a] 

Costi sostenuti:    € 2.800.000 € (di cui 1.500.000 a carico della Regione Emilia Romagna e la restante 
parte pari ad € 1.300.000 a carico del Comune di Rimini) 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

In fase di redazione del Paes approvato nel 2014 per questa Scheda non era stata data indicazione in 
merito al calcolo del Risparmio Energetico e della Riduzione di emissioni di TCO2 , inserendole tra le azioni 
non quantificabili. 

In fase di monitoraggio, sulla base dei dati aggiuntivi raccolti dalla Legge 10 è stato possibile 
valutare il fabbisogno dell’edificio ante-opera e quello post-opera e quindi stimare al 2020 il 
Risparmio energetico e la Riduzione di CO2. 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico:   111,50 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:   24,19 [T/a] 
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EDIFICI PUBBLICI 

S1785 : EDI-PUB 6 (2014-2020) :“Riqualificazione energetica edifici pubblici in classe energetica 
superiore o trasformazione in NZEB” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   2.793,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   1.659,90 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   564,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   360,24 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    € 2.400.000,00 € (di cui 960.000,00 a carico del GSE – Conto termico e la restante 
parte di € 1.440.000,00 a carico del Comune di Rimini). 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Ad oggi sono stati effettuati interventi di riqualificazione energetica dei seguenti edifici 

- Piano strategico all’interno di Palazzo Garampi; 
- Spogliatoi impianto sportivo del calcio di Viserba; 
- Spogliatoi impianto sportivo del calcio di San Giuliano; 
- Spogliatoi impianto sportivo del calcio di Torre Pedrera; 
- Spogliatoi impianto sportivo del calcio di Rivazzurra; 
- Spogliatoi impianto sportivo del calcio di Ina Casa; 
- Riqualificazione energetica della velo stazione – Ex Globo; 
- Trasformazione ad NZEB scuola materna Gabbianella. 

Per tale Azione con la Scheda Metodologica n. 10  è stato possibile calcolare il Risparmio 
Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 31.12.2016, valutando il fabbisogno dell’edificio ante-
opera e quello post-opera: 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico:     95,24 [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:     438,86 [T/a] 

La Stima al 2020 è stata aggiornata sulla base dei dati aggiuntivi, considerato che tale intervento verrà 
riproposto al fine di eliminare la classe energetica in più edifici pubblici possibile e dal 2018 si cercherà di 
intervenire per trasformarli in  NZEB: 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico:   1.659,90 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:   360,24 [T/a] 
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EDIFICI PUBBLICI 

S1787: EDI-PUB 8 (2014-2020) “Virtualizzazione dei server degli Uffici Comunali” 

Stato di attuazione:   AZIONE COMPLETATA 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   34,00 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   16,11[T/a] 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile 
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Settore di intervento: 

EDILIZIA RESIDENZIALE 
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EDILIZIA RESIDENZIALE 

S1727 : EDI-RES-PUB 1 (2010-2020): “Interventi di riqualificazione energetica su edifici di ACER” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   1.001,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   1.282,22 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   220,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   277,18 [T/a] 

Costi sostenuti al 31.12.2016:   € 867.650,00 (di cui 23.800 per la sostituzione degli impianti termici ed € 
843.850 per la sostituzione degli infissi) 

Costi stimati al 2020:    € 1.735.300,00 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Ad oggi sono stati effettuati: 
- interventi di sostituzione di 2411 mq di infissi 
- interventi di rifacimento impianti termici (con installazione di caldaie a condensazione) in 14 edifici 

di ACER 

Per tale Azione con la Scheda Metodologica n. 7 e n. 9 è stato possibile calcolare il Risparmio 
Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 31.12.2016: 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico:     641,11 [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:     138,59 [T/a] 

La Stima al 2020 è stata aggiornata sulla base dei dati aggiuntivi, considerato che tale intervento verrà 
riproposto al fine di migliorare la coibentazione dell’involucro in più edifici possibile: 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico:   1.282,22 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:   277,18 [T/a] 
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EDILIZIA RESIDENZIALE 

S1738 : EDI-RES 1 (2010-2014) EDI-RES 10 (2014-2020): “Efficientamento parco lampade ad uso 
domestico” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   29.000,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   14.525,11 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   9.544,50 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   5.327,87 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Ai fini del calcolo del Risparmio Energetico e di Riduzione di CO2 si è stimato che al 2020 il 100% delle 
famiglie sostituisca tutte le lampade della propria abitazione. 

In particolare dal report pubblicato dal Comune di Rimini, a gennaio 2018, che fotografa i residenti di Rimini 
al 31/12/2017, è stato ricavato il numero delle famiglie abitanti a Rimini suddivise per numero di 
componenti. 

Sulla base di questi dati è stata ipotizzata la tipologia di abitazione (numero stanze) ed utilizzo medio di ore 
di funzionamento delle luci. 

Incrociando i diversi dati è stato possibile stimare le ore totali di funzionamento dell’ illuminazione all’anno 
pari a 297.037.000. 

Sulla base di questa stima, utilizzando la Scheda metodologica n. 13 è stato possibile calcolare il Risparmio 
Energetico e la Riduzione di CO2 al 2020, ipotizzando di sostituire lampade pre intervento di potenza pari a 
60 W con lampade ad efficientamento energetico. 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico:   14.525,11 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:   5.327,87 [T/a] 
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EDILIZIA RESIDENZIALE 

S1744 : RES-TERZ 5 (2010-2020): “Impianti solari – Azioni derivanti da disposizioni di prescrizioni, 
direttive e indirizzi negli strumenti di pianificazione per la riduzione e il contenimento delle 
emissioni di CO2” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   47.519,28 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   24.244,32 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   9.510,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   4.855,97 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Per poter svolgere un monitoraggio degli impianti solari installati nel settore terziario (prevalentemente nelle 
strutture ricettive) ed in particolare per capire il trend annuale è stata coinvolta una delle due ditte leader nel 
settore a livello locale. 

Dai dati trasmessi si evince che annualmente in media vengono installati circa 50 impianti con una 
estensione media di 20 mq. 

Per la stima al 2020 è stato ipotizzato che si mantenga questo trend con un incremento compreso tra il 5% 
e il 6%, pertanto dal 2013 al 2020 si prevede l’installazione di circa 424 impianti con una superficie totale 
pari a 8.480 mq. 

Considerando poi che mediamente le ditte nel territorio di Rimini che possono avere fatto interventi simili 
sono 3, pertanto al 2020 sarà stata eseguita l’installazione di circa 1272 impianti con una estensione di 
25.440 mq di solare termico per le strutture ricettive. 

Sulla base di questa stima, utilizzando la Scheda metodologica n. 8 è stato possibile calcolare il Risparmio 
Energetico e la Riduzione di CO2 al 2020. 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico:   24.244,32 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:   4.855,97 [T/a] 
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EDILIZIA RESIDENZIALE 

S1801 : EDI-RES 3 (2014-2020): “Sostituzione generatori di impianti termici autonomi residenziali” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   25.530,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   3.326,73 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   5.157,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   667,32 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    ipotizzando un costo di circa 2.000,00 € a caldaia si stima un investimento a carico 
dei Privati pari a circa €  4.000.000,00 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Sulla base dei dati contenuti nel Rapporto ENEA 2016 nella Provincia di Rimini vengono sostituite circa 549 
caldaie all’anno. 

Per la stima al 2020 in termini di Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 sono state fatte le seguenti 
considerazioni: 
- il consumo di gas di una famiglia dipende da numerosi fattori (il numero di componenti del nucleo 

famigliare, il tipo di impianto di riscaldamento e dell’acqua sanitaria, gli usi domestici e le abitudini in 
cucina) 

- per la cottura dei cibi si può stimare un consumo massimo annuo di 100 mc di gas metano 
- una caldaia a gas o uno scaldabagno a gas consuma mediamente tra i 250-300 mc di gas all’anno 
- il riscaldamento può arrivare a consumare circa 1.500 mc all’anno. 

Sulla base di questi dati, utilizzando la Scheda metodologica n. 12 è stato possibile calcolare il Risparmio 
Energetico e la Riduzione di CO2 al 2020, ipotizzando che ogni famiglia consumi circa 1.000 mc di gas 
all’anno (Ipotesi di mc di gas = 1000mc x 549 caldaie sostituite x4 anni) 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico:   3.326,73 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:   667,32 [T/a] 
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EDILIZIA RESIDENZIALE 

S1803 : EDI-RES 5 (2014-2020): “Adozione di pompe di calore ad alta efficienza per impianti termici 
centralizzati” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   41.605,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   21.250,00 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   1.897,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:  4.262,58 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    ipotizzando un costo di circa  € 2.000  a pompa di calore si stima un investimento a 
carico dei Privati pari a circa € 1.400.000,00  

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Sulla base dei dati contenuti nel Rapporto ENEA 2016 nella Provincia di Rimini vengono installate circa 214 
pompe di calore in sostituzione di caldaie. 

Per la stima al 2020 in termini di Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 sono state fatte le seguenti 
considerazioni: 
- pompe di calore con potenza media di 10 KW 
- combustibile sostituito gas metano 

Sulla base di questi dati, utilizzando la Scheda metodologica n. 19 è stato possibile calcolare il Risparmio 
Energetico e la Riduzione di CO2 al 2020, ipotizzando l’installazione di circa 100 pompe di calore all’anno in 
sostituzione di vecchi generatori (dal 2014 al 2020). 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    21.250,00 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:   4.262,58 [T/a] 
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EDILIZIA RESIDENZIALE 

S1804 : EDI-RES 6 (2014-2020): “Efficientamento impianti termici centralizzati” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   24.500,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   2.726,86 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   4.950,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   546,98 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabili  

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Sulla base dei dati contenuti nel Rapporto ENEA 2016 nella Provincia di Rimini vengono sostituite circa  30 
impianti centralizzati all’anno. 

Per la stima al 2020 in termini di Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 sono state fatte le seguenti 
considerazioni: 
- il consumo di gas di una famiglia dipende da numerosi fattori (il numero di componenti del nucleo 

famigliare, il tipo di impianto di riscaldamento e dell’acqua sanitaria, gli usi domestici e le abitudini in 
cucina) 

- per la cottura dei cibi si può stimare un consumo massimo annuo di 100 mc di gas metano 
- una caldaia a gas o uno scaldabagno a gas consuma mediamente tra i 250-300 mc di gas all’anno 
- il riscaldamento può arrivare a consumare circa 1.500 mc all’anno. 

Sulla base di questi dati, utilizzando la Scheda metodologica n. 12 è stato possibile calcolare il Risparmio 
Energetico e la Riduzione di CO2 al 2020, ipotizzando che ogni famiglia consumi circa 1.000 mc di gas 
all’anno e che gli impianti centralizzati vengano installati in edifici che mediamente hanno circa 10 
appartamenti (Ipotesi di mc di gas = 1000mc x 30 impianti centralizzati x 10 appartamenti x 6 anni) 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico:   2.726,86 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:   546,98 [T/a] 
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EDILIZIA RESIDENZIALE 

S1805 : EDI-RES 7 (2014-2020): “Adozione di pompe di calore geotermiche per impianti termici 
centralizzati” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   8.430,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   3.966,67 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   953,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   795,68 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabili 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Sulla base dei dati contenuti nel Rapporto ENEA 2016 nella Provincia di Rimini vengono installate circa 35 
pompe di calore per l’ ACS in sostituzione di impianti esistenti. 

Per la stima al 2020 in termini di Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 sono state fatte le seguenti 
considerazioni: 
- pompe di calore con potenza media di 10 KW 
- combustibile sostituito gas metano 

Sulla base di questi dati, utilizzando la Scheda metodologica n. 19 è stato possibile calcolare il Risparmio 
Energetico e la Riduzione di CO2 al 2020, ipotizzando l’installazione di circa 20 pompe di calore all’anno in 
sostituzione di vecchi generatori (dal 2014 al 2020). 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    3.966,67 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  795,68 [T/a] 
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EDILIZIA RESIDENZIALE 

S1807 : EDI-RES 9 (2014-2020): “Ristrutturazione edilizia in classe A+” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   5.100,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   12.174,30 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   1.030,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   3.211,00 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabili 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

In fase di monitoraggio sono stati raccolti i dati dalla Regione Emilia Romagna e dal sistema di 
certificazione “SACE” relativi agli attestati di prestazione energetica dei residenti del Comune di Rimini. 

Per la stima in termini di Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 sono stati considerati solo quelli che 
hanno raggiunto minimo la classe energetica B e che pertanto si presuppone siano il frutto di lavori di 
efficientamento energetico al loro edificio per raggiungere tale classe energetica. 

Nei calcoli si è ipotizzato che gli indici di prestazione energetica ante interventi fossero minimo un 30% in 
più rispetto a quelli ottenuti post intervento. 

Dagli elenchi trasmessi dalla Regione risulta che dal 2015 ad oggi sono stati presentati n. 556 Attestati di 
Prestazione Energetica con almeno classe energetica B. 

Per tale Azione è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 
31.12.2016: 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico:     4.674,30 [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:     1.583,43 [T/a] 

La Stima al 2020 è stata aggiornata sulla base dei dati aggiuntivi, considerando che mediamente tra il 2016 
e il 2017 sono stati presentati Attestati di Prestazione Energetica che hanno prodotto risultati medi di 
Riduzione di CO2/anno pari a circa 540 ton e un Risparmio Energetico pari a circa 2.500,00 MWh/anno. 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    12.174,30 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  3.211,00 [T/a] 
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EDILIZIA RESIDENZIALE 

S1809: EDI-RES 12 (2014-2020) “Risparmio negli usi elettrici condominiali” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   1.900,00 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   921,00[T/a] 

Costi stimati al 2020:    € 3.000.000,00 
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EDILIZIA RESIDENZIALE 

S1811 : EDI-RES 14 (2014-2020): “Acqua calda sanitaria in impianti centralizzati residenziali” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   4.750,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   1.500,45 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   960,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   300,51 [T/a] 

Costi sostenuti al 31.12.2016:   € 183.600,00 

Costi stimati al 2020:    € 428.400,00 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Sulla base dei dati contenuti nel Rapporto ENEA 2016 nella Provincia di Rimini vengono installati 
annualmente circa 200 mq di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Sulla base di questi dati, utilizzando la Scheda metodologica n. 8 è stato possibile calcolare il Risparmio 
Energetico e la Riduzione di CO2 al 2020, ipotizzando l’installazione di circa 200 mq di pannelli solari per la 
produzione di acqua calda sanitaria (dal 2014 al 2020). 

Per tale Azione è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 
31.12.2016 : 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico:     643,05 [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:     128,79 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    1.500,45 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  300,51 [T/a] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

 
 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

S1831: PIANO 3 (2014-2020) “Misure volontarie di Bioedilizia - MVB” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   Non quantificabile 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   2.800,00 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   Non quantificabile 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   607,60 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Sulla base dei dati raccolti dai Responsabili dell’ Ufficio Ambiente relativi al numero di pratiche presentate 
annualmente è stata costruita una tabella con i dati relativi alla superficie utile all’EPI richiesto dalle Misure 
Volontarie di Bioedilizia e quello previsto da normativa regionale di riferimento, al fine di poter valutare 
quanto Risparmio Energetico e Riduzione di CO2 sono state risparmiate utilizzando le Norme Volontarie di 
Bioedilizia. 

Per la stima in termini di Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 è stato ipotizzato che mediamente 
ogni anno vengano depositate circa 10 pratiche che utilizzano le Norma Volontarie di Bioedilizia e che 
mediamente per ogni pratica si ottiene un Risparmio Energetico di circa 400 MWh/a e una Riduzione di 
circa 86,8 TCO2  (dal 2014 al 2020). 

Per tale Azione è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 
31.12.2016 : 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico:     1.200,00 [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:     260,40 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    2.800,00 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  607,60 [T/a] 
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EDILIZIA RESIDENZIALE 

S1836: PIANO 8 (2014-2020) “Piano Strategico – Piano Strutturale – Regolamento Urbanistico 
Edilizio RUE” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile 
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EDILIZIA RESIDENZIALE 

S1837: PIANO 9 (2014-2020) “Variante normativa e cartografica al PRG – Definizione di nuove 
potenzialità edificatorie e requisiti nuovi insediamenti” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile 
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EDILIZIA RESIDENZIALE 

S1873: EDI-RES 2 (2014-2020) “Riqualificazione Energetica involucri edifici residenziali” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   Non quantificabile 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   18.436,67 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   12.910,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   4.000,78 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

In fase di monitoraggio la previsione al 2020 è stata aggiornata utilizzando la Scheda Metodologica n. 7 che 
si basa sulla riqualificazione energetica degli elementi opachi e\o trasparenti in edifici esistenti.  

Al fine di poter effettuare un monitoraggio del PAES si sono fatte una serie di considerazioni in quanto dai 
dati reperiti nel monitoraggio 2017 dell’Enea riferito all’anno 2016, a Rimini sono stati installati circa 14.000 
mq di cappotto, coibentati circa 11.000 mq di solai e sostituiti circa 8.000 mq di infissi. 

Sulla base dei dati contenuti nel Rapporto ENEA 2016 nella Provincia di Rimini vengono installati 
annualmente circa 14.000 mq di cappotto, coibentati circa 11.000 mq di solai e sostituiti circa 8.000 mq di 
infissi.. 

Sulla base di questi dati, utilizzando la Scheda metodologica n. 7 è stato possibile calcolare il Risparmio 
Energetico e la Riduzione di CO2 al 2020, ipotizzando che annualmente vengano installati circa 14.000 mq 
di cappotto, coibentati circa 11.000 mq di solai e sostituiti circa 8.000 mq di infissi (dal 2014 al 2020). 

Per tale Azione è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 
31.12.2016 : 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico:    7.901,43 [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:    1.714,62 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    18.436,67 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  4.000,78 [T/a] 
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EDILIZIA RESIDENZIALE 

NUOVA AZIONE 

S1877: “Bando Comune di Rimini per il finanziamento di interventi volti al risparmio e 
all’efficientamento energetico” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020:   759,63 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020:   188,13 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    2.000.000 € a carico dei Privati di cui il 65% o il 50% lo recupereranno dalle 
detrazioni fiscali oltre ad una quota erogata dal Comune di Rimini pari a 494.000.000 € 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Nel PAES non era stata prevista questa azione in quanto è stata sviluppata successivamente alla sua 
approvazione. 

L’Amministrazione Comunale con Deliberazione n. 355 del 16 dicembre 2014 ha approvato il Bando e il 
finanziamento per € 494.000,00 per interventi rivolti al risparmio  e all’efficientamento energetico degli edifici 
residenziali. 
Il Bando è stato gestito “a sportello”, la dotazione iniziale è stata di euro 494.000,00 reperita dalla gestione 
“Bollino calore pulito”. L’erogazione dell'agevolazione è avvenuta con Contributo in conto capitale 
(erogazione in un'unica soluzione a seguito di positivo esame della rendicontazione finale) 

Soggetti che potevano presentare domanda: soggetti pubblici e privati, in qualità di proprietari o titolari di 
diverso diritto reale o di godimento degli edifici residenziali collocati nel Comune di Rimini, amministratori 
condominiali di edifici composti da cinque o più unità abitative o un rappresentante comune in caso di edifici 
composti da un numero di unità abitative fino a quattro collocati nel Comune di Rimini, imprese o società di 
gestione energetica ovvero le Energy Service Company (anche dette ESCO) che effettuano interventi 
finalizzati a migliorare l'efficienza energetica, assumendo su di sé il rischio dell'iniziativa e liberando il cliente 
finale da ogni onere organizzativo e di investimento.  
Interventi ammissibili ad agevolazione: manutenzione e ristrutturazione finalizzata alla riqualificazione 
energetica degli impianti e all’involucro degli edifici esistenti, collocati nel Comune di Rimini (unica clausola 
che tali interventi garantiscano un abbattimento dei consumi uguale o maggiore al 25% assicurando di 
conseguenza anche una diminuzione delle spese energetiche). 
Tra gli Interventi principali ammissibili al contributo ci sono: 
- interventi finalizzati all’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per 

singola unita abitativa oltre alla realizzazione della ventilazione forzata; 
- sostituzione del generatore di calore (comprendendosi nel concetto di sostituzione del generatore di 

calore anche l'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento); 
- interventi organici di coibentazione delle superfici opache e trasparenti che presentano particolari 

criticità dispersive; 
- installazione di pannelli fotovoltaici o del solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Per tale Azione è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 
31.12.2016 : 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico:    648,43 [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:    160,59 [T/a] 

Stima prevista al 2020: 
Risparmio Energetico    759,63 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  188,13 [T/a] 
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EDILIZIA RESIDENZIALE 

NUOVA AZIONE 

S1878: “Bando Comune di Rimini per il finanziamento di interventi volti al risparmio e 
all’efficientamento energetico - Grattacielo” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020:   1.216,19 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020:   471,75 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    € 600.000  a carico dei condomini del Grattacielo di cui il 65% recupereranno dalle 
detrazioni fiscali pari ad € 390.000, ed € 5.000 a carico del Comune di Rimini come contributo per la 
redazione della diagnosi energetica. 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Nel PAES non era stata prevista questa azione in quanto è stata sviluppata successivamente alla sua 
approvazione. 

Il Grattacielo di Rimini è un edificio costruito nel 1960 con un involucro privo di isolamento, un impianto 
obsoleto e altamente inquinante ed un comfort molto scarso. Da diversi anni i condomini chiedono che 
vengano effettuati  interventi migliorativi importanti. 

Dal momento che questo edificio ha un peso notevole, sia per numero di abitazioni sia come immagine 
simbolo all’interno delle politiche energetiche del Comune di Rimini, prima di qualsiasi intervento è stato 
ritenuto necessario esaminare le soluzioni possibili in termini di efficientamento energetico facendo 
un’analisi costi/benefici su tempi di ritorno dei possibili investimenti e vantaggi conseguibili. 

Considerando che la diagnosi energetica deve comunque essere realizzata da un soggetto super partes, 
privo di possibili interessi commerciali legati agli interventi proposti, l’Amministrazione Comunale in 
collaborazione con l’Università di Modena ha contributo alla redazione della diagnosi energetica facendolo 
rientrare all’interno del Bando del Comune di Rimini per il finanziamento di interventi volti al risparmio e 
all’efficientamento energetico. (L’Amministrazione Comunale con Deliberazione n. 355 del 16 dicembre 
2014 ha approvato il Bando e il finanziamento per € 494.000,00 per interventi rivolti al risparmio  e 
all’efficientamento energetico degli edifici residenziali. Il Bando è stato gestito “a sportello”, la dotazione 
iniziale è stata di euro 494.000,00 reperita dalla gestione “Bollino calore pulito”) 

Stima prevista al 2020: 
Risparmio Energetico    1.216,19 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  471,75 [T/a] 
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EDILIZIA RESIDENZIALE 

S2070: EDI-RES 13 (2014-2020) “Riduzione dei consumi domestici d’ acqua” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   5.930,00 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   1.200,00  [T/a] 

Costi stimati al 2020:    € 250.000   
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EDILIZIA RESIDENZIALE 

S2071: EDI-RES 2 (2010-2014)- EDI-RES 1 - EDI-RES  11 (2014-2020)- “Risparmio negli usi elettrici 
condominiali” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   27.100,00 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   10.023,25  [T/a] 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile   
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Settore di intervento: 

EDIFICI SETTORE TERZIARIO 
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EDIFICI SETTORE TERZIARIO 

S1740: RES-TERZ 1 (2010-2020) “ADRIACOLD (ADRIATIC IPA)” 

Stato di attuazione:   AZIONE COMPLETATA 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   Non quantificabile 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   26,54 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   Non quantificabile 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   7,02 [T/a] 

Costi sostenuti:    € 172.000,00 a carico della Provincia di Rimini 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

L’impianto realizzato ha permesso un Risparmio di Energia per la produzione del raffrescamento estivo 
quantificabile in circa 20,5 MWh annui con una Riduzione di circa 5,1 TCO2 all’anno oltre ad un Risparmio 
per la produzione di acqua calda sanitaria durante il periodo invernale di circa 6,14 MWh annui con una 
Riduzione di circa 1,92 TCO2 all’anno. 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    26,54 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  7,02 [T/a] 
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EDIFICI SETTORE TERZIARIO 

S1741: RES-TERZ 2 (2010-2020) “Campagne di informazione e di promozione sul territorio per 
l’acquisto di energia verde” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile   
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EDIFICI SETTORE TERZIARIO 

S1814: EDI-TERZ 6 (2014-2020) “Riduzione dei consumi nel settore Terziario” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   87.650,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   1304,15 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   30.405,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   391,10 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    L’intervento è cofinanziato dal Por Fesr pertanto il 60% sarà a carico dei privati e la 
restante quota a carico della Regione Emilia Romagna. 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Dai dati reperiti dalla Regione Emilia Romagna relativi Por Fesr 2007-2013 Energia e sostenibilità (Asse III 
– Qualificazione energetico-ambientale e sviluppo sostenibile) risulta che sono state finanziate per la 
Regione Emilia Romagna 11 aree produttive ecologicamente attrezzate, 106 progetti di pmi per il risparmio 
e l’autoproduzione energetica, 113 interventi per l’installazione di impianti fotovoltaici e 267 progetti di 
valorizzazione delle fonti rinnovabili e di uso efficiente dell’energia nelle imprese del commercio e del 
turismo. 

I soggetti che hanno recepito un contributo a Rimini sono prevalentemente Albergatori che hanno realizzato 
solare termico e fotovoltaico, pertanto con i dati disponibili si è riusciti a stimare quanto realizzato fino al 
2015 e pertanto stimare quanto verrà realizzato al 2020. 

Con il progetto regionale ad oggi sono stati realizzati circa 110 mq di solare termico e 150 kWp di 
fotovoltaico. 

Per tale Azione è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 
31.12.2016 : 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico: 260,83 [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:    78,22 [T/a] 

Stima prevista al 2020: 
Produzione di Risparmio Energetico:    1.304,15 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  391,10 [T/a] 
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Settore di intervento: 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

S1719:COINVOLGIMENTO 3 (2010-2020) “M’illumino di meno” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   30,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   15,00 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   12,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   6,00 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   -  

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

In fase di monitoraggio è stata rielaborata la stima al 2020 in quanto erroneamente nel Paes approvat la 
stessa Azione era stata imputata due volte, sia nel periodo 2010-2014 sia nel periodi 2014-2020.. 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    15,00 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  6,00 [T/a] 
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

S1728: ILL.PUB 1 (2010-2020) :“Censimento impianti d’illuminazione pubblica” 

Stato di attuazione:   AZIONE COMPLETATA 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile   
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

S1729: ILL-PUB 2 (2010-2020) :“ Interventi di Efficienza Energetica sugli impianti semaforici e 
d’illuminazione pubblica” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   3.565,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   4.215,38 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   1.719,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   1.546,22 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   € 4.641.257,8 per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica ed € 302.453,4 per la 
riqualificazione energetica degli impianti semaforici a carico del Comune di Rimini. 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Il Comune di Rimini aderendo alla convenzione CONSIP con Enel Sole ha sottoscritto una convenzione di 
durata pari a 9 anni nella quale si impegnavano a riqualificare sia l’illuminazione pubblica che le lanterne 
semaforiche. 

In fase di monitoraggio la previsione al 2020 è stata aggiornata utilizzando le Schede Metodologiche n. 144 
e n. 15 che si basano sulla sostituzione di lampade semaforiche ad incandescenza con lampade LED e 
sostituzione di lampade ai vapori di mercurio con lampade a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti 
di pubblica illuminazione. 

Ai fini del calcolo del Risparmio Energetico e di Riduzione di CO2 è stato stimato che al 2020 tutti gli 
interventi di riqualificazione previsti in convenzione siano stati effettuati. 

Per tale Azione è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 
31.12.2016 : 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico    2.859,03 [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo: 1.048,71 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    4.215,38 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  1.546,22 [T/a] 
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

S1790: ILL-PUB 3 (2010-2020) :“ Interventi di Efficienza Energetica sugli impianti semaforici e 
d’illuminazione pubblica” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   246,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   39,26 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   130,36 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   20,52 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   € 34.873,52 a carico del Comune di Rimini ed € 174.367,16 a carico della Regione 
Emilia Romagna 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

La Regione Emilia Romagna, nell’ambito delle azioni previste nel programma triennale Regionale per la 
tutela dell’Ambiente ha predisposto apposito Bando denominato “Laboratorio a cielo aperto” per 
l’assegnazione di contributi al fine di intraprendere azioni sul versante del risparmio energetico nel settore 
dell’illuminazione pubblica. 

Il Laboratorio riveste una duplice finalità: 

- applicare e sperimentare tecnologie per la pubblica illuminazione esterna - anche innovative- al fine di 
verificarne e testarne le prestazioni sotto il profilo tecnico, di efficienza e di risparmio, attraverso un Piano di 
monitoraggio delle prestazioni. 

- divulgare, formare ed informare pubbliche amministrazioni e cittadini, sui contenuti della normativa 
regionale e sui risultati della sperimentazione, attraverso una Campagna informativa. Proprio per il suo 
carattere sperimentale ed esemplificativo, il Laboratorio sarà realizzato su un’area unica e continua 
impegnando comunque non più del 20% dei punti luce di proprietà del Comune. 

La parte di territorio oggetto del Laboratorio è un’area di particolare vocazione turistica che fa parte della 
frazione di San Giuliano Mare posta a diretto contatto con il centro città e separata da quest'ultimo dal 
canale portuale: in tale area insistono aree di pregio come la nuova darsena, il lungo fiume e la nuova 
marina e aree da riqualificare (parco Briolini e aree residenziali) in quanto fonte di elevato inquinamento 
luminoso (sfere trasparenti) a causa di corpi illuminanti obsoleti e la presenza di alcuni punti luce con 
lampade ai vapori di mercurio. 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    39,26 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  20,52 [T/a] 
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Settore di intervento: 

INDUSTRIA 

 



71 

 

 

INDUSTRIA 

S1745: IND 1 (2010-2020) : “Efficienza energetica nell’industria - -azioni derivanti da disposizione di 
Pres/Dir/Ind” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile   

 

 

INDUSTRIA 

S1817: IND 2 (2014-2020) :“Riduzione dei consumi nel settore Industriale” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 
Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   35.131,00 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 
Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   7.270,00 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile   
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Settore di intervento: 

TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1717: COINVOLGIMENTO 1 (2010-2020) : “Giornata nazionale della bicicletta e sfida Europea in 
bicicletta” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:    € 16.000,00 a carico del Comune di Rimini ( 2.000,00 all’anno) 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1718: COINVOLGIMENTO 2 (2010-2020) : “Centro Facile” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   35,06 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   62,13 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   8,9 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   15,76 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   € 27.000,00 a carico del Comune di Rimini (€ 3.000,00 all’anno) 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Il Comune di Rimini a partire dal 2011 ha creato un servizio navetta gratuito chiamato “Centro Facile” che 
collega il Centro Storico con i parcheggi di attestamento al centro. 

In fase di monitoraggio sono stati raccolti i dati medi di utilizzo del servizio navetta in questi anni (circa 
34.500 persone all’anno hanno usufruito del servizio) ed utilizzando la Scheda Metodologica n. 31 sono 
state aggiornate le stime del Risparmio Energetico e di Riduzione di CO2 al 2020. 

In particolare ai fini del calcolo del Risparmio Energetico e di Riduzione di CO2 sono state fatte le seguenti 
considerazioni: 

- 34.500 persone all’anno in media utilizzano il servizio navetta 

- occupazione media delle auto di 2 persone 

- attestamento di circa 17.250 veicoli così suddivisi: 
9200 veicoli in attestamento al parcheggio “Settebello” che dista circa 4 km tra andata e ritorno dal 
centro storico 
8050 veicoli in attestamento al parcheggio di via Caduti di Marzabotto che dista circa 5 km tra 
andata e ritorno dal centro storico 

Per tale Azione è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 
31.12.2016 : 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico    58,61 [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo: 14,87 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    62,13 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  15,76 [T/a] 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1722: COINVOLGIMENTO 6 (2010-2020) : “Piedibus” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   550,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   96,76 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   140,0 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   24,55 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   € 270.000,00 a carico del Comune di Rimini (€ 30.000,00 all’anno) 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Il Comune di Rimini a partire dal 2012 ha creato un servizio Piedibus. 

Ad oggi sono attive 15 linee che coinvolgono 10 plessi scolastici per un totale di circa 300 bambini. Per 200 
giorni all’anno questi 300 bambini percorrono tra andata e ritorno 2 Km. 

Per tale Azione è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 
31.12.2016 : 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico    91,28 [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo: 23,16 [T/a] 

Per la stima al 2020 è stato considerato un incremento del 2%. 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    96,76 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  24,55 [T/a] 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1748: TRA-PRIV 3 “(2010-2014) : “Realizzazione di nuove piste ciclabili” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   7.904,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   29.478,84 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   2.500,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   7.479,84 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   I costi stimati sono pari a circa € 10.000.000 (è stato stimato il costo di 250.000 
euro a Km come media di realizzazione di pista ciclabile in sede propria o su corsia riservata). 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Nel PAES approvato era stata inserita una scheda relativa alla REALIZZAZIONE DI NUOVE PISTE 
CICLABILI denominata: Scheda TRA-PRIV 3 (2011 – 2013) che prevedeva la realizzazione di una serie di 
piste ciclabili. In fase di monitoraggio è risultato opportuno rivedere il suo contenuto aggiornando la scheda 
con una serie di interventi effettuati fino al 2016 e togliendo l’intervento relativo alla nuova pista ciclabile 
sulla S.P.14 (1,6 km) e l’intervento della nuova pista ciclabile sulla S.P. 50 (1,5 km) in quanto non ricadenti 
in territorio del Comune di Rimini. 

Per la stima al 2020 sono stati aggiunti gli interventi relativi alla realizzazione di piste ciclabili inseriti negli 
strumenti di programmazione e già finanziati. 

Per il monitoraggio è stata utilizzata la Scheda Metodologica n. 30. 

Totale lunghezza piste ciclabili realizzate tra il 2010 e il 2016 i circa 28.440 m, mentre la previsione al 2020 
è quella di realizzare ulteriori 10.761 metri di nuove piste ciclabili arrivando alla realizzazione di circa 
(28.440+10761) 39.201 m. 

Per i dati di utilizzo non è stato inserito il dato proposto da Clexi ma sono stati inseriti i dati di utilizzo 
pubblicati da ISTAT e relativi agli spostamenti sistematici con la bicicletta sul Comune di Rimini ovvero ogni 
giorno 9500 persone si spostano con la bicicletta.  

Nel prossimo monitoraggio probabilmente questo dato potrà essere verificato ed eventualmente corretto 
perché è in corso l’acquisto di “contatori” per il passaggio delle biciclette che verranno montati sulle varie 
piste ciclabili del territorio. 

Per tale Azione è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 
31.12.2016 : 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico    21.386,74 [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo: 5.426,56 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    29.478,84 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  7.479,84 [T/a] 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1749: TRA-PRIV 4 (2010-2014)-TRA-PRIV 3 (2014-2020) : “C’entro in bici” 

Stato di attuazione:   AZIONE COMPLETATA 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   565,92 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   282,96 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   143,60 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   71,80 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   € 100.000.000 a carico del Comune di Rimini , Provincia e Regione 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Durante questi anni di monitoraggio è stato condotto un sondaggio tra i cittadini che hanno richiesto la 
chiave per usufruire delle bici ed è emerso che tale servizio è poco utilizzato ed è in fase di dismissione. 

Per la stima al 2020 è stata utilizzata la Scheda Metodologica n. 31 considerando circa 68 prelievi di 
biciclette al giorno che mediamente percorrono circa 15 km. 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    282,96 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  71,80 [T/a] 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1750: TRA-PRIV 5 (2010-2014)-TRA-PRIV 4 (2014-2020) : “Mi muovo in bici” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   1.026,86 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   520,56 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   260,55 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   132,08 [T/a] 

Costi sostenuti:   € 123.000 a carico del Comune di Rimini , Provincia e Regione 

Costi stimati al 2020:   € 183.000 a carico del Comune di Rimini , Provincia e Regione 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

"Mi muovo in bici" è il progetto di bike-sharing promosso dalla Regione Emilia Romagna nell'ambito di una 
strategia di mobilità finalizzata alla creazione di una rete integrata di trasporto pubblico in grado di fornire ai 
cittadini alternative sostenibili per il trasporto urbano. 

Le stazioni di bike-sharing attualmente presenti nel comune sono 9 con un totale di 100 biciclette. 
Nell'ambito del progetto denominato "Collegato Ambientale" è previsto l’incremento di n.5 stazioni e 25 
biciclette. 

In fase di monitoraggio al 2016 per il calcolo del Risparmio Energetico e di Riduzione di CO2 è stata 
utilizzata la Scheda Metodologica n. 31 considerando circa 100 prelievi di biciclette al giorno che 
mediamente percorrono circa 15 km. 

Per tale Azione è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 
31.12.2016 : 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico    416,45 [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:   132,08 [T/a] 

Per la stima al 2020 è stata utilizzata la Scheda Metodologica n. 31 considerando circa 125 prelievi di 
biciclette al giorno che mediamente percorrono circa 15 km. 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    520,56 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  132,08 [T/a] 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1751: TRA-PRIV 6 (2010-2014)-TRA-PRIV 5 (2014-2020) : “Bike Sharing – Bici in stazione” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   24,34 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   65,36 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   6,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   16,59 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   € 5.000 a carico della Provincia di Rimini 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

In fase di monitoraggio al 2016 è emerso che il numero di fruitori del servizio è di 9 persone che per 220 
giorni all’anno ogni giorno fanno 11 km tra andata e ritorno in bici e 20 km tra andata e ritorno in TPL e 
pertanto i km evitati in automobile fra andata e ritorno al giorno sono circa 31. 

Per tale Azione è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 
31.12.2016 utilizzando la Scheda Metodologica n. 31 : 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico    46,69 [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:   11,85 [T/a] 

Per la stima al 2020 è stata utilizzata la Scheda Metodologica n. 31 considerando che ogni anno avremo un 
incremento del servizio di circa il 10%. 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    65,36 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  16,59[T/a] 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1752: TRA-PRIV 7 (2010-2014)-TRA-PRIV 6 (2014-2020) : “Efficientamento Mezzi Commerciali” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   12.905,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   44.230,89 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   2.560,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   11.565,56 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

In fase di monitoraggio è risultato opportuno rivedere il contenuto delle due schede approvate nel PAES in 
quanto le azioni in esse contenute non sono state realizzate nella forma in cui erano state previste. 

La previsione al 2020 è stata calcolata sulla base dei dati reperiti da ACI e riferiti ai veicoli industriali leggeri, 
in particolare sono stati confrontati i dati relativi all’anno 2011 con quelli del 2016 e si è ipotizzato che tra il 
2017 e il 2020 si verifichi un ulteriore aumento pari ad 1/3 di quello avvenuto tra il 2011 e 2016. 

Sulla base di questi dati si è ipotizzato che ogni mezzo sostituito percorresse circa 30.000 km/anno mentre 
quelli acquistati, grazie alle nuove politiche energetiche messe in campo, percorreranno circa 20.000 
km/anno. 
In particolare è stata calcolata: 

- l’emissione di CO2 di tutto il parco veicolare sostituito suddiviso per categorie legislative e tipo di 
alimentazione riferito al periodo 2010 – 2020 pari a 27.480,71 ton di CO2/anno 

- l’emissione di CO2 di tutto il parco veicolare acquistato suddiviso per categorie legislative e tipo di 
alimentazione riferito al periodo 2010 – 2020 pari a 15.915,15 ton di CO2/anno 

- Riduzione di CO2/anno = 11.565,56  ton di CO2/anno 

- per il calcolo del Risparmio Energetico è stato calcolato il FEm (Fattore di emissione medio ponderale  
del parco veicolare sostituito) sempre secondo la formule della Scheda n. 27 “Efficientamento parco 
mezzi” pari a  0,2615 

- Risparmio Energetico = 44.230,89  MWh/anno 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    44.230,89 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  11.565,56 [T/a] 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1753: TRA-PUBBL 1 (2010-2020): “Disposizione di strumenti di pianificazione per incremento 
mobilità ciclopedonale e TPL” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile   
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1754: TRA-PUBBL 2 (2010-2020): “In autobus al lavoro” 

Stato di attuazione:   AZIONE COMPLETATA 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   70,92 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   18,41 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   18,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   4,67 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   € 3.300 € di cui 1.650,00 a carico della Provincia e la restante parte pari ad € 
1.650,00 a carico del Dipendente 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Durante questi anni di monitoraggio è emerso che durante la redazione delle schede del Paes approvato 
era stato previsto un maggior numero di utenti che avrebbero fruito del servizio. 

Sulla base dei dati aggiuntivi è stata rielaborata la stima al 2020 utilizzando la Scheda Metodologica n. 33 
considerando un utilizzo medio di 11 utenti per 5 giorni alla settimana per 11 mesi all’anno e ipotizzando 
che grazie al servizio ogni utente eviti l’uso della macchina per 10 Km (totale Km evitati 2.200). 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico   18,41 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  4,67 [T/a] 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1756: TRA-PUBBL 4 (2010-2014) : “Rinnovo parco mezzi TPL” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   114,26 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   1.997,47 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   29,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   526,03 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Nel PAES approvato, relativamente all’Azione di Efficientamento parco mezzi TPL era stata compilata una 
scheda relativa al periodo 2011 – 2012.. 

In fase di monitoraggio sono stati elaborati i dati trasmessi da Start Romagna relativi alle sostituzioni dei 
veicoli tra il 2012 e il 2017 e quelli relativi all’acquisizione di nuovi veicoli e dismissioni previsti al 2020. 

Per il calcolo dei Km percorsi annualmente da ogni mezzo (sostituito o acquistato) è stata fatta una media 
tra i dati forniti da Start Romagna (ogni mezzo percorre circa 50 Km al giorno x 365 giorni annui = 18250 
Km percorsi annualmente da ogni mezzo) 

In particolare è stata calcolata: 

- l’emissione di CO2 di tutto il parco veicolare dismesso suddiviso per categorie legislative e tipo di 
alimentazione riferito al periodo 2012 – 2020 pari a 1.338,59 ton di CO2/anno 

- l’emissione di CO2 di tutto il parco veicolare acquistato suddiviso per categorie legislative e tipo di 
alimentazione riferito al periodo 2012 – 2020 pari a 812,55 ton di CO2/anno 

- Riduzione di CO2/anno = 526,03 ton di CO2/anno 

- per il calcolo del Risparmio Energetico è stato calcolato il FEm (Fattore di emissione medio ponderale  
del parco veicolare sostituito) sempre secondo la formule della Scheda n. 27 “Efficientamento parco 
mezzi” per il diesel pari a  0,263351 

- Risparmio Energetico = 1.997,47 MWh/anno 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    1.997,47 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  526,03 [T/a] 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1757: TRA-PUB 5  (2010-2014) TRA-PUB 4 (2014-2020) : “Rinnovo Parco Auto Comunale” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   570,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   212,78 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   134,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   54,70 [T/a] 

Costi sostenuti: € 377.380,40  a carico del Comune di Rimini 

Costi stimati al 2020:   € 527.380,40 a carico del Comune di Rimini 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Durante questi anni di monitoraggio è emerso che nel corso della redazione delle schede del Paes 
approvato nel 2014 era stato previsto un maggior numero di sostituzioni di auto, ma considerando che 
l’Amministrazione intende ridurre il numero delle auto sia per la “spending review” sia per incentivare i 
dipendenti ad utilizzare la mobilità lenta, durante il monitoraggio si sono ridefiniti i parametri e ricalcolati i 
dati relativi al calcolo del Risparmio Energetico e della riduzione di emissioni di TCO2 sono stati corretti. 

Durante il monitoraggio si è valutato il numero di veicoli dismessi e di quelli fermati per la “spending review”. 

Dall’analisi dei dati di monitoraggio è emerso che tra il 2010 e il 2016 sono stati dismessi 36 veicoli e 
acquistati 24 nuovi di cui 2 elettrici. 

Per tale Azione è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 
31.12.2016 utilizzando la Scheda Metodologica n. 27 : 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico    191,05 [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:   49,14 [T/a] 

La Stima al 2020 è stata aggiornata considerando che è prevista l’ulteriore dismissione di 10 veicoli e 
l’acquisto di 6 nuovi veicoli. 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    212,78 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  54,70 [T/a] 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1759: TRA-PUB 7 (2010-2014): “Rinnovo parco mezzi di proprietà della Provincia di Rimini” 

Stato di attuazione:   AZIONE COMPLETATA 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   42,17 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   10,80 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile   
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1765: TRASPORTI 4 (2010-2014): “Realizzazione Rotatorie nel periodo dal 2010 al 2014” 

Stato di attuazione:   AZIONE COMPLETATA 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   9.840,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   6.350,00 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   2.490,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   1.611,22 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   € 6.867.414,45 a carico del Comune di Rimini. 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

In fase di monitoraggio gli interventi previsti nella scheda inserita nel PAES approvato sono stati aggiornati 
in base alle seguenti ulteriori informazioni acquisite: 

 dal 2010 al 2014 il Comune di Rimini ha realizzato i seguenti interventi infrastrutturali: 

- realizzazione di rotatoria tra via Tonale e via XXIII Settembre (costi Euro 397.414,45) 
- intervento di realizzazione doppia rotatoria in Via della Fiera nell’ambito dei lavori del nuovo 

Palacongressi (costi a carico del privato) 
- realizzazione di n. 5 nuove rotatorie nell’ambito dell’intervento denominato “Nuova Viabilità in zona 

Viserba Monte – Nuova Fiera – Celle – Collegamento Nuova Darsena” con un costo complessivo di 
Euro 6.470.000,00 e precisamente: 

- Rotatoria Via Popilia/Mestri del Lavoro/Iolanda Cappelli 
- Rotatoria Via Maestri del Lavoro/Via Zangheri 
- Rotatoria Via Zangheri/Via Ceccaroni 
- Rotatoria Via Ceccaroni/Via Barzilai/Via Tombari 
- Rotatoria Via Maestri del Lavoro/Via Sacramora/Via 25 marzo 

Tali interventi sono configurabili come azioni di fluidificazione del traffico, pertanto per il calcolo del 
Risparmio Energetico e della Riduzione di CO2  è stata utilizzata la Scheda Metodologica n. 34. 

Sono stati inseriti i seguenti dati: 

 Flusso di traffico medio nell’ora di punta di una strada urbana pari a 3872 veicoli all’ora (Fonte Arpa 
come da scheda Clexi). 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico   6.350,00 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  1.611,22  [T/a] 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1766: TRASPORTI 3 – TRASPORTI 5 (2010-2014): “Realizzazione Rotatorie su viabilità principale – 
Soc. Autostrade” 

Stato di attuazione:   AZIONE COMPLETATA 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   14.058,50 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   2.058,88 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   2.957,37 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   522,41 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   -  

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

In fase di redazione del PAES erano state inserite due schede TRASPORTI 5 (2010-2014) e TRASPORTI 3 
(2010 – 2014). In fase di monitoraggio queste schede sono state riviste ed unificate creando un’unica 
scheda denominata: S1766 TRASPORTI 5 - TRASPORTI 3 (2010-2014): “REALIZZAZIONE ROTATORIE 
SU VIABILITÀ PRINCIPALE – SOC. AUTOSTRADE” 

I lavori per l’ampliamento a tre corsie dell’autostrada A14 prevedono sul territorio del Comune di Rimini una 
serie di opere compensative che riguardano la viabilità locale. 

In particolare nel Comune di Rimini sulla viabilità principale sono stati previsti i seguenti interventi di  
efficientamento dei percorsi stradali con realizzazione rotatorie in sostituzione di incroci semaforizzati: 

- via Covignano – SS16 
- via della Grotta Rossa – SS16 

Per il calcolo del Risparmio Energetico e della Riduzione di CO2  è stata utilizzata la Scheda Metodologica 
n. 34 e  sono stati inseriti i seguenti dati: 

- Flusso di traffico medio nell’ora di punta della Strada Statale Adriatica pari a 4394 veicoli all’ora 
(Fonte Arpa come da scheda Clexi).  

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico   2.058,88 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  522,41 [T/a] 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1768: TRASPORTI 7 (2010-2014): “Progetto Europeo – IPA ADRIATIC CBC PROGRAMME - 
ADRIMOB” 

Stato di attuazione:   AZIONE COMPLETATA 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:    € 180.000,00 cofinanziati dal progetto europeo e dalla Provincia di Rimini. 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1820: TRA-PRIV 7  (2014-2020): “Zona a traffico limitato, area ad alta pedonalità” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   4.070,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   69.681,57 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   1.037,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   17.680,63 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   - 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

In fase di monitoraggio dello stato di attuazione di tale Scheda presentata nel PAES è risultato opportuno 
rivedere in parte i suoi contenuti. 

Nell’ambito del PUMS Piano Urbano Mobilità Sostenibile, è previsto: 

- l’ampliamento dell'area pedonale (APU) – al fine di raggiungere un’estensione complessiva pari al 
20% della superficie del centro storico così come richiesto dal PAIR; 

- l’ampliamento della Zona a Traffico Limitato (ZTL) estendendolo a tutto il centro storico compreso i 
borghi – al fine di ricoprire un’area pari al 100% della superficie del centro storico; 

- l’installazione dei varchi elettronici (City Gates) che vietano l’accesso h24 

- l’installazione di elementi fissi e mobili che impediscono l’accesso alle aree. 

Dal momento che il PUMS sarà approvato entro il 2018 e si pone come orizzonte temporale il 2028 è 
plausibile ipotizzare che il venti per cento degli interventi previsti nel PUMS nel centro storico trovi 
attuazione entro il 2020. 

Per il calcolo della stima del Risparmio energetico e della Riduzione CO2 al 2020 è stata utilizzata la 
Scheda Metodologica n. 32 inserendo come percentuale di ampliamento della ZTL attuale di circa il 12% 
ovvero un quinto di quanto previsto nel PUMS 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    69.681,57 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  17.680,63 [T/a] 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1821: TRA-PRIV 8  (2014-2020): “Rilevamento flussi di traffico sulla rete urbana” 

Stato di attuazione:   AZIONE COMPLETATA 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:   -38.262,43 € finanziati dal Comune di Rimini. 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Tra il 2016 e il 2017 sono stati acquistati n^ 10 rilevatori di traffico che a seconda delle esigenze 
dell’Amministrazione Pubblica verranno posizionati nelle aree da studiare o monitorare. 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1822: TRA-PRIV 9  (2014-2020): “Efficientamento parco veicolare privato” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   70.559,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   74.387,99 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   15.645,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   18.967,73 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile- 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

In fase di monitoraggio la previsione al 2020 è stata aggiornata sulla base dei dati di efficientamento del 
parco veicolare circolante confrontando i dati del 2010 con quelli del 2016 ed analizzando l’andamento dei 
dati dal 2010 al 2016. Sulla base delle risultanze di tale analisi e del trend dei dati, è stata fatta una stima al 
2020. 

I dati sono stati estrapolati dall’elaborazione di Euromobily e CRAS effettuate da ISPRA nel 2015 
(osservatorio 50 città) e dai dati ACI. Mentre per le stime al 2020 si è ipotizzato di mantenere il trend degli 
ultimi tre anni di riferimento (2014-2015-2016). 

Dal confronto dei numeri relativi al parco veicolare circolante emerge che tra il 2010 e il 2020 le auto 
dismesse sono circa 33.200, mentre le auto messe in circolazione sono circa 47.000 di cui il 30 per cento 
circa riconducibile all’aumento nel decennio di circa 13.000 auto (nel 2010 erano 81.134 auto e nel 2020 
saranno 93.090 auto) e quindi non imputabile alla scheda di efficientamento del parco auto privato. 

Pertanto le auto messe in circolazione tra il 2010 e il 2020 imputabili al conteggio relativo al Risparmio 
energetico e Riduzione di Emissione di CO2 sono circa 32.300 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    74.387,99 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  18.967,73 [T/a] 

 



92 

 

 

TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1823: TRA-PUB 6  (2014-2020): “Trasporto Rapido Costiero” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   37.580,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   65.159,41 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   9.395,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   16.533,20  [T/a] 

Costi stimati al 2020:   92.000.000 € a carico del Comune di Rimini. 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Considerato che ancora il servizio non è entrato in funzione e quindi non sono disponibili i dati relativi al 
numero di utenti che utilizzeranno il TRC, al momento le stime sono state fatte sulla base dei dati di 
previsione riportate negli ultimi studi depositati in Comune. 

Dall’analisi dei dati di progetto si prevede che il servizio sarà utilizzato da circa 4.000.000 di persone 
all’anno. 

Stimando che ogni  persona che utilizza il servizio eviti di percorrere in auto in media 20 km, utilizzando la 
Scheda Metodologica n. 33 è stato calcolato il Risparmio energetico e la Riduzione CO2 al 2020. 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    65.159,41 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  16.533,20  [T/a] 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1824: TRASPORTI 1 (2014-2020): “Rilevamento flussi di traffico sulla rete urbana” 

Stato di attuazione:   AZIONE COMPLETATA 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:   -€ 970.000,00  a carico di Agenzia Mobilità 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1825: TRASPORTI 2  (2014-2020): “Realizzazione Rotatorie nel periodo dal 2014 al 2020” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   14.760,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   30.251,54 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:  3.745,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   7.675,86  [T/a] 

Costi sostenuti al 31.12.2016: € 8.200.000 a carico del Comune di Rimini. 
Costi stimati al 2020:   € 28.000.000 a carico del Comune di Rimini 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

In fase di monitoraggio questa scheda è stata aggiornata inserendo tutti gli interventi infrastrutturali 
imputabili nel calcolo di Risparmio energetico e di Riduzione di CO2 in quanto configurabili come di 
fluidificazione del traffico realizzati tra il 2014 e il 2016 anno di monitoraggio, aggiungendo poi quelli previsti 
nella programmazione al 2020. 

Dal 2014 al 2016 il Comune di Rimini ha realizzato i seguenti interventi infrastrutturali imputabili nel calcolo 
di Risparmio energetico e di Riduzione di CO2 in quanto configurabili come di fluidificazione del traffico: 
- Rotatoria incrocio via Emilia/via Italia (costi sostenuti Euro 75.500,00) 
- Rotatoria incrocio via Emilia/Popilia/Cipressi (costi sostenuti Euro 315.834,37) 
- Rotatoria incrocio via dei Mille/Corso Giovanni XXIII (costi sostenuti Euro 20.364,16) 
- Rotatoria incrocio Corso Giovanni XXIII/P.zle Cesare Battisti (costi sostenuti Euro 190.000,00) 
- Rotatoria incrocio via Ravegnani/via Savonarola (costi sostenuti Euro 72.586,26) 
- Rotatoria incrocio via Destra del Porto/via Perseo/via Coletti (costi sostenuti Euro 85.705,20) 
- Rotatoria incrocio via Roma/via Bassi/via Tripoli (costi sostenuti Euro 450.000,00) 
- Rotatoria incrocio via Roma/via Dante (stazione) (costi sostenuti Euro 170.000,00) 
- Rotatoria incrocio via Roma /via Bastioni Orientali (costi sostenuti Euro 105.000,00) 
- Sovrappasso ciclopedonale via Roma (costi sostenuti Euro 1.000.000,00) 
- Rotatoria incrocio via della Repubblica/via C.A. della Chiesa/via Flaminia (costi sostenuti Euro 

345.690,44) 
- Doppia rotatoria incrocio via Circonvallazione meridionale/via della Fiera/via Guerriti e incrocio via XX 

Settembre/via Tripoli/via Guerriti/via Flaminia (costi sostenuti Euro 180.000,00) 
- Rotatoria incrocio via Circonvallazione meridionale/via Bramante (costi sostenuti Euro 187.000,00) 
- Rotatoria incrocio via XX Settembre/ via Bastioni Orientali (costi sostenuti Euro 92.400,00) 
- Rotatoria incrocio via Tolemaide/via San Salvador (costi sostenuti Euro 91.500,00) 
- Eliminazione semaforo Piazza Mazzini (realizzato nello stesso appalto della rotatoria di via 

Tolemaide/via San Salvador) 
- Sfondamento di via Diredaua su via Tolamaide e realizzazione di rotatoria (costi sostenuti Euro 

3.500.000,00) 
- Rotatoria in Piazzale Vannoni e mini rotonda Via C. Zavagli/via XXIII Settembre/via Spluga (costi 

sostenuti Euro 250.000,00) 
- Sfondamento di Via Tonale sulla S.S. 16 e realizzazione rotatoria via Tonale/via Bagli (costi sostenuti 

Euro 676.098,11) 
- Rotatorie sul prolungamento via Roma negli incroci tra via Losanna e via Costantinopoli e tra via 

Losanna e aeroporto (Rist. il Gufo) 

Per tale Azione è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 
31.12.2016 utilizzando la Scheda Metodologica n. 34 ed un Flusso di traffico medio nell’ora di punta  
di una strada urbana pari a 3872 veicoli all’ora (Fonte Arpa come da scheda Clexi): 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico    19.957,15  [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:   5.063,82 [T/a] 
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È stata aggiornata la Stima al 2020 stimando in aggiunta la realizzazione dei seguenti interventi: 
- Realizzazione Rotatoria incrocio SS16 – SS72 
- Realizzazione Rotatoria incrocio SS16 – SP41 Montescudo – Via Coriano 
- Realizzazione doppia rotatoria incrocio SS16 – Valentini – Via Aldo Moro 
- Intervento di  messa in sicurezza SS16 in corrispondenza dell’attraversamento del centro abitato di 

Rimini con la realizzazione: 
o rotatoria Via Venerin (costi stimati Euro 1.800.000) 
o sottopasso Fiabilandia (costi stimati Euro 675.000) 
o polo intermodale su SS16 – Aeroporto – TRC, rotatoria su SS16 e sottopasso (costi stimati 

Euro 3.100.000) 
o sottopasso carrabile SS16 località Padulli (costi stimati Euro 2.300.000) 

- Intervento di messa in sicurezza, scarico e alleggerimento del traffico urbano su SS16 area Rimini Nord 
con collegamenti interni alternativi alla stessa SS16 (costi stimati Euro 6.480.000) 

- Intervento di messa in sicurezza, scarico e alleggerimento del traffico urbano su SS16 area Rimini Nord 
con collegamenti interni alternativi alla stessa attraversamento del fiume Marecchia in relazione alla 
chiusura del Ponte di Tiberio (costi stimati Euro 5.400.000) 

Per calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti grazie a questi ulteriori 
interventi ed ottenere quindi la stima al 2020 è stata utilizzata la Scheda Metodologica n. 34 ed un 
Flusso di traffico medio nell’ora di punta della Strada Statale Adriatica pari a 4394 veicoli all’ora 
(Fonte Arpa come da scheda Clexi). 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    10.294,39 [MWh/a] + 19.957,15[MWh/a]= 30.251,54 [MWh/a 
Riduzione di TCO2/annuo:  2612,04 [T/a]+ 5063,82 [T/a]= 7.675,86  [T/a] 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1827: TRASPORTI 4 (2014-2020): Progetto Europeo – “IPA ADRIATICO TISAR” 

Stato di attuazione:   AZIONE COMPLETATA 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:   -€ 161.400,00  cofinanziati dal progetto europeo e dalla Provincia. 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1871: TRA-PRIV 10 (2014-2020): “Biocarburanti” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   48.375,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   87.990,00 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   12.613,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   23.050,00  [T/a] 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

In fase di monitoraggio il valore del Risparmio Energetico e di Riduzione di CO2 relativo a questa scheda e 
previsto nel PAES approvato nel 2014 è stato corretto sulla base di quanto stabilito dalla nuova Direttiva 
2015/1513 del Parlamento Europeo. 

La Direttiva 2009/28 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso delle fonti rinnovabili 
di energia assegna all’Italia un obiettivo vincolante denominato target Trasporti: 

 raggiungere entro il 2020 una quota dei consumi finali lordi di energia nel settore Trasporti coperta da 
FER almeno pari al 10% (d’ora in poi target Trasporti).  

I criteri di calcolo del target Trasporti fissati dalla Direttiva 2009/28, sono stati parzialmente modificati dalla 
Direttiva 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualità dei carburanti (cosiddetta direttiva 
ILUC), che ha introdotto nuove classificazioni dei biocarburanti e modificato alcuni coefficienti moltiplicativi 
premianti. 

Fino all’anno di monitoraggio 2016, in attesa della piena implementazione della direttiva ILUC nei Paesi 
Membri, si verifica una condizione transitoria, incorporata nei calcoli Eurostat: in alcuni casi – ad esempio il 
perimetro di applicazione della premialità “double counting” di seguito descritta, che si estende anche ai 
biocarburanti prodotti a partire da sottoprodotti – si applica la Direttiva 2009/28; in altri, invece, si applicano 
già i coefficienti premianti previsti dalla ILUC. 

La percentuale nazionale di biocarburanti rispetto ai prodotti petroliferi nel settore trasporti ad oggi è 
stata ricavata incrociando i dati pubblicati nel “Quadro statistico di riferimento e monitoraggio target UE” del 
GSE di Luglio 2017 che stima un consumo di “biocarburanti  sostenibili” a livello nazionale pari a 1.176.696 
ton con i dati dalle vendite nazionali di carburante pubblicate sul sito del Ministero dello Sviluppo 
Economico: 7.596.896   ton di benzina + 23.213.986 ton di gasolio  per un totale di 30.810.882 ton di 
carburante. (percentuale nazionale di biocarburanti -single counting e double counting -pari al 4.9 
%). 

Per tale Azione è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 
31.12.2016 utilizzando la Scheda Metodologica n. 29 inserendo come dati di input una riduzione del 
4.9 % del consumo di benzina e di gasolio 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico    55.195,00  [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:   14.460,00  [T/a]  

Sulla base del documento presentato dal GSE di Luglio 2017 denominato “Quadro statistico di riferimento e 
monitoraggio target UE” e dei dati aggiuntivi raccolti è stata aggiornata la Stima degli impatti al 2020 di 
Riduzione di CO2 e di Risparmio Energetico utilizzando la Scheda Metodologica n. 29 ed inserendo come 
dati di input una riduzione del 7.8%. 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    87.990,00 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  23.050,00  [T/a] 
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

S1876: TRASPORTI 2 (2010-2014): “Realizzazione Rotatorie su viabilità secondaria – Soc. 
Autostrade” 

Stato di attuazione:   AZIONE COMPLETATA 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   4.690,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   1.677,47 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:  1.190,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   425,63 [T/a] 

Costi sostenuti al 31.12.2016: € 8.200.000 a carico del Comune di Rimini. 
Costi stimati al 2020:   € 28.000.000 a carico del Comune di Rimini 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Gli interventi previsti in questa scheda, che riguardano opere compensative sulla viabilità secondaria 
realizzate da Soc. Autostrade legate ai lavori di ampliamento della terza corsia nel Comune di Rimini sono 
stati rivisti mantenendo solo gli interventi che rientrano tra quelli imputabili nel calcolo di Risparmio 
energetico e Riduzione di CO2 in quanto configurabili come di fluidificazione del traffico. 

Pertanto in fase di monitoraggio sono stati mantenuti gli interventi di realizzazione Rotatorie in sostituzione 
dei semafori: 

 Incrocio tra via Covignano e via Santacristina 

 Incrocio con via della Grotta Rossa-Via Leoni 

mentre sono stati eliminati gli interventi di realizzazione Rotatorie in sostituzione dei semafori: 

 Cavalcavia di via Casalecchio 

 Incrocio tra via Panoramica e via Pradella 

in quanto trattasi, per quanto riguarda la rotatoria realizzata al cavalcavia di via Casalecchio di intervento 
non rientrante tra quelli imputabili nel calcolo di Risparmio energetico e Riduzione di CO2 in quanto non 
configurabile come di fluidificazione del traffico, mentre per quanto riguarda la rotatoria realizzata all’ 
incrocio tra via Panoramica e via Pradella di intervento realizzato come anticipazione di opera futura – 
ovvero della Variante SS16 – che non verrà realizzata entro il 2020. 

Pertanto la Scheda TRASPORTI 2 (2010 – 2014) è stata rivista e rinominata: S1876 TRASPORTI 2 (2010-
2014): “REALIZZAZIONE ROTATORIE SU VIABILITÀ SECONDARIA – SOC. AUTOSTRADALE” 

I lavori per l’ampliamento a tre corsie dell’autostrada A14 prevedono sul territorio del Comune di Rimini una 
serie di opere compensative che riguardano la viabilità locale. 

In particolare nel Comune di Rimini sulla viabilità secondaria sono stati previsti i seguenti interventi di  
efficientamento dei percorsi stradali con realizzazione rotatorie in sostituzione di incroci semaforizzati: 

 Incrocio tra via Covignano e via Santacristina 

 Incrocio con via della Grotta Rossa-Via Leoni 

Per il monitoraggio sono stati inseriti i seguenti dati: 

Flusso di traffico medio nell’ora di punta di una strada periferica pari a 3580 veicoli all’ora (Fonte Arpa come 
da scheda Clexi) che hanno prodotto i seguenti dati:  

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico in MWh/annuo pari a 1677,47  
Riduzione di TCO2/annuo pari a 425,63  
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TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

NUOVA AZIONE 

S2069: “PUMS – Piano Merci – Consegna Ultimo Miglio” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020:   749,33 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020:   195,00 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    Non quantificbile 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Nel PAES non era stata prevista questa azione in quanto è stata sviluppata successivamente alla sua 
approvazione. 

La movimentazione delle merci in concomitanza delle operazioni di presa e consegna presso gli esercenti 
ed i destinatari assume una particolare rilevanza in termini di impatto sulla viabilità e sulle condizioni della 
circolazione. Le operazioni di carico e scarico – spesso eseguite in doppia fila in ragione della carenza di 
spazi deputati o della occupazione abusiva degli stessi – causano fenomeni di congestione localizzata, oltre 
che situazioni di potenziale pericolo.  

Nell’ambito delle azioni previste nel PUMS sono stati previsti alcuni interventi per la gestione della logistica 
urbana in particolare affrontando il tema della distribuzione delle merci in alcune aree più pregiate della città 
(Centro storico, Marina Centro, San Giuliano Mare). 

In particolare è in corso lo studio e l’implementazione di un Sistema di consegna di ultimo miglio con 
cargo-bike e realizzazione di micro centri di distribuzione a ridosso delle aree da servire. 

Per la Stima al 2020 è stato stimato che il Sistema di consegna di ultimo miglio con cargo-bike venga 
attivato e che sia utilizzato per coprire una quota pari ad un terzo delle consegne giornaliere che sulla base 
dei dati raccolti nello studio condotto vengono attualmente fatte nelle tre aree di interesse. 

Attualmente nelle aree di interesse vengono effettuate 1340 consegne giornaliere.   

Consideriamo quindi per il nostro calcolo che circa 500 consegne giornaliere vengano effettuate con il 
Sistema di consegna di ultimo miglio con cargo-bike, riducendo gli spostamenti con mezzi inquinanti di circa 
5 km ogni consegna e che il servizio consegna sia utilizzato in media 300 giorni all’anno. 

Per la stima delle riduzione è stata utilizzata la Scheda metodologica n. 28 Riduzione spostamenti con 
autoveicoli (veicoli leggeri < 3.5 t ) considerando che si è ipotizzato che i km evitati annualmente sono  500 
x 300 x 5 = 750.000 km pertanto avremo i seguenti dati al 2020: 

Stima prevista al 2020: 
Risparmio Energetico    749,33 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  195,00 [T/a] 
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Settore di intervento: 

PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA 
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PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA 

S1731: FTV-EDI-PUB 1/2/3 – TELERISC 1/2 (2010-2014) - FTV-EDI-PUB 2 (2014-2020): “RIMINI PER 
KYOTO VERSO IL 3X20” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   4.034,00 [MWh/a] 
Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   7.684,54 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:  542,06 [T/a] 
Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   1.332,78 [T/a] 

Produzione di Energia Rinnovabile [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   339,28 [MWh/a] 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Nel PAES approvato erano state inserite le seguenti schede: 

Scheda FTV-EDI-PUB 1 (2010-2014) INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SCUOLE 
ELEMENTARI E MEDIE: 

Risparmio energetico = 123,67 MWh/anno 
Riduzione CO2 = 45,36 ton CO2/anno 

Scheda FTV-EDI-PUB 2 (2010-2014) INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU SCUOLE MEDIA 
N^ 7 E. FERMI: 

Risparmio energetico = 13,48 MWh/anno 
Riduzione CO2 = 4,94 ton CO2/anno 

Scheda FTV-EDI-PUB 3 (2010-2014) INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU SCUOLE 
ELEMENTARE GAIOFANA: 

Risparmio energetico = 10,47 MWh/anno 
Riduzione CO2 = 3,84 ton CO2/anno 

Scheda FTV-EDI-PUB 2 (2014-2020) IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU AUTOPARCO COMUNALE – 
CIMITERO CIVICO – SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO PRIMO MAGGIO: 

Risparmio energetico = 228,80 MWh/anno 
Riduzione CO2 = 83,92 ton CO2/anno 

Scheda TELERISC 1 (2010-2014) POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE DI 
TELERISCALDAMENTO MARECCHIESE: 

Risparmio energetico = 2880,00 MWh/anno 
Riduzione CO2 = 248,00 ton CO2/anno 

Scheda TELERISC 2 (2010-2014) REALIZZAZIONE NUOVA RETE DI TELERISCALDAMENTO NEL 
COMPARTO PEEP GAIOFANA: 

Risparmio energetico = 778,00 MWh/anno 
Riduzione CO2 = 156,00 ton CO2/anno 

TOTALE SCHEDE presentate nel PAES 
Risparmio energetico pari a (123,67+13,48+10,47+228,8+2880+778) 4034,42 MWh/anno 
Riduzione CO2 pari a (45,36+4,94+3,84+83,92+248+156) 542,06 ton CO2/anno 

In fase di monitoraggio dello stato di attuazione di tali Schede, dal momento che tutti gli interventi sono stati 
inseriti nel progetto denominato “RIMINI PER KYOTO VERSO IL 3X20” per il quale il Comune di Rimini ha 
ottenuto un finanziamento regionale, è risultato opportuno accorpare tutte le schede in una unica 
denominata aggiornandola con altri interventi inseriti nello stesso progetto denominata S1731 - FTV-EDI-
PUB 1/2/3 – TELERISC 1/2 (2010-2014) - FTV-EDI-PUB 2 (2014-2020): “RIMINI PER KYOTO” 

Stima prevista al 2020: 
Risparmio Energetico    7.4684,54 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  1.332,78 [T/a] 
Produzione di Energia Rinnovabile  339,28 [MWh/a]  
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PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA 

S1736: FTV - EDI - PRIV 1 (2010-2020): “Installazione impianti fotovoltaici su edifici privati” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   32.042,40 [MWh/a] 
In fase di monitoraggio al 2020 è stato eliminato il dato relativo al Risparmio Energetico ed è 
stato considerato il dato relativo alla Produzione di Energia Rinnovabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:  11.753,52 [T/a] 
Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   11.740,00 [T/a] 

Produzione di Energia Rinnovabile [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   32.000,00 [MWh/a] 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Durante questi anni di monitoraggio è emerso che durante la redazione delle schede del Paes approvato 
nel 2014 era stato previsto un numero di impianti ed una potenza da installare non molto diversi dal dato 
monitorato a fine 2016, pertanto a seguito del monitoraggio i dati relativi al calcolo del Risparmio Energetico 
e della riduzione di emissioni di TCO2 sono stati corretti di poco. 

Per il monitoraggio sono stati utilizzati i dati dei Rapporti statistici GSE aggregati su base provinciale e poi 
parametrati a livello comunale. 

Per la parametrizzazione è stato utilizzato il rapporto tra i dati a livello provinciale e a livello comunale che 
esisteva nel 2013, anno a cui risale l’ultimo aggiornamento dei dati di ATLASOLE GSE aggregati anche a 
livello comunale (la potenza installata nel Comune di Rimini è pari a circa il 32 % della potenza totale 
installata nella Provincia di Rimini). 

Per il monitoraggio è stata calcolata la Produzione di Energia Rinnovabile e la Riduzione di CO2 prendendo 
il dato della produzione di energia monitorata. 

Per tale Azione è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 
31.12.2016 utilizzando la Scheda Metodologica n. 1: 

Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:   10.784,04  [T/a]  
Al 31.12.2016   Produzione di Energia Rinnovabile  29.400,00  [MWh/a] 
 

Sulla base di questi dati è stata aggiornata la Stima al 2020. 

Stima prevista al 2020: 
Riduzione di TCO2/annuo:  11.740,00 [T/a] 
Produzione di Energia Rinnovabile  32.000,00 [MWh/a]  
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PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA 

S1743: RES-TERZ 4 (2010-2020) - BIOMASSA 1 (2014-2020): “Diffusione impianti alimentati da 
biomassa e biogas” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   82.000,00 [MWh/a] 
In fase di monitoraggio al 2020 è stato eliminato il dato relativo al Risparmio Energetico ed è 
stato considerato il dato relativo alla Produzione di Energia Rinnovabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:  30.623,00[T/a] 
Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   19.680,22 [T/a] 

Produzione di Energia Rinnovabile [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   16.765,00 [MWh/a] 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

I dati per il calcolo del potenziale di risparmio energetico e di riduzione di CO2 contabilizzato in questa 
scheda sono stati estrapolati dalle Relazioni annuali compilate dagli impianti relative agli anni 2014-2015-
2016. 

Per tale Azione è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 
31.12.2016 utilizzando la Scheda Metodologica n. 4 e n. 5: 

Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:   18.033,22  [T/a]  
Al 31.12.2016   Produzione di Energia Rinnovabile   15.483,99  [MWh/a] 

A partire dal dato monitorato al 2016 è stato stimato l’impatto al 2020 prevedendo un incremento pari a 
circa il 2% annuo : 

Stima prevista al 2020: 
Riduzione di TCO2/annuo:  19.680,22 [T/a] 
Produzione di Energia Rinnovabile  16.765,00 [MWh/a] 
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PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA 

S1791: FTV – EDI - PUB 1(2014-2020): “Installazione impianti fotovoltaici su edifici pubblici” 

Stato di attuazione:   AZIONE COMPLETATA 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   156,00 [MWh/a] 
In fase di monitoraggio al 2020 è stato eliminato il dato relativo al Risparmio Energetico ed è 
stato considerato il dato relativo alla Produzione di Energia Rinnovabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:  57,22[T/a] 
Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   84,00 [T/a] 

Produzione di Energia Rinnovabile [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   229,01 [MWh/a] 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Durante questi anni di monitoraggio è emerso che durante la redazione delle schede del Paes approvato 
nel 2014 era stato previsto un minor numero di impianti e quindi una minor potenza da installare. 

Ad Oggi sono stati realizzati impianti per un totale di circa 70 Mwh tra cui Ina Casa 3 kw, San Giuliano 3 kw, 
Torre Pedrera 3 kw, Orti 7.2 kw, Rivazzurra 2 kw, XX Settembre 15 kw, Pintor 3 kw, Scuola Gaiofana 10.07 
kw, Asilo di Via di Mezzo 7kw, Asilo di Viserba 13.6kw 

Per tale Azione è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 
31.12.2016 utilizzando la Scheda Metodologica n. 1: 

Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:   25,51  [T/a]  
Al 31.12.2016   Produzione di Energia Rinnovabile   69,54  [MWh/a] 

La Stima è stata aggiornata sulla base dei risultati già ottenuti, considerando che è prevista in media 
l’installazione di circa 50 kw all’anno : 

Stima prevista al 2020: 
Riduzione di TCO2/annuo:  84,00T/a] 
Produzione di Energia Rinnovabile  229,01 [MWh/a] 
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PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA 

S1794: FTV – EDI – PRIV 2 (2014-2020): “Impianto fotovoltaico CONAD” 

Stato di attuazione:   AZIONE COMPLETATA 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   520,00 [MWh/a] 
In fase di monitoraggio al 2020 è stato eliminato il dato relativo al Risparmio Energetico ed è 
stato considerato il dato relativo alla Produzione di Energia Rinnovabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:  190,70[T/a] 
Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   16,21 [T/a] 

Produzione di Energia Rinnovabile [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   44,20 [MWh/a] 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Durante questi anni di monitoraggio è emerso che durante la redazione delle schede del Paes approvato 
nel 2014 era stato erroneamente calcolato un dato impossibile da ottenere, pertanto a seguito del 
monitoraggio i dati relativi al calcolo del Risparmio Energetico e della riduzione di emissioni di TCO2 sono 
stati corretti. 

Stima prevista al 2020: 
Riduzione di TCO2/annuo:   16,21  [T/a]  
Produzione di Energia Rinnovabile   44,20  [MWh/a] 
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Settore di intervento: 

PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA TERMICA 
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PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA TERMICA 

S1799: TELERISCALDAMENTO 1 (2014-2020): “Allacciamento al sistema di TLR” 

Stato di attuazione:   AZIONE COMPLETATA 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   2.000,00 [MWh/a] 
Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   6.340,00 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:  450,00 [T/a] 
Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   766,00 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    Non quantificabile 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

Durante questi anni di monitoraggio è emerso che durante la redazione delle schede del Paes approvato 
nel 2014 era stato erroneamente calcolato un dato impossibile da ottenere, pertanto a seguito del 
monitoraggio i dati relativi al calcolo del Risparmio Energetico e della riduzione di emissioni di TCO2 sono 
stati corretti. 

Siamo partiti dal monitoraggio del Marecchiese 1 che ha ridotto di 198,82 TCO2 e 1.587,25 MWh, del 
Marecchiese 2 che ha ridotto di 95,38 TCO2 e 1.552,48 MWh, Viserba 1 che ha ridotto di 170,58 TCO2 e 
1.666,47 MWh, Gaiofana che ha ridotto di 292,49 TCO2 e 1.458,17 MWh 

Per tale Azione è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 
31.12.2016 utilizzando la Scheda Metodologica n. 17: 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico    6.264,37 [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:  757,27 [T/a] 

Sulla base dei dati ottenuti è stata aggiornata la stima al 2020. 

Stima prevista al 2020: 
Risparmio Energetico    6.340,00 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  766,00 [T/a] 
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Settore di intervento: 

ALTRO 
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ALTRO 

S1720: COINVOLGIMENTO 4 (2010-2020): “ECOMONDO” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:   -€ 200.000,00  (€ 20.000 all’anno per l’organizzazione dello stand comunicazione 
promozionale a carico del Comune di Rimini) 
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ALTRO 

S1721: COINVOLGIMENTO 5  (2010-2020): “Case dell’acqua” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   2.265,00 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   3.367,14 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   685,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   550,00 [T/a] 

Costi stimati al 2020:    ( 50.058,00 € a carico del Comune di Rimini,  72.900,00 € a carico di Romagna 
Acque, 53.600,00 € a carico di HERA per un totale di 176.558,00 € totali per la installazione delle 
casine dell’acqua e l’erogazione del servizio) 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

A Rimini le Case dell'acqua funzionanti ad oggi sono sette: 
1. in Via Bidente - Villaggio Primo Maggio 
2. in Via Euterpe, ingresso del Parco Ausa 
3. al Parco Alcide Cervi in prossimità di via Milazzo 
4. al Parco Rodari Santa Giustina in Vii Brisighella 
5. al Parco Iqbal Masih di Viserba in prossimità di Via Baroni 
6. in Via Aleardi (di fronte alla chiesa Regina Pacis) 
7. in Viale Parigi (di fronte Scuola Media Statale A. Di Duccio) 

In fase di monitoraggio sono stati raccolti i dati relativi ai litri erogati annualmente. 
Sulla base di questi dati è stata stimata la riduzione di TCO2/annuo ed il Risparmio Energetico in 
MWh/annuo tenendo in considerazione diversi fattori legati al risparmio nel caso di utilizzo di acqua 
prelevata dalla Casa dell’ Acqua rispetto a quella comprata in pet al supermercato. 
(risparmio di kg di pet da smaltire, risparmio di Kg di CO2 necessari per la produzione di pet, risparmio di 
litri di petrolio per la produzione di pet, riduzione di Kg di CO2 necessari per il trasporto tramite TIR e 
consegna ai supermercati; riduzione di kg di CO2 legata alla minor produzione di rifiuti) 

Per tale Azione è stato possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 
31.12.2016: 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico    2.357,00 [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:  385,00 [T/a] 

Considerato che tale servizio è molto gradito dalla cittadinanza, che continua a richiedere l’installazione di 
ulteriori Case dell’ Acqua, si ipotizza che nei prossimi anni fino al 2020 verranno installate altre n° 3 Case 
dell’ Acqua e pertanto avremo il seguente monitoraggio: 

Stima prevista al 2020: 
Risparmio Energetico    3.367,14 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  550,00 [T/a] 
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ALTRO 

S1769: AGRICOLTURA 1 (2010-2014): “Interventi inclusi nel programma di sviluppo rurale” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   33,00 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   33,00 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 

 

 

ALTRO 

S1770: AGRICOLTURA 2 (2010-2014): “Interventi di forestazione e piantumazione” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   79,00 [T/a] 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 

 

 

ALTRO 

S1772: COINVOLGIMENTO 7: (2014-2020): “Progetto Educazione Energetica” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 

 

 

ALTRO 

S1773: COINVOLGIMENTO 8: (2014-2020): “Coordinamento in rete degli Energy Manager” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 
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ALTRO 

S1774: COINVOLGIMENTO 9: (2014-2020): “Sportello Energia e attività d’informazione della Regione 
Emilia Romagna” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile] 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 

 

 

ALTRO 

S1775: COINVOLGIMENTO 10: (2014-2020): “Ufficio Mobilità Sostenibile” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 

 

 

ALTRO 

S1776: COINVOLGIMENTO 11: (2014-2020): “I Like my bike - BICIPLAN” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 

 

 

ALTRO 

S1777: COINVOLGIMENTO 12: (2014-2020): “Centro per l’Energia Sostenibile” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 
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ALTRO 

S1778: COINVOLGIMENTO 13: (2014-2020): “Seminari interni all’Amministrazione Comunale sul 
Green Public Procurement - GPP” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 

 

 

ALTRO 

S1779: COINVOLGIMENTO 14: (2014-2020): “Acquisti verdi: piattaforma Regionale Intercent-ER” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 

 

 

ALTRO 

S1780: COINVOLGIMENTO 15: (2014-2020): “Energie sostenibili nelle scuole” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 
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ALTRO 

S1788: EDI PUB 9 (2014-2020):“Green computing presso gli uffici comunali” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   52,57 [MWh/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   150,00 [MWh/a] 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   25,36 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   56,00 [T/a] 

Costi sostenuti: I costi sostenuti fino al 2016 a carico del Comune di Rimini sono pari ad € 550.000,00 

Costi stimati al 2020: € 700.000,00 (l’investimento previsto dal 2017 al 2020 sarà di circa € 150.000,00) 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

In fase di monitoraggio sono stati raccolti dall’ufficio preposto del CED i dati relativi ai nuovi acquisti e alle 
sostituzioni di stampanti, pc e monitor effettuati tra il 2011 e il 2016 e sono stati valutati i diversi consumi 
ante e post sostituzione. 

Per tale Azione, sulla base dei dati raccolti e con l’utilizzo della Scheda Metodologica n. 26 è stato 
possibile calcolare il Risparmio Energetico e la Riduzione di CO2 ottenuti al 31.12.2016 : 

Al 31.12.2016   Risparmio Energetico:    39,98 [MWh/a] 
Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:    109,00 [T/a] 

La stima al 2020 è stata aggiornata ipotizzando che lo stesso trend di efficientamento delle apparecchiature 
si mantenga anche per il 2017-2019-2019-2020 (i dati monitorati al 2016 sono stati incrementati di un 35%) 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Risparmio Energetico    150,00 [MWh/a] 
Riduzione di TCO2/annuo:  56,00 [T/a] 
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ALTRO 

S1829: PIANO 1: (2014-2020): “Regolamentazione Regionale del Settore Energetico” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 

 

 

ALTRO 

S1830: PIANO 2: (2014-2020): “Piano Strategico” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 

 

 

ALTRO 

S1832: PIANO 4 (2014-2020):“Piano D’Ambito Rifiuti” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato:   5.008,66 [T/a] 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio:   13.662,17 [T/a] 

Costi stimati al 2020: Non quantificabile 

Descrizione dello stato di attuazione e del monitoraggio 

In fase di monitoraggio dello stato di attuazione del scheda del PAES sono stati raccolti dai responsabili 
dell’ufficio rifiuti i dati suddivisi per anno del rifiuto urbano totale e del rifiuto urbano suddiviso per 
differenziato e indifferenziato. 

Per tale Azione, sulla base dei dati raccolti e con l’utilizzo delle Schede Metodologiche n. 23 e n. 24 è 
stato possibile calcolare la Riduzione di CO2 ottenuti al 31.12.2016 : 

Al 31.12.2016   Riduzione di TCO2/annuo:    11.801,24 [T/a] 

La stima al 2020 è stata aggiornata ipotizzando al 2020 il raggiungimento dell’obiettivo di ridurre del 25% i 
rifiuti prodotti e raggiungere il 70 % di raccolta differenziata. 

Stima prevista al 2020 rielaborata nel Monitoraggio: 
Riduzione di TCO2/annuo:  13.662,17 [T/a] 
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ALTRO 

S1833: PIANO 5: (2014-2020): “Protocollo d’intesa per l’elaborazione del Piano Strategico e del 
Contratto di Fiume” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 

 

 

ALTRO 

S1835: PIANO 7: (2014-2020): “Master Plan Strategico” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 

 

 

ALTRO 

S1816: EDIFICI 1: (2014-2020): “Smart Metering e Smart Grid” 

Stato di attuazione:   AZIONE IN CORSO 

Risparmio Energetico [MWh/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Riduzione delle Emissioni di CO2 [T/a]: 

Stima prevista al 2020 nel PAES approvato (confermata nel Monitoraggio):   Non quantificabile 

Costi stimati al 2020:   Non quantificabile 

 

 


