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1. PREMESSE 
 
La presente relazione illustra i criteri di pianificazione degli interventi, 
indicandone i costi stimati e le priorità. Evidentemente gli interventi di priorità 1 
sono quelli ritenuti più urgenti, da programmarsi nel primo periodo di attuazione 
del Piano, ovverosia in un periodo di cinque – sette anni. 
 
Tutti gli interventi sono classificati in base alla loro valenza, in: 
 

- Interventi relativi alla sicurezza idraulica del territorio  
- Interventi relativi alla tutela ambientale (comprendono anche gli 

interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di balneabilità 
delle acque costiere) 

- Interventi relativi alla funzionalità della rete. 
 
Questa suddivisione è utile ai fini di individuare i soggetti cui spetterà l’onere del 
finanziamento e della realizzazione delle opere; nel caso degli interventi aventi 
valenza contemporaneamente in due settori, i costi sono stati equamente suddivisi. 
Gli interventi di priorità 1 comprendono un gruppo di opere di interesse 
territoriale ed altre volte a risolvere situazioni locali di crisi dovute ad 
insufficienza, obsolescenza o difetti del sistema esistente, che definiremo 
interventi di straordinaria manutenzione. 
Questi ultimi sono stati individuati, in particolare, in seguito alle indicazioni avute 
dalla società Hera, attuale responsabile della gestione della rete. 
L’ Annesso 1 alla presente Relazione riporta per esteso il “Calcolo sommario 
della spesa”, sviluppato in base ai costi unitari giustificati al Capitolo 3 Costi 
unitari. 
I costi delle opere esposti nel testo che segue sono ricavati dal documento in 
Annesso 1; si è inoltre aggiunto un incremento medio del 40% per Somme a 
Disposizione dell’Amministrazione (esclusi i costi di esproprio, che sono sommati 
ai costi di costruzione delle opere).  
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2. ELENCO DEGLI INTERVENTI 
 
Tutti gli interventi proposti nell’ambito del presente aggiornamento del Piano 
Generale del sistema fognario di Rimini sono descritti e riportati nella relazione 
R.01 Relazione Generale e nella relazione RM.01 Relazione descrittiva del 
modello della rete fognaria, facenti parte degli allegati che costituiscono il 
presente aggiornamento del Piano Generale delle fognature di Rimini, cui si rinvia 
per ogni dettaglio. 
Successivamente i medesimi interventi sono riepilogati in forma di schede 
sintetiche per ciascun bacino, suddivisi in base alle finalità in: 
 

- sicurezza idraulica; 
- tutela ambientale;  
- funzionalità della rete. 

 
Nel caso di interventi aventi contemporaneamente valenza per due settori, nella 
classificazione sono riportati entrambi. 
Nel Capitolo 4.4 Interventi finalizzati alla funzionalità della rete di raccolta delle 
acque reflue sono riportati gli interventi di manutenzione straordinaria. 
Ognuno degli interventi è stato codificato come riportato nel Capitolo 2.1. 
Codifica degli interventi 
Per maggiori dettagli ed ulteriori chiarimenti su ogni singolo intervento si rimanda 
alla relazione R.01 Relazione Generale. 
 
2.1. CODIFICA DEGLI INTERVENTI 
 
Ogni intervento è stato catalogato e codificato per bacino, tipologia e finalità 
dell’opera utilizzando: 
 

- i codici bacino riportati in Tabella 2-1, 
- i codici tipologia delle opere riportati in Tabella 2-2;  
- i codici opera riportati in Tabella 2-3. 
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BACINI ACQUE REFLUE AFERENTI AL BACINO IDROGAFICO UBICAZIONE CODICE
SOLLEVAMENTO DI APPARTENENZA

TORRE PEDRERA TORRE PEDRERA NORD PED
TORRE PEDRERA2 CAVALLACCIO BRANCONA NORD BRA_CAV
BRANCONA BRANCONA NORD BRA
VISERBELLA VISERBELLA NORD VIS
SORTIE SORTIE NORD SOR
3A SORTIE NORD SOR_3A
4A SACRAMORA SPINA4A NORD SAC
TURCHETTA TURCHETTA NORD TUC
5A_RIVABELLA 5A RIVABELLA NORD MAT
LITUANIA 6A_CELLE FUSIGNANO NORD-FORESE 6A
FUSIGNANO MARECCHIA NORD-FORESE FUS
ISA MARECCHIA NORD-FORESE ISA
RONCASSO 2C RONCASSO SUD RON
RODELLA RODELLA SUD ROD
COLONNELLA2 MACANNO COLONNELLA2 SUD MAC
4B COLONNELLA 1 SUD COL
PRADELLA VECCHIO PREDELLA NUOVO COLONNELLA 1 - AUSA SUD PRA
SAN MARTINO MACANNO COLONNELLA2 SUD-FORESE SMA
ARNO COLONNELLA 1 SUD-FORESE ARN
1B AUSA CENTRO AUS_1B
TOBRUCK AUSA CENTRO AUS_TOB
2B AUSA CENTRO AUS_2B
MARINAIO AUSA CENTRO MAR
ISOLA MARECCHIA CENTRO ISO
CECCARELLI PORTO CANALE CENTRO CEC
INA CASA MARECCHIA CENTRO INA
OCRA_TOSCA MARECCHIA CENTRO-FORESE OCR
MARTININI DEVIATOE AUSA CENTRO-FORESE MAT
PADULLI MARECCHIA CENTRO-FORESE PAD
GROTTA ROSSA DEVIATOE AUSA CENTRO-FORESE GRO
ZINGARINA DEVIATOE AUSA CENTRO-FORESE ZIN
DOGANA2 DEVIATOE AUSA CENTRO-FORESE DOG
FORESE FORESE FOR
MARECCHIESE MARECCHIA CENTRO-FORESE MAE  
Tabella 2-1 – Codici bacino 
 

TIPOLOGIA OPERA CODICE
FOGNA BIANCA RETE FBR
FOGNA NERA RETE FNR
FOGNA MISTA RETE FMR
FOGNA BIANCA SOLLEVAMENTO FBS
FOGNA NERA SOLLEVAMENTO FNS
FOGNA MISTA SOLLEVAMENTO FMS
FOGNA BIANCA MANUFATTI FBM
FOGNA NERA MANUFATTI FNM
FOGNA MISTA MANUFATTI FMM
FOGNA BIANCA CONDOTTA SOTTOMARINA FBC
FOSSA FOS
IMPIANTO DI TRATTAMENTO LOCALE FORESE ITL
VASCA DI ACCUMULO ACC
BACINO DI LAMINAZIONE LAM
VASCA DI PRIMA PIOGGIA VPP

Tabella 2-2 – Codice tipologia dell’opera 
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FINALITA' OPERA CODICE
SICUREZZA IDRAULICA SIC
MIGLIORAMENTO BALNEABILITA' BAL
TUTELA AMBIENTALE AMB
FUNZIONALITA' DELLA RETE FUN  
 
Tabella 2-3 – Codice dell’opera 
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2.2. SCHEDE RIEPILOGATIVE DEGLI INTERVENTI 
 
Si riepilogano gli interventi di progetto previsti per ciascun bacino, suddivisi in 
base alle finalità, in forma di schede sintetiche. 
 

1438 m
676 m
101 m

Finalità Opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
Intervento

Idrovora PED-FBS/FMS-SIC/BAL/AMB 9.3 m3/s - 700 kW.

Condotta sottomarina PED-FBC-BAL/AMB DN 2000 L=350 m
Canale in fregio alla 
fossa

PED-FOS/FNR-BAL/AMB DN 200 L=350 m

Vasca di prima pioggia PED-VPP-AMB/BAL 371 m3

Tutela ambientale e 
Funzionalità della 
rete

Separazione rete 
fognaria

PED-FNR-FUN/AMB/BAL Rete nera 1440 m

Sostituzione collettori 
esistenti

PED-FNR-FUN Rete nera 110 m

Ripristino e/o 
realizzazione allacci

PED-FNM-FUN/AMB/BAL 135 allacci

Adeguamento del 
sollevamento esistente

PED-FNS-FUN/AMB/BAL Gruppo elettrogeno  
5 kW

Riabilitazione collettori 
esistenti

PED-FBR-FUN Rete bianca 50 m

Sostituzione collettori 
esistenti

PED-FBR-FUN Rete bianca 1890 m

Ripristino o 
realizzazione caditoie

PED-FBM-FUN/AMB/BAL 388 caditoie

Bacino del Torre Pedrera (PED), afferente al sollevamento omonimo

Sistema 
prevalentemente 
unitario

Sicurezza idraulica 
e tutela Ambientale

Tutela ambientale

Funzionalità della 
rete

Consistenza della rete
condotte miste
condotte bianche
condotte nere

 
Tabella 2-4 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino del Torre Pedrera 
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abella 2-5 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino del Cavallaccio 

4124 m
4601 m
7584 m

Finalità Opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
Intervento

Sicurezza idraulica 
e tutela Ambientale

Pulizia fossa BRA_CAV-FOS-SIC/BAL/AMB Lunghezza di 320 m 
circa

Canali in fregio alla 
fossa

BRA_CAV-FNR-
FUN/AMB/BAL

DN 200 L=350 m

Pozzetto scolmatore n. 1
Vasca di prima pioggia BRA_CAV-VPP-AMB/BAL 651 m3

Tutela ambientale e 
Funzionalità della 
rete

Separazione reti BRA_CAV-FNR-
FUN/AMB/BAL

Condotte nere 4130 m

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete nera

BRA_CAV-FNR-FUN Rete nera 1520 m

Ripristino o 
realizzazione allacci

BRA_CAV-FNM-
FUN/AMB/BAL

480 allacci

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

BRA_CAV-FNS-
FUN/AMB/BAL

Gruppo elettrogeno  
10 kW 

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

BRA_CAV-FNS-
FUN/AMB/BAL

Gruppo elettrogeno 
5 kW 

Riabilitazione collettori 
esistenti - rete

BRA_CAV-FBR-FUN Collettori di bianca 
880 m

Sostituzione collettori 
esistenti

BRA_CAV-FBR-FUN Collettori di rete 
bianca 4350 m

Ripristino o 
realizzazione caditoie

BRA_CAV-FBM-
FUN/AMB/BAL

1046 caditoie

Funzionalità della 
rete

Bacino del Cavallaccio (BRA_CAV), afferente al sollevamento Torre Pedrera II

Sistema 
prevalentemente 
separato

Tutela ambientale

Consistenza della rete
condotte miste
condotte bianche
condotte nere

 
T
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abella 2-6 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino del Brancona 

9116 m
726 m
475 m 

Finalità Opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
Intervento

Sicurezza idraulica Vasca di laminazione BRA-LAM-SIC 100000 m3

Idrovora BRA-FBS/FMS-SIC/BAL/AMB 7.5 m3/s – 600 kW

Condotta sottomarina BRA-FBC-BAL/AMB DN 1800 L=390 m
Pulizia fossa BRA-FOS-SIC/BAL/AMB Lunghezza di 500 m 

circa
Vasca di prima pioggia BRA-VPP-AMB/BAL 962.5 m3

Pozzetto scolmatore n. 1
Canali in fregio alla 
fossa

BRA-FOS/FNR-BAL/AMB DN 350 L=650+120m

Tutela ambientale e 
Funzionalità della 
rete

Separazione reti BRA-FNR-FUN/AMB/BAL Condotte nere 9850 m

Impianto sollevamento BRA-FOS/FNR-BAL/AMB 30l/s – 3 kW mandata 
DN 200 L 50 m

Ripristino o 
realizzazione allacci

BRA-FNM-FUN/AMB/BAL 840 allacci

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

BRA-FNS-FUN/AMB/BAL Gruppo elettrogeno  
15 kW

Sostituzione collettori 
esistenti – rete bianca

BRA-FBR-FUN/AMB/BAL Collettori di rete 
bianca 9850 m

Ripristino o 
realizzazione caditoie

BRA-FBM-FUN/AMB/BAL 1970 caditoie

Funzionalità della 
rete

Bacino del Brancona (BRA), afferente al sollevamento omonimo

Sistema 
prevalentemente 
misto, da rendere 
separato

Tutela ambientale

Consistenza della rete
condotte miste
condotte bianche
condotte nere

Sicurezza idraulica 
e Tutela 
Ambientale

 
T
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abella 2-7 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino del Viserbella 

5598 m
387 m
5695 m

Finalità Opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
Intervento

Sicurezza idraulica Canale scolmatore VIS-FBR-SIC Sez. 2.00 m x 1.25 m. 
L= 1000 m circa.

Idrovora VIS-FBS/FMS-SIC/BAL/AMB 1,8 m3/s - 200 kW
Condotta sottomarina VIS-FBC-BAL/AMB DN 1000 L=400 m
Pulizia fossa VIS-FOS-SIC/BAL/AMB Lunghezza di 530 m 

circa
Canali in fregio alla 
fossa

VIS-FOS/FNR-BAL/AMB DN 300 L=210+210m

Vasca di prima pioggia VIS-VPP-AMB/BAL 630 m3

Pozzetto scolmatore n. 1
Tutela ambientale e 
Funzionalità della 
rete

Separazione reti VIS-FNR-FUN/AMB/BAL Condotte nere 5990 m

Impianto sollevamento VIS-FOS/FNR-BAL/AMB 18l/s – 1.5 kW 
mandata DN 200 L 50 
m

Ripristino o 
realizzazione allacci

VIS-FNM-FUN/AMB/BAL 510 allacci

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

VIS-FNS-FUN/AMB/BAL Gruppo elettrogeno  
10 kW

Sostituzione collettori 
esistenti – rete bianca

VIS-FBR-FUN/AMB/BAL Collettori di rete 
bianca 5990 m

Ripristino o 
realizzazione caditoie

VIS-FBM-FUN/AMB/BAL 1.198  caditoie

Bacino del Viserbella (VIS), afferente al sollevamento omonimo

Sistema 
prevalentemente 
unitario

Tutela ambientale

Funzionalità della 
rete

Consistenza della rete
condotte miste
condotte bianche
condotte nere

Sicurezza idraulica 
e Tutela 
Ambientale

 
T
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2457 m
188 m
5181 m

Finalità Opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
Intervento

Sicurezza idraulica Vasca di laminazione SOR-FBS/FMS-SIC/BAL/AMB 4250 m3

Idrovora SOR-FBS/FMS-SIC/BAL/AMB 7 m3/s - 600 kW.

Condotta sottomarina SOR-FBC-BAL/AMB DN 1700 L=380 m
Condotta sottomarina SOR-FBC-BAL/AMB DN 1400 L=1150 m
Pulizia fossa SOR-FOS-SIC/BAL/AMB Lunghezza di 340 m 

circa
Canali in fregio alla 
fossa

SOR-FOS/FNR-BAL/AMB DN 200 L=500+60m

Vasca di prima pioggia SOC-VPP-AMB/BAL 892.5 m3

Pozzetto scolmatore n. 1
Tutela ambientale e 
Funzionalità della 
rete

Separazione reti SOR-FNR-FUN/AMB/BAL condotte nere 2460 m

Impianto sollevamento SOR-FOS/FNR-BAL/AMB 9 l/s – 1.5 kW 
mandata DN 200 L 50 
m

Riabilitazione collettori 
esistenti  - rete nera

SOR-FNR-FUN Rete nera 1030 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete nera

SOR-FNR-FUN Rete nera 70 m

Ripristino o 
realizzazione allacci

SOR-FNM-FUN/AMB/BAL 305 allacci

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

SOR-FNS-FUN/AMB/BAL Gruppo elettrogeno  
10 kW

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete bianca

SOR-FBR-FUN collettori di rete 
bianca 350 m

Sostituzione collettori 
esistenti –rete bianca

SOR-FBR-FUN collettori di rete 
bianca 930 m

Ripristino o 
realizzazione caditoie

SOR-FBM-FUN/AMB/BAL 256  caditoie

Funzionalità della 
rete

Bacino del Sortie (SOR), afferente ai sollevamenti Sortie e IS3A

Sistema 
prevalentemente 
separato

Consistenza della rete
condotte miste
condotte bianche
condotte nere

Sicurezza idraulica 
e Tutela 
Ambientale

Tutela ambientale

 
Tabella 2-8 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino del Sortie 
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abella 2-9 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino afferente al sollevamento del 

1316 m
9572 m
11256 m 

Finalità Opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
Intervento

Sicurezza idraulica 
e Tutela 
Ambientale

Separazione reti SOR_3A-FNR-FUN/AMB/BAL Condotte nere 1320 m

Riabilitazione collettori 
esistenti –rete nera

SOR_3A-FNR-FUN Rete nera 2150 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete nera

SOR_3A-FNR-FUN Rete nera 70 m

Ripristino o 
realizzazione allacci

SOR_3A-FNM-FUN/AMB/BAL 305 allacci

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

SOR_3A-FNS-FUN/AMB/BAL Gruppo elettrogeno
25 kW

Riabilitazione collettori 
esistenti –rete bianca

SOR_3A-FBR-FUN Collettori di rete
bianca 1870 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete bianca

SOR_3A-FBR-FUN Collettori di rete
bianca 930 m

Ripristino o 
realizzazione caditoie

SOR_3A-FBM-FUN/AMB/BAL 560 caditoie

Funzionalità della 
rete

Bacino afferente al sollevamento IS3A (SOR_3A)

Sistema 
prevalentemente 
separato

Consistenza della rete
condotte miste
condotte bianche
condotte nere

 
T
IS3A 
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abella 2-10 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino del Sacramora 

2014 m
7213 m
6408 m 

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
intervento

Ricalibratura fossa o 
collettore principale

SAC -FOS/FBR/FMR-SIC Sez. 2.50x1.00 m 
L=12 m

Canale scolmatore SAC -FBR-SIC Sez. 1.80x1.00 m 
L=170 m                 
Sez. 1.80x1.20 m 
L=430 m

Idrovora SAC -FBS/FMS-SIC/BAL/AMB 5 m3/s - 400 kW.

Condotta sottomarina SAC -FBC-BAL/AMB DN 1500 L=390 m
Pulizia fossa SAC -FOS-SIC/BAL/AMB Lunghezza di 980 m 

circa
Vasca di prima pioggia SAC -VPP-AMB/BAL 1137.5 m3

Pozzetto scolmatore n. 1
Tutela ambientale e 
Funzionalità della 
rete

Separazione reti SAC-FNR-FUN/AMB/BAL Condotte nere 2020 m

Riabilitazione collettori 
esistenti –rete nera

SAC-FNR-FUN Rete nera 1290 m

Ripristino o 
realizzazione allacci

SAC-FNM-FUN/AMB/BAL 285 allacci

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

SAC-FNS-FUN/AMB/BAL Gruppo elettrogeno  
10 kW.

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete bianca

SAC -FBR-FUN Collettori di rete 
bianca 4860 m

Ripristino o 
realizzazione caditoie

SAC -FBM-FUN/AMB/BAL 972  caditoie

Funzionalità della 
rete

Sicurezza idraulica

Bacino del Sacramora (SAC), afferente ai sollevamenti 4A e IS5A

Sistema 
prevalentemente 
separato

Consistenza della rete
condotte miste
condotte bianche
condotte nere

Sicurezza idraulica 
e Tutela 
Ambientale

Tutela ambientale

 
T
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abella 2-11 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino del Turchetta 

1172 m
620 m
658 m 

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
intervento

Idrovora TUC -FBS/FMS-SIC/BAL/AMB 7.5 m3/s - 600 kW.

Condotta sottomarina TUC -FBC-BAL/AMB DN 1800 L=450 m
Pulizia fossa TUC -FOS-SIC/BAL/AMB Lunghezza di 3200 m 

circa
Canali in fregio alla
fossa

TUC-FOS/FNR-BAL/AMB DN 200 L=40+260m

Vasca di prima pioggia TUC -VPP-AMB/BAL 682.5 m3

Pozzetto scolmatore n. 1
Tutela ambientale e 
Funzionalità della 
rete

Separazione reti TUC-FNR-FUN/AMB/BAL Condotte nere 1180 m

Impianto sollevamento TUC-FOS/FNR-BAL/AMB 4 l/s – 1.5 kW 
mandata DN 200 L 50 
m

Riabilitazione collettori
esistenti rete nera

TUC-FNR-FUN Rete nera 140 m

Ripristino o
realizzazione allacci

TUC-FNM-FUN/AMB/BAL 115 allacci

Adeguamento dei
sollevamenti esistenti

TUC-FNS-FUN/AMB/BAL Gruppo elettrogeno  
5 kW

Riabilitazione collettori
esistenti –rete bianca

TUC -FBR-FUN Collettori di rete 
bianca 310 m

Sostituzione collettori
esistenti –rete bianca

TUC -FBR-FUN Collettori di rete 
bianca 280 m

Ripristino o
realizzazione caditoie

TUC -FBM-FUN/AMB/BAL 118  caditoie

Funzionalità della 
rete

Bacino del Turchetta (TUC), afferente al sollevamento Turchetta e IS5A

Sistema 
prevalentemente 
separato

Consistenza della rete
condotte miste
condotte bianche
condotte nere

Sicurezza idraulica 
e Tutela 
Ambientale

Tutela ambientale

 
T
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6141 m
23286 m
19430 m 

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
intervento

Idrovora MAT -FBS/FMS-SIC/BAL/AMB 4 m3/s - 400 kW.

Pulizia fossa MAT -FOS-SIC/BAL/AMB Lunghezza di 1330 m
circa

Vasca di prima pioggia MAT -VPP-AMB/BAL 910 m3

Pozzetto scolmatore n. 1
Tutela ambientale e 
Funzionalità della 
rete

Separazione reti MAT-FNR-FUN/AMB/BAL Condotte nere 6150 m

Riabilitazione collettori 
esistenti –rete nera

MAT-FNR-FUN Rete nera 3890 m

Ripristino o 
realizzazione allacci

MAT-FNM-FUN/AMB/BAL 855 allacci

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

MAT-FNS-FUN/AMB/BAL Sostituzione gruppo
pompe portata 650 l/s
245 KW; raddoppio
condotta di mandata
DN 600; installazione
gruppo elettrogeno
245 kW.

Riabilitazione collettori 
esistenti –rete bianca

MAT -FBR-FUN Collettori di rete
bianca 4860 m

Sostituzione collettori 
esistenti –rete bianca

MAT -FBR-FUN Collettori di rete
bianca 5150 m

Ripristino o 
realizzazione caditoie

MAT -FBM-FUN/AMB/BAL 2002  caditoie

Funzionalità della 
rete

Bacino della Matrice (MAT), afferente al sollevamento IS5A e Rivabella

Sistema 
prevalentemente 
separato

Consistenza della rete
condotte miste
condotte bianche
condotte nere

Sicurezza idraulica 
e Tutela 
Ambientale

Tutela ambientale

 
Tabella 2-12 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino del Matrice 
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abella 2-13 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino afferente al sollevamento del 

975 m
13487 m
11390 m

Finalità opera Descrizione opera Codice Caratteristiche 
intervento

Tutela ambientale e 
Funzionalità della 
rete

Separazione reti 6A-FNR-FUN/AMB/BAL Condotte nere 980 m

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete nera

6A-FNR-FUN Rete nera 2070 m

Sostituzione collettori 
esistenti - rete nera

6A-FNR-FUN Collettori di rete nera 
1050 m 

Ripristino o 
realizzazione allacci

6A-FNM-FUN/AMB/BAL 350 allacci

Riabilitazione collettori 
esistenti –rete bianca

6A -FBR-FUN Collettori di rete 
bianca 1780 m

Sostituzione collettori 
esistenti –rete bianca

6A -FBR-FUN Collettori di rete 
bianca 5600 m

Ripristino o 
realizzazione caditoie

6A -FBM-FUN/AMB/BAL 1476  caditoie

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

6A-FNS-FUN/AMB/BAL Sostituzione gruppo 
pompe portata 124 l/s 
55 KW; installazione 
gruppo elettrogeno  
55 kW

Funzionalità della 
rete

Bacino afferente ai sollevamenti Lituania e 6A Celle (6A)

Sistema 
prevalentemente 
separato

Consistenza della rete
condotte miste
condotte bianche
condotte nere

 
T
Lituania 
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abella 2-14 Scheda riepilogativa interventi bacino del Fusignano 

11120 m
753 m
3144 m

Finalità opera Descrizione opera Codice Caratteristiche 
intervento

Vasca di prima pioggia MAT -VPP-AMB/BAL 546 m3

Pozzetto scolmatore n. 1
Tutela ambientale e 
Funzionalità della 
rete

Separazione reti FUS-FNR-FUN/AMB/BAL Condotte nere 11130 
m

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete nera

FUS -FNR-FUN Rete nera 580 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete nera

FUS -FNR-FUN Collettori di rete nera 
250 m 

Ripristino o 
realizzazione allacci

FUS -FNM-FUN/AMB/BAL 1015 allacci

Riabilitazione collettori 
esistenti  rete bianca

FUS -FBR-FUN Collettori di rete 
bianca 340 m

Sostituzione collettori 
esistenti –rete bianca

FUS -FBR-FUN Collettori di rete 
bianca 10230 m

Ripristino o 
realizzazione caditoie

FUS -FBM-FUN/AMB/BAL 2114  caditoie

Tutela ambientale

Bacino afferente al sollevamento Fusignano (FUS)

Sistema 
parzialmente 
separato

Consistenza della rete
condotte miste
condotte bianche
condotte nere

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

FUS -FNS-FUN/AMB/BAL Installazione gruppo 
elettrogeno  15 kW

Funzionalità della 
rete

 
T
 
 

ISA-FNS-FUN/AMB/BAL Sostituzione gruppo  
pompe portata 1.245  
l/s 705 KW;  
installazione gruppo  
elettrogeno  700 kW. 

Funzionalità della 
rete 

Impianto di sollevamento ISA (ISA)
Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

 
Tabella 2-15 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino afferente al sollevamento del 
ISA 
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11230 m 
7731 m 
9742

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche  
intervento 

Sicurezza idraulica Ricalibratura fossa o 
collettore principale

RON -FOS/FBR/FMR-SIC Sez. 3.00x1.25 m L = 
380 m 

Sicurezza idraulica  
e Tutela  
Ambientale 

Idrovora RON -FBS/FMS-SIC/BAL/AMB 5.5 m 3 /s - 500 kW 

Condotta sottomarina RON -FBC-BAL/AMB DN 1500 L=480 m 
Pulizia fossa RON -FOS-SIC/BAL/AMB Lunghezza di 960 m  

circa
Vasca di prima pioggia RON -VPP-AMB/BAL 812 m 3 

Canali in fregio alla 
fossa 

RON -FOS/FNR-BAL/AMB DN 200 L=550+550m

Tutela ambientale e  
Funzionalità della 
rete 

Separazione reti RON -FNR-FUN/AMB/BAL Condotte nere 11230 
m

Impianto sollevamento RON -FOS/FNR-BAL/AMB 4 l/s – 1.5 kW  
mandata DN 200 L 50 
m

Riabilitazione collettori 
esistenti - rete nera

RON -FNR-FUN Rete nera 1740 m 

Sostituzione collettori 
esistenti – rete nera

RON -FNR-FUN Rete nera 1090 m 

Ripristino o  
realizzazione allacci

RON -FNM-FUN/AMB/BAL 1195 allacci 

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

RON -FNS-FUN/AMB/BAL Gruppo elettrogeno   
10 kW+45 kW 

Riabilitazione collettori 
esistenti –rete bianca

RON -FBR-FUN Collettori di rete  
bianca 930 m 

Sostituzione collettori 
esistenti – rete bianca

RON -FBR-FUN Collettori di rete  
bianca 1090 m 

Ripristino o  
realizzazione caditoie

RON -FBM-FUN/AMB/BAL 3058  caditoie 

Tutela ambientale

Funzionalità della 
rete 

Bacino del Roncasso, afferente ai sollevamenti Roncasso e 2C (RON) 

Sistema  
prevalentemente 
unitario 

Consistenza della rete
condotte miste
condotte bianche
condotte nere

 
Tabella 2-16 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino del Roncasso 
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35983 m 
56 m
724 m 

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche  
intervento 

Sicurezza idraulica Vasca di laminazione ROD -ACC-SIC 6000 m 3 

Idrovora ROD -FBS/FMS-SIC/BAL/AMB 12 m3 /s - 900 kW 
Condotta sottomarina ROD -FBC-BAL/AMB DN 2400 L=480 m 
Pulizia fossa ROD -FOS-SIC/BAL/AMB Lunghezza di 1500 m 

circa
Vasca di prima pioggia RON -VPP-AMB/BAL 812 m 3 

Canali in fregio alla 
fossa 

ROD -FOS/FNR-BAL/AMB DN 400  
L=1150+1020m 

Pozzetti scolmatori ROD -FOS/FNR-BAL/AMB N. 12 
Impianto sollevamento ROD -FOS/FNR-BAL/AMB 105 l/s – 13.5 kW  

mandata DN 200 L 50 
m

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete nera

ROD -FNR-FUN Rete nera 130 m 

Sostituzione collettori 
esistenti – rete nera

ROD -FNR-FUN Rete nera 90 m 

Ripristino o  
realizzazione allacci

ROD -FNM-FUN/AMB/BAL 2295 allacci 

Sostituzione collettori 
esistenti – rete bianca

ROD -FBR-FUN Collettori di rete  
bianca 60 m 

Ripristino o  
realizzazione caditoie

ROD -FBM-FUN/AMB/BAL 5366  caditoie 

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete mista

ROD -FMR-FUN Rete mista 2310 m 

Sostituzione collettori 
esistenti – rete mista

ROD -FMR-FUN Rete mista 24460  m 

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

ROD-FNS-FUN/AMB/BAL Gruppo elettrogeno   
25 kW 

Funzionalità della 
rete 

Tutela ambientale

Bacino del Rodella (ROD)

Sistema unitario 
Consistenza della rete

condotte miste
condotte bianche
condotte nere

Sicurezza idraulica  
e Tutela  

Ambientale 

 
Tabella 2-17 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino del Rodella 
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29879 m
5960 m
1982 m

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
intervento

Ricalibratura fossa MAC-FOS/FBR/FMR-SIC Sez. 2.00x1.50 
L=1100

Sdoppiamento fossa MAC -FOS-SIC DN 1400 L=1000 m
Canale scolmatore MAC -FBR-SIC Sez. 2.20x0.90 m 

L=650                    
Sez. 3.50x1.00 
L=1200 m             Sez. 
6.00x1.50    L=600       
Sez. 3.50x1.50      
L=650m

Idrovora MAC -FBS/FMS-SIC/BAL/AMB 13.5 m3/s - 900 kW

Condotta sottomarina MAC-FOS/FBR/FMR-SIC DN 2400 L=530 m
Pulizia fossa MAC -FOS-SIC/BAL/AMB Lunghezza di 430 m
Canali in fregio alla
fossa

MAC -FOS/FNR-BAL/AMB L=1810+810m DN400

Pozzetti scolmatori MAC -FOS/FNR-BAL/AMB n. 27
Tutela ambientale e 
Funzionalità della 
rete

Separazione reti MAC -FNR-FUN/AMB/BAL Condotte nere 4170 m

Impianto sollevamento MAC -FOS/FNR-BAL/AMB 100 l/s – 13.5 kW 
mandata DN 200 L 50

Riabilitazione collettori
esistenti – rete nera

MAC -FNR-FUN Rete nera 360 m

Sostituzione collettori
esistenti – rete nera

MAC -FNR-FUN Rete nera 1090 m

Ripristino o
realizzazione allacci

MAC -FNM-FUN/AMB/BAL 2560 allacci

Adeguamento dei
sollevamenti esistenti

RON -FNS-FUN/AMB/BAL Sostituzione gruppo 
pompe portata 453 l/s 
55 KW; gruppo 

Riabilitazione collettori
esistenti –rete bianca

MAC -FBR-FUN Collettori di rete 
bianca 970 m

Ripristino o
realizzazione caditoie

MAC -FBM-FUN/AMB/BAL 5092 caditoie

Riabilitazione collettori
esistenti – rete mista

MAC -FMR-FUN Rete mista 1350 m

Sostituzione collettori
esistenti – rete mista

MAC -FMR-FUN Rete mista 23140 m

Funzionalità della 
rete

Tutela ambientale

Bacino del Macanno o Colonnella II (MAC) afferente al sollevamento Colonnella II

Sistema unitario
Consistenza della rete

condotte miste
condotte bianche
condotte nere

Sicurezza idraulica

Sicurezza idraulica 
e Tutela 

Ambientale

Tabella 2-18 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino del Macanno 
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56741 m
42870 m
1982 m 

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
intervento

Sicurezza idraulica Vasca di laminazione COL -LAM-SIC 5500 m3

Idrovora COL -FBS/FMS-SIC/BAL/AMB 9 m3/s - 700 kW.

Condotta sottomarina COL -FBC-BAL/AMB DN 2000 L=460 m

Pulizia fossa COL -FOS-SIC/BAL/AMB Lunghezza di 3750 m
Canali in fregio alla COL -FOS/FNR-BAL/AMB DN 500; L=3600 m
Pozzetti scolmatori COL -FOS/FNR-BAL/AMB n. 21

Tutela ambientale e 
Funzionalità della 
rete

Separazione reti MAC -FNR-FUN/AMB/BAL Condotte nere 4170 m

Impianto sollevamento COL -FOS/FNR-BAL/AMB 185 l/s – 24 kW 
mandata DN 200 L 50

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete nera

COL -FNR-FUN Rete nera 360 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete nera

COL -FNR-FUN Rete nera 230 m

Ripristino o 
realizzazione allacci

COL -FNM-FUN/AMB/BAL 3355 allacci

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

COL -FNS-FUN/AMB/BAL Sostituzione gruppo 
pompe portata 854 l/s 
205 KW; raddoppio 
condotta di mandata 
DN 500. Installazione 
gruppo elettrogeno  
205 kW.

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete bianca

COL -FBR-FUN Rete bianca 460 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete bianca

COL -FBR-FUN Rete bianca 230 m

Ripristino o 
realizzazione caditoie

COL -FBM-FUN/AMB/BAL 8276  caditoie

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete mista

COL -FMR-FUN Rete mista 4470 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete mista

COL -FMR-FUN Rete mista 34420  m

Funzionalità della 
rete

Tutela ambientale

Bacino del Colonnella (COL) afferente al sollevamento 4B

Sistema unitario
Consistenza della rete

condotte miste
condotte bianche
condotte nere

Sicurezza idraulica 
e Tutela 
Ambientale

 
Tabella 2-19 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino del Colonnella 
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abella 2-20 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino afferente al sollevamento del 

850 m
591 m
443 m 

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
intervento

Sicurezza idraulica Ricalibratura fossa PRA -FOS/FBR/FMR-SIC Sez. 3.00x2.00 L=160m
Sez 2.50x1.75 L= 350m
Sez. 2.50x1.50 L=430m
Sez. 2.50x1.25 L=140m

Riabilitazione collettori
esistenti – rete nera

PRA -FNR-FUN Rete nera 90 m

Ripristino o
realizzazione allacci

PRA -FNM-FUN/AMB/BAL 70 allacci

Adeguamento dei
sollevamenti esistenti

PRA -FNS-FUN/AMB/BAL Gruppo elettrogeno
5 kW.

Riabilitazione collettori
esistenti – rete bianca

PRA -FBR-FUN Rete bianca 120 m

Ripristino o
realizzazione caditoie

PRA -FBM-FUN/AMB/BAL 170  caditoie

Riabilitazione collettori
esistenti – rete mista

PRA -FMR-FUN Rete mista 30 m

Sostituzione collettori
esistenti – rete mista

PRA -FMR-FUN Rete mista 700 m

Funzionalità della 
rete

Bacino afferente al sollevamento Pradella Nuovo e Vecchio (PRA)

Sistema unitario
Consistenza della rete

condotte miste
condotte bianche
condotte nere

 
T
Pradella 
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0 m
550 m
550 m 

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
intervento

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete nera

SMA -FNR-FUN Rete nera 110 m

Ripristino o 
realizzazione allacci

SMA -FNM-FUN/AMB/BAL 10 allacci

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

SMA -FNS-FUN/AMB/BAL Gruppo elettrogeno  
5 kW.

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete bianca

SMA -FBR-FUN Rete bianca 110 m

Ripristino o 
realizzazione caditoie

SMA -FBM-FUN/AMB/BAL 22  caditoie

Funzionalità della 
rete

Bacino afferente al sollevamento San Martino (SMA) 

Sistema separato
Consistenza della rete

condotte miste
condotte bianche
condotte nere

 
Tabella 2-21 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino afferente al sollevamento del 
San Martino 

1792 m
0 m
0 m

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
intervento

Vasca di prima pioggia ARN -VPP-AMB/BAL 160 m3

Pozzetto scolmatore n. 1
Ripristino o
realizzazione allacci

ARN -FNM-FUN/AMB/BAL 120 allacci

Adeguamento dei
sollevamenti esistenti

ARN -FNS-FUN/AMB/BAL Gruppo elettrogeno  
5 kW

Ripristino o
realizzazione caditoie

ARN-FBM-FUN/AMB/BAL 276  caditoie

Riabilitazione collettori
esistenti – rete mista

ARN -FMR-FUN Rete mista 110 m

Sostituzione collettori
esistenti – rete mista

ARN -FMR-FUN Rete mista 1270 m

Tutela ambientale

Funzionalità della 
rete

Bacino afferente al sollevamento Arno (ARN)

Sistema unitario
Consistenza della rete

condotte miste
condotte bianche
condotte nere

 
Tabella 2-22 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino afferente al sollevamento del 
Arno 
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abella 2-23 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino afferente al sollevamento 

43360 m
3947 m
3894 m

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche intervento

Ricalibratura fossa AUS_1B -FOS/FBR/FMR-SIC Sez. 7.00x 2.50 m    L= 800 m
Sez. 5.00x 2.25 m    L= 1200 m
Sez. 2.50x 1.75 m    L= 1150 m
Sez. 2.00x 1.50 m    L= 350 m
Sez. 3.00x 1.00 m    L= 500 m
Sez. 3.00x 1.50 m    L=50 m

Vasca di laminazione AUS_1B -ACC-SIC 10000 m3/s
Idrovora AUS_1B -FBS/FMS-

SIC/BAL/AMB 20 m3/s - 2160 kW

Condotta sottomarina AUS_1B -FBC-BAL/AMB 2xDN 2100 L=800 m
Pulizia fossa AUS_1B -FOS-SIC/BAL/AMB Lunghezza di 3620 m circa

Riabilitazione collettori 
esistenti

AUS_1B -FNR-FUN Rete nera 720 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete nera

AUS_1B -FNR-FUN Rete nera 320 m

Ripristino o 
realizzazione allacci

AUS_1B -FNM-FUN/AMB/BAL 2845 allacci

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

AUS_1B -FNS-FUN/AMB/BAL Gruppo elettrogeno  240 kW

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete bianca

AUS_1B -FBR-FUN Rete bianca 590 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete bianca

AUS_1B -FBR-FUN Rete bianca 1000 m

Ripristino o 
realizzazione caditoie

AUS_1B-FBM-FUN/AMB/BAL 6804  caditoie

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete mista

AUS_1B -FMR-FUN Rete mista 2740 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete mista

AUS_1B -FMR-FUN Rete mista 29690  m

Funzionalità della 
rete

Bacino afferente al sollevamento 1B (AUS_1B), sull’Ausa

Sistema 
prevalentemente 
unitario

Consistenza della rete
condotte miste
condotte bianche
condotte nere

Sicurezza idraulica

Sicurezza idraulica 
e Tutela 
Ambientale

 
T
dell’1B 
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abella 2-24 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino afferente al sollevamento del 

1726 m
8933 m
6164 m

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
intervento

Canali in fregio alla 
fossa

AUS_TOB -FOS/FNR-
BAL/AMB

L=5770 m DN400

Pozzetti scolmatori AUS_TOB -FOS/FNR-
BAL/AMB

n. 20

Tutela ambientale e 
Funzionalità della 
rete

Separazione rete 
fognaria

AUS_TOB -FNR-
FUN/AMB/BAL

Condotte rete nera 
1730 m

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete nera

AUS_TOB -FNR-FUN Rete nera 1240 m

Ripristino o 
realizzazione allacci

AUS_TOB -FNM-
FUN/AMB/BAL

255 Allacci

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

AUS_TOB -FNS-
FUN/AMB/BAL

Gruppo elettrogeno  
20 kW

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete bianca

AUS_TOB -FBR-FUN Rete bianca 1910 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete bianca

AUS_TOB -FBR-FUN Rete bianca 1140 m

Ripristino o 
realizzazione caditoie

AUS_TOB-FBM-
FUN/AMB/BAL

610  caditoie

Funzionalità della 
rete

Tutela ambientale

Bacino afferente al sollevamento Tobruck (AUS_TOB), sull’Ausa

Sistema 
prevalentemente 
separato

Consistenza della rete
condotte miste
condotte bianche
condotte nere

 
T
Tobruck 
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66480 m
6322 m
4770 m

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche intervento

Ricalibratura fossa AUS_2B -FOS/FBR/FMR-SIC Sez. 2.50x 1.50 m    L= 70 m
Sez. 2.00x 1.20 m    L= 750 m
Sez. 2.50x 1.50 m    L= 650 m
Sez. 2.50x 1.00 m    L= 200 m
Sez. 3.50x 2.00 m    L= 500 m
Sez. 3.00x 2.20 m    L= 780 m
Sez. 2.00x 1.70 m    L= 410 m
Sez. 2.00x 1.50 m    L= 170 m
Sez. 2.50x 1.60 m    L= 410 m
Sez. 2.00x 1.25 m    L= 730 m
Sez. 2.50x 2.20 m    L= 580 m
DN 1200    L= 550 m
DN 1400    L= 370 m
DN 1200    L= 190 m
DN 1000    L= 230 m

Vasca di laminazione AUS_2B -FBS/FMS-
SIC/BAL/AMB 10000 m3

Idrovora COL -FBS/FMS-SIC/BAL/AMB 1.8 m3/s - 200 kW.
12 m3/s - 1800 kW

Condotta sottomarina AUS_2B -FBC-BAL/AMB DN 2200 L=2800 m

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete nera

AUS_2B -FNR-FUN Rete nera 640 m

Sostituzione collettori 
esistenti –rete nera

AUS_2B -FNR-FUN Rete nera 1590 m

Ripristino o 
realizzazione allacci

AUS_2B -FNM-FUN/AMB/BAL 4315  allacci

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

AUS_2B -FNS-FUN/AMB/BAL Sostituzione gruppo pompe 
portata 1.679 l/s 1085 KW; 
raddoppio condotta di mandata 
DN 800. Installazione gruppo 
elettrogeno  1085 kW

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete bianca

AUS_2B -FBR-FUN Rete bianca 480 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete bianca

AUS_ 2B -FBR-FUN Rete bianca  3940 m

Ripristino o 
realizzazione caditoie

AUS_2B-FBM-FUN/AMB/BAL 10604  caditoie

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete mista

AUS_2B -FMR-FUN Rete mista 4470 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete mista

AUS_2B -FMR-FUN Rete mista 44120 m

Funzionalità della 
rete

Bacino afferente al sollevamento 2B (AUS_2B), sull’Ausa

Sistema 
prevalentmente 
unitario

Consistenza della rete
condotte miste
condotte bianche
condotte nere

Sicurezza idraulica 
e Tutela 
Ambientale

Sicurezza idraulica

 
Tabella 2-25 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino afferente al sollevamento del 
2B 
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10506 m
445 m
353 m

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
intervento

Vasca di prima pioggia MAR-VPP-AMB/BAL 1288 m3

Pozzetto scolmatore MAR-VPP-AMB/BAL N. 1

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete nera

MAR -FNR-FUN Rete nera 30 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete nera

MAR -FNR-FUN Rete nera 220 m

Ripristino o 
realizzazione allacci

MAR -FNM-FUN/AMB/BAL 720 Allacci

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

MAR -FNS-FUN/AMB/BAL Gruppo elettrogeno  
10 kW.

Riabilitazione collettori 
esistenti  - rete bianca

MAR -FBR-FUN Rete bianca 80 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete bianca

MAR -FBR-FUN Rete bianca 70 m

Ripristino o 
realizzazione caditoie

MAR-FBM-FUN/AMB/BAL 1668  caditoie

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete mista

MAR -FMR-FUN Rete mista 590 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete mista

MAR -FMR-FUN Rete mista 7600 m

Funzionalità della 
rete

Tutela ambientale

Bacino afferente al sollevamento Marinaio (MAR)

Sistema unitario
Consistenza della rete

condotte miste
condotte bianche
condotte nere

 
Tabella 2-26 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino afferente al sollevamento del 
Marinaio 
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29217 m
2461 m
2561 m

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
intervento

Sicurezza idraulica 
e Tutela 
Ambientale

Idrovora ISO -FBS/FMS-SIC/BAL/AMB 11 m3/s - 1100 kW

Vasca di prima pioggia ISO-VPP-AMB/BAL 3955 m3

Pozzetto scolmatore ISO-VPP-AMB/BAL N. 1
Tutela ambientale e 
Funzionalità della 
rete

Separazione rete
fognaria

ISO -FNR-FUN/AMB/BAL Rete nera 1160 m

Riabilitazione collettori
esistenti – ree nera

ISO -FNR-FUN Rete nera 80 m

Sostituzione collettori
esistenti – rete nera

ISO -FNR-FUN Rete nera 2180 m

Ripristino o
realizzazione allacci

ISO -FNM-FUN/AMB/BAL 2375 allacci

Realizzazione nuovi
sollevamenti

ISO -FNS-FUN/AMB/BAL Sostituzione gruppo 
pompe portata 112 l/s 
110 KW; condotta di 
mandata DN 500 
L=2700 m. Gruppo 
elettrogeno 50 kW

Riabilitazione collettori
esistenti – rete bianca

ISO -FBR-FUN Rete bianca 70 m

Sostituzione collettori
esistenti – rete bianca

ISO -FBR-FUN Rete bianca 2150 m

Ripristino o
realizzazione caditoie

ISO -FBM-FUN/AMB/BAL 5352  caditoie

Riabilitazione collettori
esistenti – rete mista

ISO -FMR-FUN Rete mista 1620 m

Sostituzione collettori
esistenti – rete mista

ISO -FMR-FUN Rete mista 21120 m

Collettore principale –
rete mista

ISO -FMR-FUN/AMB/BAL DN 1400 L= 390 m
DN 1800 L=  220 m;
DN 2000 L=  280 m;
DN 2200 L=  200 m;
DN 2400 L= 720 m.
Ltot.= 1800 m

Funzionalità della 
rete

Tutela ambientale

Bacino di Rimini Isola (ISO)

Sistema unitario
Consistenza della rete

condotte miste
condotte bianche
condotte nere

 
Tabella 2-27 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino di Rimini Isola 
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14353 m
138 m
127 m

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
intervento

Sostituzione collettori
esistenti – rete nera

CEC -FNR-FUN Rete nera 130 m

Ripristino o
realizzazione allacci

CEC -FNM-FUN/AMB/BAL 915 allacci

Adeguamento dei
sollevamenti esistenti

CEC -FNS-FUN/AMB/BAL Sostituzione gruppo 
pompe portata 87 l/s 
l/s 5 KW; sostituzione 
condotta di mandata 
DN 200. Installazione 
Gruppo elettrogeno  
5 kW.

Riabilitazione collettori
esistenti – rete bianca

CEC -FBR-FUN Rete bianca 10 m

Sostituzione collettori
esistenti – rete bianca

CEC -FBR-FUN Rete bianca  140 m

Ripristino o
realizzazione caditoie

CEC -FBM-FUN/AMB/BAL 2304  caditoie

Riabilitazione collettori
esistenti – rete mista

CEC -FMR-FUN Rete mista 750 m

Sostituzione collettori
esistenti – rete mista

CEC -FMR-FUN Rete mista 10620 m

Funzionalità della 
rete

Bacino afferente al sollevamento Ceccarelli (CEC)

Sistema unitario
Consistenza della rete

condotte miste
condotte bianche
condotte nere

 
Tabella 2-28 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino afferente al sollevamento del 
Ceccarelli 
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11558 m 
1631 m
1342 m

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
intervento

Vasca di prima pioggia INA-VPP-AMB/BAL 1890 m3

Pozzetto scolmatore INA-VPP-AMB/BAL N. 1
Riabilitazione collettori
esistenti – rete nera

INA -FNR-FUN Rete nera 200 m

Sostituzione collettori
esistenti – rete nera

INA -FNR-FUN Rete nera 360 m

Ripristino o
realizzazione allacci

INA -FNM-FUN/AMB/BAL 945 allacci

Adeguamento dei
sollevamenti esistenti

INA -FNS-FUN/AMB/BAL Sostituzione gruppo 
pompe portata 137 l/s 
20 KW; Installazione 
gruppo elettrogeno  
20 kW.

Riabilitazione collettori
esistenti – rete bianca

INA -FBR-FUN Rete bianca 280 m

Sostituzione collettori
esistenti- rete bianca

INA -FBR-FUN Rete bianca 250 m

Ripristino o
realizzazione caditoie

INA -FBM-FUN/AMB/BAL 2216 caditoie

Riabilitazione collettori
esistenti – rete mista

INA -FMR-FUN Rete mista 260 m

Sostituzione collettori
esistenti – rete mista

INA -FMR-FUN Rete mista 10290 m

Funzionalità della 
rete

Tutela ambientale

Bacino al sollevamento Ina Casa (INA)

Sistema unitario
Consistenza della rete

condotte miste
condotte bianche
condotte nere

 
Tabella 2-29 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino afferente al sollevamento del 
INACASA 
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0 m
9001 m
5741 m

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
intervento

Vasca di prima pioggia OCR-VPP-AMB/BAL 875 m3

Pozzetto scolmatore OCR-VPP-AMB/BAL N. 1
Riabilitazione collettori 
esistenti – rete nera

OCR -FNR-FUN Rete nera 1150

Ripristino o 
realizzazione allacci

OCR -FNM-FUN/AMB/BAL 100 allacci

Sostituzione gruppo 
pompe portata 34 l/s 
10 kW
Installazione Gruppo 
elettrogeno  10 kW 
+10 kW

Riabilitazione collettori 
esistenti  - rete bianca

OCR -FBR-FUN Rete bianca 1740 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete bianca

OCR -FBR-FUN Rete bianca 350 m

Ripristino o
realizzazione caditoie

OCR -FBM-FUN/AMB/BAL 418 caditoie

Bacino afferente ai sollevamenti Ocra e Tosca (OCR)

Sistema unitario
Consistenza della rete

condotte miste
condotte bianche
condotte nere

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

OCR -FNS-FUN/AMB/BAL

Funzionalità della 
rete

Tutela ambientale

 
Tabella 2-30 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino afferente al sollevamento del 
Ocra e Tosca 
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0 m
21 m
349 m

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
intervento

Separazione rete 
fognaria – rete nera

MAT -FNR-FUN/AMB/BAL Rete nera 500 m

Separazione rete 
fognaria – rete bianca

MAT-FBR-FUN/AMB/BAL Rete bianca 330 m

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete nera

MAT -FNR-FUN Rete nera 70 m

Ripristino e/o 
realizzazione allacci

MAT -FNM-FUN/AMB/BAL 50 allacci

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

MAT -FNS-FUN/AMB/BAL Installazione Gruppo 
elettrogeno  5 kW.

Riabilitazione collettori 
esistenti

MAT -FBR-FUN Rete bianca 10 m

Ripristino o 
realizzazione caditoie

MAT -FBM-FUN/AMB/BAL 68 caditoie

Funzionalità della 
rete

Bacino afferente al sollevamento Martinini (MAT)

Sistema 
prevalentemente 
separato

Consistenza della rete
condotte miste
condotte bianche
condotte nere

Tutela ambientale e 
Funzionalità della 

rete

 
Tabella 2-31 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino afferente al sollevamento del 
Martinini 
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0 m
4510 m 
4921 m 

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche  
intervento 

Vasca di prima pioggia GRO-VPP-AMB/BAL 385 m 3 

Pozzetto scolmatore GRO-VPP-AMB/BAL N. 1
Riabilitazione collettori 
esistenti – rete nera

GRO -FNR-FUN Rete nera 990 

Ripristino e/o 
realizzazione allacci

GRO -FNM-FUN/AMB/BAL 85 allacci 

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

GRO -FNS-FUN/AMB/BAL Sostituzione gruppo  
pompe portata 126 l/s 
55 KW; installazione 
gruppo elettrogeno   
55 kW 

Riabilitazione collettori 
esistenti  - rete bianca

GRO -FBR-FUN Rete bianca 790 m 

Sostituzione collettori 
esistenti – rete bianca

GRO -FBR-FUN Rete bianca 570 m 

Ripristino o  
realizzazione caditoie

GRO-FBM-FUN/AMB/BAL 228 caditoie 

Funzionalità della 
rete 

Tutela ambientale

Bacino afferente al sollevamento Grotta Rossa (GRO) 

Sistema separato
Consistenza della rete

condotte miste
condotte bianche
condotte nere
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Tabella 2-32 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino afferente al sollevamento del 
Grotta Rossa 
 
 

4199 m
7831 m
11819 m

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
intervento

Tutela ambientale e 
Funzionalità della 
rete

Separazione rete 
fognaria

PAD -FNR-FUN/AMB/BAL Rete nera 4200 m

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete nera

PAD -FNR-FUN Rete nera 2100 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete nera

PAD -FNR-FUN Rete nera 1370 m

Ripristino e/o 
realizzazione allacci

PAD -FNM-FUN/AMB/BAL 655 allacci

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

PAD-FNS-FUN/AMB/BAL Gruppo elettrogeno  
5 kW.

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete bianca

PAD -FBR-FUN Rete bianca 1000 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete bianca

PAD -FBR-FUN Rete bianca 7050 m

Ripristino o
realizzazione caditoie

PAD -FBM-FUN/AMB/BAL 1610 caditoie

Funzionalità della 
rete

Bacino afferente al sollevamento Padulli (PAD)

Sistema 
prevalentmente 
separato

Consistenza della rete
condotte miste
condotte bianche
condotte nere

 
Tabella 2-33 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino afferente al sollevamento del 
Padulli 
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0 m
0 m
277 m

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
intervento

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete nera

ZIN -FNR-FUN Rete nera 60 m

Ripristino e/o 
realizzazione allacci

ZIN -FNM-FUN/AMB/BAL 10 allacci

Adeguamento dei 
sollevamenti esistenti

ZIN -FNS-FUN/AMB/BAL Gruppo elettrogeno  
10 kW

Separazione rete 
fognaria- rete bianca

ZIN-FBR-FUN/AMB/BAL Rete bianca 280 m

Ripristino o 
realizzazione caditoie

ZIN -FBM-FUN/AMB/BAL 56 caditoie

Funzionalità della 
rete

Bacino afferente al sollevamento Zingarina (ZIN)

Consistenza della rete
Sistema separato condotte miste

condotte bianche
condotte nere

 
Tabella 2-34 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino afferente al sollevamento del 
Zingarina 
 

80 allacci

sollevamenti esistenti

DOG -FNS-FUN/AMB/BAL

pompe portata 56 l/s
20 KW; installazione
gruppo elettrogeno
20 kW.

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete mista DOG -FMR-FUN

Rete mista 910 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete mista DOG -FMR-FUN

Rete mista 10 m

Ripristino o 
realizzazione caditoie DOG -FBM-FUN/AMB/BAL

184 caditoie

Funzionalità della 

Bacino afferente al sollevamento Dogana II (DOG)

Sistema unitario
Consistenza della rete

condotte miste
condotte bianche
condotte nere

956 m
0 m
0 m 

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
intervento

Ripristino e/o 
realizzazione allacci DOG -FNM-FUN/AMB/BAL

Adeguamento dei Sostituzione gruppo
rete

 
Tabella 2-35 Scheda riepilogativa interventi relativi al bacino afferente al sollevamento del 
Dogana II 
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Tabella 2-36 Scheda riepilogativa interventi relativi al Forese 
 

FOR -FNM-FUN/AMB/BAL 4610 allacci

Nuovi sollevamenti 
Forese e Espansione

FOR -FNS-AMB n. 14 nuovi impianti 3 
KW; condotte di 
mandata L tot. 1980 
m; n. 14 gruppi 
elettrogeni  3 kW

Riabilitazione collettori 
esistenti – rete bianca

FOR -FBR-FUN Rete bianca 170 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete bianca

FOR -FBR-FUN Rete bianca 2600 m

Ripristino o 
realizzazione caditoie

FOR -FBM-FUN/AMB/BAL 10730 caditoie

Sostituzione collettori 
esistenti – rete mista

FOR -FMR-FUN Rete mista 4880 m

Funzionalità della 
rete

Forese (FOR)

Sistema 
prevalentemente 
unitario

Consistenza della rete
condotte miste
condotte bianche
condotte nere

4879 m
841 m
1262 m 

Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
intervento

Tutela ambientale bacino di 
fitodepurazione 
preceduto da sistemi di 
pretrattamento.

FOR -ITL-AMB 23 impianti per 2551 
Abitanti Equivalenti 
complessivi

Tutela ambientale e 
Funzionalità della 
rete

Separazione rete 
fognaria

FOR -FNR-FUN/AMB/BAL Rete nera 46000 m
Rete bianca 46000 m

Sostituzione collettori 
esistenti – rete nera

FOR -FNR-FUN Rete nera 1270 m

Ripristino o 
realizzazione allacci
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Finalità opera Descrizione Opera Codice Caratteristiche 
intervento

Nuovo impianto di
sollevamento per invio
liquami all’impianto di
depurazione di Santa
Giustina, nell’ipotesi di
dismissione 
dell’impianto 

FOR -FNS-AMB n. 1 nuovo impianto 
2316 l/s, 800 KW; 
condotta di mandata 
DN 1600 L = 5350. 
Gruppo elettrogeno 
800 kW.

Marecchiese (MAE)

Consistenza della rete

Funzionalità della 
rete

 
Tabella 2-37 Scheda riepilogativa interventi relativi al  Marecchiese 
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3. COSTI UNITARI 
 
La stima del costo di un’opera è fondata sull’analisi e sulla valutazione del costo 
del bene. Tale stima può esser formulata sia in modo formale che informale, con 
diversi metodi, ognuno dei quali parte dal presupposto che l’esperienza sia una 
buona base per prevedere il futuro.  
Ne discende che le tecniche di stime dei costi possono essere così definite: 
 
▪ Stima per mezzo di procedure ingegneristiche: è una stima che viene effettuata 

mediante procedure ingegneristiche e che avviene mediante un esame di 
segmenti separati, ove ad ogni singolo elemento viene assegnato un costo. 

a necessita di una 
i 

incorrere in errori rilevanti.  
 Stima per analogia: è una stima che si basa sul confronto con opere simili a 

quelle da realizzarsi. Il limite della tecnica sta nel fatto che il procedimento è 
del tutto soggettivo. 

▪ Stima statistica: è una stima che si basa sull’analisi statistica dei costi dei 
fattori di realizzazione. Lo svantaggio della tecnica è dovuto alla necessità di 
disporre di una serie di dati da cui condurre una estrapolazione statistica. 

 
Poiché il livello della pianificazione di un Piano Generale è preliminare, il metodo 
impiegato dallo scrivente Progettista per la stima dei costi di realizzazione delle 
opere è quello della stima per analogia. 
 
 
3.1. RELAZIONI DI STIMA DEL COSTO APPLICATE 
 
3.1.1. Relazione parametrica 
 
Si è proceduto ad una suddivisione della tipologia dei costi necessari per la 
realizzazione di un’opera, definendo un costo parametrico per ciascuna tipologia 
di attività di realizzazione del manufatto: la posa in opera delle condotte in 
funzione dei metri lineari, la potenzialità degli impianti di sollevamento in termini 
di KW installati, ecc.  
 
3.1.2. Legge di potenza e dimensionamento 
 
Viceversa la stima delle opere è stata, anche, sviluppata mediante il modello della 
legge di potenza e dimensionamento. Questa relazione di stima del costo è stata 
applicata a opere simili ma che variano nelle dimensioni. Le economie di scala, in 
termini di dimensioni, sono espresse dalla relazione: 
 

E’una tecnica che presenta un elevato dettaglio, m
approfondita conoscenza di ogni singola componente al fine di evitare d

▪
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m
cQ ⎞

r
r Q ⎠⎝

 
con:  
C costo della dimensione progettata 

C ⎟⎟⎜⎜
⎛

=   

Qc

c dimensione progettata 

m 
 
3.1
 
Il  viene stimato per analogia, necessita di due 

co
 

 
co

 costo della dimensione progettata Q

i costruzione del passare del tempo 
 esponente di correlazione (variabile tra 0 e 1) 

.2. COSTI UNITARI DIVISI PER TIPOLOGIA DI OPERA 

.2.1. Collettori fognari  

timata mediante un costo parametrico dedotto da opere 
milari svolte nel territorio. 

tilizzando una relazione di tipo parametrico che assume come riferimento la 

C

Cr costo, noto, della dimensione di riferimento Qr
Q
Qr dimensione del progetto di riferimento 

esponente di correlazione (variabile tra 0 e 1) 

.3. Altre relazioni di stima 

costo di un intervento, che
aggiustamenti rispetto al costo di riferimento. Di seguito si riporta la relazione di 

rrezione che deve tener  conto del fattore tempo e del fattore localizzazione. 

tpCC r ××=   

n  
C c
Cr costo, noto, della dimensione di riferimento Qr
p coefficiente che tiene conto nel costo di costruzione della diversa localizzazione 
t coefficiente che tiene conto nel costo d
m
 
 
3
 
3
 
Il costo di realizzazione della posa in opera di collettori fognari nuovi, 
comprensivo di tutte le lavorazioni connesse per rendere completo l’intervento, 
quali il disfacimento e rifacimento della pavimentazione stradale, gli scavi ed i 
rinterri ecc., è stata s
si
 
U
lunghezza dei collettori ed avendo individuato dei diametri medi, per le due 
tipologie di strutture di drenaggio fognario individuate, si sono definiti i seguenti 
costi riportati in Tabella 3-1 
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Collettore nera Gres DN 200 360 €/m
Gres DN 400 410 €/mCollettore nera

llettore nera Gres DN 600 620 €/m
llettore nera Gres DN 800 690 €/m

re bianca e mista Pead DN 400 340 €/m
30 440 €/m

580 €/m
950 €/m

CLS DN 1200 1 000 €/m
1 300 €/m
1 620 €/m

PREZZO UNITARIODESCRIZIONE

Co
Co
Colletto
Collettore bianca e mista Pead DN 6
Collettore bianca e mista Pead DN 800
Collettore bianca, mista o fossa CLS DN 1000
Collettore bianca, mista o fossa
Collettore bianca, mista o fossa CLS DN 1500
Collettore bianca, mista o fossa CLS DN 2000  

ri fognari 

 di 
ollettori fognari esistenti è stata eseguita sulla base di prezzi di mercato riferiti a 

diverse tipolog
otizzando che l’intervento sia meritevole di interesse tecnico ed economico solo 

llettori a servizio della fognatura di acque meteoriche a causa dei diametri si 
otte con diametro interno pari a 600mm. 

ra delle condotte di mandata, 
omprensivo di tutte le lavorazioni connesse per rendere completo l’intervento, 
uali il disfacimento e rifacimento della pavimentazione stradale, gli scavi ed i 

trico dedotto da opere 
milari svolte nel territorio. 

tipo parametrico che assume come riferimento la 
nghezza dei collettori si sono definiti i seguenti costi riportati in Tabella 3-2 

Tabella 3-1 – Costo unitario dei collettori fognari 
 
3.2.2. Riabilitazione di colletto
 
La tipologia di intervento si caratterizza per un elevato grado di specializzazione e 
per la presenza sul mercato di aziende specifiche, ognuna con proprie 
metodologie, talvolta coperte da brevetto. La stima per il costo di riabilitazione
c

ie di tecniche di relining. 
Ip
per co
è stimato un costo di 420 €/m  per cond
 
3.2.3. Realizzazione condotta di mandata 
 
Il costo di realizzazione della posa in ope
c
q
rinterri ecc., è stata stimata mediante un costo parame
si
Utilizzando una relazione di 
lu
 

Condotta mandata Ghisa DN 400 470 €/m
Coondotta mandata Ghisa DN 600 550 €/m
Condotta mandata Ghisa DN 800 650 €/m

PREZZO UNITARIODESCRIZIONE

 
Tabella 3-2 – Costo unitario per la realizzazione delle condotte di mandata 

sostituzione di spechi esistenti, implica da una parte 
esecuzione di allacci ex novo e dall’altra il ripristino funzionale di quelli 

esistenti. 

 
3.2.4. Realizzazione di allacci fognari 
 
La realizzazione di nuovi collettori fognari, sia a servizio di nuove zone di 
espansione urbanistica sia in 
l’
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La maggiore onerosità è da ricondursi all’ultima tipologia ricordata ove, oltre alle 
lavorazioni usuali, sono da prevedere l’individuazione e la caratterizzazione di 
tutti gli allacci presenti, molte volte non unici per ogni tipologia e per ciascuna 
realtà edilizia. 
 
Alla luce delle precedenti considerazioni ed in ottemperanza a quanto previsto nei 
regolamenti comunali e sovracomunali vigenti, si è individuato un costo stimato 
pari a 1.100 € per gli allacci di nera in gres e di 700 € per gli allacci di bianca. 
 

ensivo degli oneri di manodopera e 
stituzione planimetrica dell’ubicazione. 

.2.5. Realizzazione di caditoie 

 intervallo di circa 10 m. 

à 
corso alla tipologia a griglia. 

 € per ogni caditoia. 

nza richiesta, nel caso di potenza oltre 25 KW  e di 

.2.7. Realizzazione di nuovi impianti di sollevamento 
 
La configurazione orografica del territorio impone, al fine di garantire uno 
smaltimento efficiente delle portate reflue, l’adozione di nuovi impianti di 

’analisi condotta ha innanzitutto portato ad individuare le seguenti tipologie 

l funzionamento normale di punta ed in emergenza. 

Il costo è comunque da intendersi compr
re
 
3
 
La realizzazione di collettori fognari di acque meteoriche implica il conseguente 
adeguamento e rifacimento dei manufatti di intercettazione della portata pluviale. 
In merito si è prevista, secondo usuali schemi riportati in letteratura, la presenza di 
n.2 caditoie, sui due lati stradali, poste ad
La scelta metodologica circa la tipologia del manufatto è quella “a bocca di lupo” 
che garantisce l’officiosità del manufatto in termini di efficienza ed efficacia. In 
alternativa, ove la situazione di arredo urbano e stradale non lo consenta si far
ri
Il costo delle nuove caditoie si è stimato circa 700
 
3.2.6. Ristrutturazione di impianti si sollevamento 
 
Per tutti gli impianti per i quali si ritiene opportuno eseguire una ristrutturazione e 
non una sostituzione, si è stimato un prezzo di 4.000 €/KW per l’adeguamento 
dell’impianto alla nuova pote
6.000 €/KW, nel caso in cui la potenza richiesta sia inferiore a 25 KW. 
 
3

sollevamento. 
L
principali di manufatto: 
 

- Stazione prefabbricata in PRFV idonea per posa in opera sotto falda;  
- Stazione di sollevamento modulare in calcestruzzo armato gettato in 

opera in grado di ospitare il numero richiesto di elettropompe necessarie 
a

 

RELAZIONE SULLA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
RN-15-HYD-R04-02                                                                                                                    Pagina 41 



Piano Generale della rete fognaria del Comune di Rimini 
 

RAGGRUPPAMENTO: 
Compagnia Generale delle Acque  - Hydroarch – Protecno - Soil  - Ing. A. Cevese - Ing. G. Cenerini 

 

 
Entrambe le soluzioni risultano completamente interrate e prevedono in 
superficie, se possibile, una zona di pertinenza ove posizionare i quadri elettrici di 
comando ed il gruppo elettrogeno. 

e analisi economiche, entrambe svolte mediante un approccio per analogia, 

- Opere civili, 20.000 €; 

ze installate maggiori  
- Opere civili, 140.000 €; 
 A niche, 4.000 €/KW. 

KW). 

.2.10. Realizzazione di vasche per acque di prima pioggia 

 prezzo unitario, per la realizzazione delle vasche per le acque di prima pioggia, 

etro cubo delle opere civili per le quattro 

romeccaniche necessarie al funzionamento della vasca è 
ato stimato in 6.000 €/KW. 

L
hanno individuato i seguenti costi: 
 

- Manufatto prefabbricato (per potenze installate fino a 25 KW),  

- Apparecchiature elettromeccaniche, 6.000 €/KW. 
- Manufatto gettato in opera per poten

- pparecchiature elettromecca
 
3.2.8. Realizzazione di un impianto idrovoro 
 
Il prezzo di realizzazione di un nuovo impianto idrovoro deriva da una stima per 
analogia, relativa ad impianti similari già realizzati nel territorio. 
Si è desunto, pertanto, un costo per le opere civili pari a 1.700.000 € ad impianto 
per gli impianti che dovranno sollevare portate oltre i 6 m3/s, mentre per gli 
impianti che dovranno sollevare portate fino a 6 m3/s il costo delle opere civili è 
stato stimato in 450.000 €. 
Per le apparecchiature elettromeccaniche il costo desunto è di 1.500 €/(
 
3.2.9. Realizzazione di nuovi manufatti scolmatori 
 
Il costo di un pozzetto scolmatore discende da una analisi prezzo ingegneristica 
del manufatto e può essere assunto pari a 15.000 €. 
 
 
3
 
Il
è stato desunto da una stima per analogia con altre opere realizzate nel territorio 
considerando quattro vasche di capacità differente. 
In Tabella 3-3 è riportato il costo al m
tipologie di vasca prese in considerazione. 
Il costo delle opere elett
st
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Tabella 3-3 – Stima del costo delle opere civili per le vasche per acque di 
prima pioggia 

Vasca di prima pioggia (opere civili) 12x18 406 000 cadauna 648 mc 650 €/mc
Vasca di prima pioggia (opere civili) 15x22 531 000 cadauna 990 mc 550 €/mc
Vasca di prima pioggia (opere civili) 21x31 850 000 cadauna 1953 mc 450 €/mc
Vasca di prima pioggia (opere civili) 26x39 1 175 000 cadauna 4056 mc 300 €/mc

PREZZO UNITARIODESCRIZIONE

 
3.2.11. Realizzazione di condotte sottomarine 
 
Per l ato un costo a metro 
linear v
Il pre lvole Tideflex 
come  

 

to, è 

 

abella 3-4. 

a realizzazione delle condotte sottomarine si è stim
e, alutato in base ad un’analisi di tipo ingegneristico.  

metro DN 2500, con impiego di vazzo fa riferimento ad un dia
 diffusori, e senza l’impiego di palancole tipo Larssen.

 
Il prezzo determinato è pari a DN  2.500: 7.250 €/m;
 
3.2.12. Realizzazione di impianti di trattamento per le aree non collegate 

al depuratore centrale 
 
La valutazione economica degli impianti di trattamento per le aree non collegate 
al depuratore centrale, comprensive di un pretrattamento tramite fossa Imohff, è 
stato stimato mediante una analisi scorporata delle strutture componenti l’opera. Il 
costo del manufatto, valutato parametricamente sull’abitante equivalente servi
tato assunto pari a 1.000 €/A.E. s

 
3.2.13. Costi di esproprio 
 
I costi di esproprio sono stati stimati tenendo conto dei valori di mercato attuali e 
el D.P.R. 08/06/2001 n°327, come illustrato nella Td

 
Fascia turistica * Fascia residenziale ** Fasc

[€/m
ia periferica ***

2 ] [€/m 2 ] [€/m 2 ]
ee vincolate, non edificabili 8,5 8,5 8,5Ar

Aree edificabili 1.300 1.035 770
* Fascia turistica: dal mare alla ferrovia
** Fascia residenziale: dalla ferrovia alla strada statale e nuova circonvallazione
*** Fascia periferica: oltre la statale  

Il costo deriva da un’analisi scorporata dell’intervento, parte dovuta alla 
realizzazione del manufatto, parte relativa alle opere provvisionali necessarie  e 
parte dovuta alla demolizione del collettore esistente. 

 
Tabella 3-4– Costi d’esproprio 
 
3.2.14. Costi della ricalibratura delle fosse o dei collettori principali 
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In Tabella 3-5 si riportano i costi di demolizione per le fosse o i collettori mentre 
in  Tabella 3-6 si riportano i costi di realizzazione dei collettori per la ricalibatura 

per le fosse o collettori principali 

 di bianca, mista o fossa 

e 40 €/m
ne 150 €/m

emolizione fosse o collettore 0.63x1.0 bic 40 €/m

40 €/m

80 €/m
emolizione fosse o collettore 1.01x1.4 bic 90 €/m

90 €/m
110 €/m

ne 
ne

Demolizione 2 220 €/m
emolizione .14 bic 100 €/m

1.9 bic 370 €/m
circ 30 €/m

ne .8 circ 30 €/m

PREZZO UNITARIODESCRIZIONE

delle fosse o dei collettori principali. 
 

Demolizion fosse o collettore 0.70x1.05 bic
Demolizio fosse o collettore 0.08x1.0
D
Demolizione fosse o collettore 0.78x1.0 bic 50 €/m
Demolizione fosse o collettore 0.98x1.0 bic 50 €/m
Demolizione fosse o collettore 1.00 circ
Demolizione fosse o collettore 0.76x1.2 bic 70 €/m
Demolizione fosse o collettore 0.79x1.4 bic 80 €/m
Demolizione fosse o collettore 0.89x1.4 bic
D
Demolizione fosse o collettore 1.14x1.4 bic

emolizione fosse o collettore 1.5 circD
Demolizio fosse o collettore 1.6x1.01 bic 90 €/m
Demolizio  fosse o collettore 1.6x1.3 bic 100 €/m

fosse o collettore 1.75x1.
fosse o collettore 1.8x1D

D

Tabella 3  – Costo di demolizione 
Demolizio  fosse o collettore 0

emolizione fosse o collettore 2.0x1.27 bic 150 €/m
Demolizione fosse o collettore 2.2x1.39 bic 160 €/m
Demolizione fosse o collettore 2.4x1.52 bic 180 €/m
Demolizione fosse o collettore 2.6x1.65 bic 190 €/m
Demolizione fosse o collettore 2.8x1.77 bic 200 €/m
Demolizione fosse o collettore 4.2x1.19 340 €/m
Demolizione fosse o collettore 3.1x

molizione fosse o collettore 0.6 De

-5
 
 

Collettore bianca, mista o fossa CLS DN 1000 950 €/m
Collettore bianca, mista o fossa CLS DN 1200 1 000 €/m
Collettore bianca, mista o fossa CLS DN 1500 1 300 €/m
Collettore bianca, mista o fossa CLS DN 2000 1 620 €/m
Scatolare bianca, mista o fossa 1,8x1,0 8 110 €/m
Scatolare bianca, mista o fossa 2.0x1.2 8 260 €/m
Scatolare bianca, mista o fossa 2.0x1.5 8 400 €/m
Scatolare bianca, mista o fossa 2.2x0.9 8 400 €/m
Scatolare bianca, mista o fossa 2.5x1.25 8 590 €/m

2.5x1.5 8 650 €/m
2.5x1.75 8 690 €/m

catolare bianca, mista o fossa 2.5x2.0 8 710 €/m
 bia /m
 bia /m

PREZZO UNITARIO

Scatolare bianca, mista o fossa
Scatolare bianca, mista o fossa
S
Scatolare nca, mista o fossa 3.0x1.0 8 920 €

catolare nca, mista o fossa 3.0x1.5 9 000 €S
Scatolare bianca, mista o fossa 3.0x2.2 9 130 €/m
Scatolare bianca, mista o fossa 3.5x2.0 9 350 €/m
Scatolare bianca, mista o fossa 5.0x2.25 10 480 €/m
Scatolare bianca, mista o fossa 7.0x2.5 11 600 €/m
 Tabella 3-6 – Costo di realizzazione per i collettori principali

DESCRIZIONE
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3.2.15. Costo di realizzazione degli scolmatori 
 
Il prezzo relativo all’opera di diversione del Viserbella nel Brancona è stato 

alutato mediante un’analisi ingegneristica, ed assunto pari a 5.100.000 €. 
Per quanto riguarda il costo degli altri scolmatori si sono utilizzati i prezzi 
parametrici riportati in  Tabella 3-6. 
 
3.2.16. Costo per la realizzazione di vasche di laminazione o accumulo 
 
Il costo per la realizzazione della vasca di laminazione sul Brancona può essere 
stimato mediante un’analisi di tipo ingegneristico scorporata in €. 4.320.000 di cui 
4.065.000 € per opere e 255.000 € per l’esproprio dell’area. 
Per quanto riguarda i costi di realizzazione delle altre vasche si rimanda alla  
Tabella 3-3. 
 
3.2.17. Costo per lo sdoppiamento delle fosse 
 
Il costo per la realizzazione dello sdoppio delle fosse può essere desunto dalla  
Tabella 3-6. 
 
3.2.18. Costo per la realizzazione dei canali in fregio alle fosse 
 
Il costo per la realizzazione dei canali in fregio alle fosse può essere desunto dalla 
Tabella 3-1 

.2.19. Costo per la pulizia della fossa 

Il costo per l’intervento di manutenzione straordinaria in termini di pulizia del 
collettore principale della fossa tombinato, finalizzato ad eliminare il sedime e/o 
eventuali detriti presenti sul fondo, può essere stimato in 25 €/m. 
 
 
 

v

 
3
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4. PIANO DEGLI INTERVENTI NEL BREVE TERMINE 

.1. PREMESSA 

urgenti, 

deve ovviamente tenere conto delle risorse 
nanziarie che realisticamente possono essere rese disponibili nell’arco di tempo 

gni tipo di intervento ha valenza su più piani, ma si ritiene opportuno distinguere 

nto della funzionalità 

sione è importante allo scopo di attribuire le competenze per il 
nanziamento e la realizzazione delle opere. 

.2. INTERVENTI FINALIZZATI SIA ALLA SICUREZZA IDRAULICA CHE ALLA 

i ritiene opportuno raggruppare gli interventi finalizzati contemporaneamente 
re

e priorità individuate si riferiscono infatti alla sistemazione degli scarichi a mare 

di impianti idrovori e delle relative condotte di scarico sottomarine, 
ui può attribuirsi una valenza fondamentale in entrambi i settori.  

ente, quelli previsti per ciascuno dei 
acini interessati, ma rappresentano l’inizio di una serie di opere che richiedono 

portuno iniziare 
ualsiasi tipo di sistemazione idraulica a partire da valle. In questo modo, infatti, 
eprimendo il pelo libero nel tratto terminale della fossa, grazie all’intervento 
elle pompe idrovore, si migliora comunque il deflusso della acque almeno nella 

fascia urbana lungo il litorale e si elimina lo sversamento delle acque di pioggia 
sulla spiaggia: pertanto sono risolte le criticità più urgenti sia riguardo alla 
sicurezza idraulica che al risanamento ambientale. 
 

 
4
La scelta degli interventi nel breve termine, da programmarsi nei prossimi cinque 
- sette anni, è indirizzata a risolvere le situazioni di criticità più gravi ed 
in base ai risultati dell’analisi del territorio e del modello matematico e all’analisi 
dei rischi. Il piano degli interventi 
fi
considerato. 
O
quelli più specificamente finalizzati alla sicurezza idraulica, alla tutela 
dell’ambiente, comprendendo anche il miglioramento delle condizioni di 
balneabilità delle acque costiere, e quelli intesi al migliorame
della rete di raccolta delle acque reflue. 
Tale suddivi
fi
 
4

TUTELA DELL’AMBIENTE 
 
S
alla sicu zza idraulica e alla protezione ambientale. 
L
delle fosse risultate in condizioni di maggiore rischio idraulico, mediante la 
costruzione 
c
Tali interventi non esauriscono, evidentem
b
una programmazione in tempi più lunghi e che sono stati descritti nel Capitolo 2 
Elenco degli interventi.  
Il criterio di scelta è basato sul principio che è normalmente op
q
d
d
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4.2 Interventi riguardanti Rimini Nord .1. 

od tico e dall’analisi dei rischi si riscontrano le situazioni di 

erivante dall’analisi dei rischi. 

.2.2. Interventi riguardanti Rimini Centro 

Il drenaggio dell’area è condizionato dal funzionamento idraulico dell’Ausa, per il 
uale il modello matematico ha rivelato numerose criticità. La sistemazione 

di un quinquennio, per cui è 

ttomarina, che 

ile con la programmazione quinquennale e pertanto viene 

 
Dal m ello matema
maggiore criticità  nelle seguenti fosse: 
 
1. Brancona (BRA). 
2. Sortie (SOR). 
3. Sacramora (SAC). 
 
Per ciascuno di questi pertanto si prevede prioritariamente la costruzione 
dell’impianto idrovoro e della relativa condotta sottomarina. Si fa presente che 
l’intervento riguardante la fossa Brancona è già oggetto di progettazione 
nell’ambito del PRUSST. L’ordine con cui sono numerati gli interventi  
corrisponde alla graduatoria del rischio d
 
 
4
 

q
definitiva prevista dal Piano Generale delle Fognature comporta interventi di peso 
economico incompatibile con l’orizzonte temporale 
giocoforza operare scelte limitative. L’intervento che può portare ad un più 
immediato beneficio, in base all’analisi dei rischi, è quello di realizzare l’impianto 
idrovoro presso il sollevamento 2B (AUS_2B), mantenendo in un primo tempo lo 
scarico dell’impianto nell’Ausa stesso. La condotta di scarico so
permetterà di ridurre una parte delle portate affluenti al tratto terminale del corso 
d’acqua, ha un costo rilevante (5.800.000 € per la vera e propria condotta 
sottomarina e 3.240.000 € per il collegamento a terra dell’idrovora con la condotta 
sottomarina), incompatib
indicata come seconda priorità. 
Analogamente l’impianto idrovoro e relativa condotta di scarico previsti presso il 
sollevamento 1B (AUS_1B) vengono considerati di seconda priorità, mentre la 
ricalibratura dell’intera fossa viene indicata come terza priorità. 
Un’altra area critica del centro di Rimini è la zona Isola, per la quale è già in corso 
la progettazione nell’ambito del PRUSST. 
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4.2.3. Interventi riguardanti Rimini Sud 
 
Le zone che dall’analisi dei rischi sono risultate più critiche sono i bacini del 
Colonnella I (COL) e del Macanno-Colonnella II (MAC). 

ssi devono essere analizzati insieme, poiché il Piano Generale delle Fognature 
teressano entrambi, con una diversione di parte del 

lonn anno e l’esecuzione di un canale scolmatore che riceve 

’area è particolarmente delicata, dal punto di vista del rischio idraulico, dal 

onsiderata l’entità dei costi previsti per la sistemazione completa dei bacini, 
nche in questo caso si ritiene corretta la scelta prioritaria di intervenire a partire 

lle relative condotte di 
arico sottomarine. L’esecuzione della condotta di collegamento fra il Colonnella 

E
prevede interventi che in
Co ella 1 sul Mac
acque da entrambi. 
L
momento che vi si trova l’Ospedale Civile, il cui piano terreno potrebbe essere 
allagato in caso di esondazione, con compromissione della funzionalità di tutte le 
infrastrutture impiantistiche di servizio. Contemporaneamente le vaste 
urbanizzazioni in corso o di prossima realizzazione sono destinate ad aumentare 
l’apporto idrico ai due corsi d’acqua. 
C
a
da valle, con l’esecuzione degli impianti idrovori e de
sc
I e il Macanno, della ricalibratura di alcuni tratti di collettore e del canale 
scolmatore si considerano di seconda priorità; le rimanenti opere di progetto 
hanno priorità di grado superiore. 
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4.3. TERVENTI FINALIZZATI ALLA PROTEIN ZIONE AMBIENTALE 

glomerati di maggiori 

ll’ambiente. 

 
Per esplicita scelta degli enti partecipanti al TPL si è prevista l’introduzione di 
alcuni impianti di fitodepurazione, a servizio degli ag
dimensioni (superiori a 150 A.E.), non collegabili al depuratore centrale. 
L’introduzione di impianti di fitodepurazione migliora la qualità delle acque che 
dal forese defluiscono verso la zona urbana e fornisce pertanto un contributo 
importante alla tutela de
 
4.3.1. Impianti di fitodepurazione per agglomerati non collegabili alla 

depurazione centrale 
 
Si riporta l’elenco degli impianti di fitodepurazione che si ritiene di inserire nel 
piano prioritario:  
 

- Borgo Nuovo, 166 A.E.; 
- San Paolo, 196 A.E.; 
- Osteria, Case Monte Cieco, 180 A.E.; 
- Ca' Clementoni, 238 A.E.; 
- Pelito, Ghetto Cappell, San Lorenzo in Correggiano, 256 A.E.; 
- Ca' Brisini, 165 A.E.. 
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4.4. INTERVENTI FINALIZZATI ALLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE DI 

 raccolta 

zione sia da programmarsi nel primo periodo 
i attuazione del Piano. 

con le scel
e situazioni di crisi individuate riflettono in particolare le indicazioni avute dalla 

.4.1. Zona servita dalla Fossa Patara fra Via S. Chiara, Corso Augusto, 
S_1B FMR FUN)  

 
L’are r la presenza di aree depresse (Via 
S. Chiara) che per lo stato di obsolescenza, intasamento e non ispezionabilità di 
tutto mbito del 
mode orico.  

i prevedono due distinti interventi: 
 

- intercettazione della fossa Patara all’incrocio con Corso Augusto; nuovo 
collettore di scarico in Ausa. In tal modo si abbassano i livelli idraulici e 
si rendono efficienti le reti fognanti servite, compresa quella di Via S. 
Chiara. L’intervento deve essere accompagnato dall’ispezione e pulizia 
dei collettori secondari; 

- seconda intercettazione della fossa Patara all’incrocio con Via 
Castelfidardo; derivazione delle portate in un nuovo collettore con 
percorso sulle vie: Castelfidardo, IV Novembre, Roma, fino a 
reimmettersi nell’ultimo tratto della fossa in Via Roma, che è 
ispezionabile. Esso deve essere ispezionato per decidere se intervenire 
con pulizia e ripristino o completo rifacimento. L’intervento si completa 
con l’immissione dei collettori secondari nel nuovo collettore, previo 
rifacimento dei tratti che verrebbero a trovarsi in contropendenza, oltre 
alla pulizia dell’intera rete servita. 

RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE  
 
Gli interventi finalizzati al miglioramento della funzionalità della rete di
delle acque reflue rivestono il carattere della straordinaria manutenzione e sono 
intesi a risolvere le più significative situazioni di crisi locale individuate nel 
sistema. Si ritiene che la loro realizza
d
Si sottolinea che tutti gli interventi scelti e di seguito descritti sono compatibili 

te del Piano. 
L
società Hera, attuale responsabile della gestione della rete. 
 
4

Via Castelfidardo. (AU

a è in condizioni idrauliche critiche, sia pe

il corso della vecchia Fossa Patara. Essa è stata studiata nell’a
llo idraulico del Centro St

S
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4.4.2 Zona servita dalla fossa Fontana a valle della ferrovia. (AUS_1B 

FMR FUN) 
. 

i immettere in Ausa le acque di pioggia provenienti da 

azario Sauro (ulteriori 1100 l/s). 

 cui già si trovano il 
llevamento 1B ed il Tobruck, e ad oggi non risulta ancora essere stato 

ato.
Il colletto ta” corre interamente in 
roprietà private e pertanto non è ispezionabile e si presume che sia in condizioni 

pleta con l’ispezione, pulizia, ripristino o 
ra di Via N. Sauro e nell’inversione della 

endenza dei collettori delle vie Borsi e Locchi, che attualmente si immettono 
nella 
 
4.4.3. 

 
Lo sb
disposta
contrope
separata
sollevam
 
4.4.4. 

 
Si tratta del bacino idraulico che originariamente scolava nella fossa Marebello, il 
cui sbocco a mare è stato eliminato. Si verificano esondazioni, per cui si ipotizza 
che il collettore di Viale Regina Margherita possa presentare alcuni tratti in 
contropendenza ed intasati. L’intervento consiste nell’ispezione del collettore e 
conseguentemente nella pulizia e ripristino o, se necessario, nel rifacimento. 
 

 
È stato già realizzato uno scolmatore della Fossa Fontana in Via Monfalcone, 
subito a valle della ferrovia che permette di avviare 400 l/s verso la fognatura di 
Via Nazario Sauro utilizzando il collettore denominato “fossa Fontana 
Abbandonata”. Il progetto prevede, inoltre, di realizzare un impianto di 
sollevamento in grado d
Via Monfalcone (800 l/s), ma già predisposto come opere murarie per sollevare 
anche le acque di Via N
L’impianto di sollevamento in progetto dovrebbe essere ubicato nello stesso 
piazzale all’angolo di Via Monfalcone e Via Fiume in
so
realizz  

re denominato “fossa Fontana Abbandona
p
precarie, tanto da dare problemi idraulici alle aree servita. 
Per questa ragione si propone di abbandonare il tratto della fossa, deviandola in 
nuovo collettore in Viale Cormons, fino a Via Nazario Sauro, dove attualmente si 
immette la fossa. L’intervento si com
eventuale rifacimento della fognatu
p

fossa Fontana, per immetterli invece nel collettore di Viale Trieste. 

Area gravitante nel bacino della Fossa Pradella e Via Cupra. (PRA 
FMR FUN) 

occo a mare della fossa Pradella è stato eliminato, ma la rete fognante è 
 in pendenza verso questo impluvio, per cui attualmente scola in 
ndenza, con il conseguente intasamento di molti collettori. La fognatura è 
. L’intervento consiste nell’esecuzione di un nuovo impianto di 
ento che invii le acque bianche all’idrovora di progetto sul Colonnella. 

Zona di Viale Parma – Viale S. Margherita Ligure a Marebello.  
(MAC FMR FUN) 
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4.4.5. Zona Rivazzurra. (ROD FMR FUN) 

Il collettor a costa, che immette nella fossa Rodella, è danneggiato e 
on ispezionabile; è necessario prevederne il rifacimento. Il percorso si svolge in 

 ne prevede il rifacimento. 

erificano 
nomeni di esondazione nel bacino servito. L’intervento si articola come segue: 

- Realizzazione di uno sfioratore che immetta le portate di pioggia 
provenienti dal bacino di monte nel Deviatore Ausa; 

a 
ritrovare l’alveo del Mavone Piccolo in Via Bramante; 

 Is
fo ne in Ausa; 

- Adattamento delle reti minori, con pulizia, ripristino o rifacimento a 

 
e parallelo all

n
aree demaniali in regime di concessione agli alberghi, che vi hanno realizzato 
strutture precarie (muretti di recinzione, tettoie per parcheggi ecc.); in alternativa 
esso potrebbe essere realizzato sotto la pista ciclabile, pavimentata in blocchetti di 
calcestruzzo colorati e completata con elementi di arredo urbano. La posa del 
collettore, considerate le larghezze disponibili, comporterebbe il sostanziale 
rifacimento della pista. 
 
4.4.6. Area Vie Ghinelli – Musian (zona Bowling). (ROD FMR FUN) 
 
Si tratta di un’area scolante nella fossa Rodella; le reti locali sono insufficienti ed 
obsolete. Se
 
4.4.7. Bacino del Mavone Piccolo (Fossa Padulli) (AUS_2B FMR FUN) 
 
Il Mavone Piccolo nel tratto urbano riceve il contributo del quartiere “Il 
Crocifisso, ubicato a monte del Deviatore dell’Ausa; in corrispondenza 
dell’attraversamento infatti è presente  un sifone di sottopasso (vedi Capitolo 7.4 
della Relazione Generale), per cui le acque “di monte” si immettono nel tratto a 
valle, che a sua volta ha un percorso tortuoso, in proprietà privata, spesso sotto gli 
edifici e non è pertanto suscettibile di ispezione e manutenzione. Si v
fe
 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento per le portate di tempo 
asciutto (5 Qn, o anche superiori, per tenere conto delle acque di prima 
pioggia), con mandata a Via di Covignano; 

- Nuovi collettori in Via di Covignano e nella parallela Via Ermete 
Novelli, fino a Via Jano Planco, prosecuzione su Via Pegaso, fino 

- pezione e conseguente ripristino o rifacimento del tratto terminale della 
ssa, fino all’immissio

seconda delle necessità; in ogni caso rifacimento della fognatura di Via 
Abete, che è insufficiente. 
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4.4.8. Zona Vie Lodolini – Pirani a Viserba (SAC FBR SIC) 

impianto di sollevamento che invii le acque al sistema 
gravitante sul nuovo bacino di laminazione di Viserba e, quindi, in mare 
tr

a fognatura della zona artigianale attualmente è servita da un impianto di 
e, 

robabilmente a causa delle caratteristiche qualitative delle acque immesse. 

 
evia il corso d’acqua nel Pedrera Grande a volte è insufficiente. Esiste già un 

proge
Palmyra
 
4.4.11. 
 
Esiste n
eliminar
andrebbe
 
4.4.12. ra (RON FMR FUN) 
 
Si verifi
di Vitto ca e nelle zone circostanti. Per risolvere il 

roblema si prevede di effettuare la disconnessione del collettore proveniente da 
Via Vittorio Veneto, con immissione nell’impianto di sollevamento esistente a 
servizio del sottopasso ferroviario e sostituzione delle pompe. 
 

 
Si verificano esondazione a causa dell’insufficienza del sistema drenante; la zona 
è servita da reti separate. Si prospettano due possibili soluzioni alternative: 
 

- Invertire la pendenza del collettore (rete bianca) di Via Pirani e 
proseguirlo, integrandolo con le canalizzazioni di recente costruzione 
nelle nuove lottizzazioni a sud di Viale Morri, da continuare fino 
all’immissione nella Fossa Sacramora; 

- Realizzare un 

amite la nuova condotta sottomarina di prossima realizzazione. 
 
4.4.9. Zona Artigianale di Viserbella (BRA CAV FNR AMB) 
 
L
fitodepurazione locale, che tuttavia non funziona in modo soddisfacent
p
Si ritiene opportuno realizzare un impianto di sollevamento per le sole acque nere, 
con mandata verso il collettore di rete nera esistente in Via della Lama, che 
confluisce all’impianto di sollevamento Torre Pedrera II. 
 
4.4.10. Scolo Valentina (PED FOS SIC) 
 
Si verificano esondazioni nella zona intorno a Via Torre, poiché il collettore che
d

tto per l’esecuzione di uno scolmatore più a monte, all’altezza di Via 
, che sarebbe opportuno realizzare. 

Fossa Cavallaccio (BRA CAV FNR AMB) 

 a cora qualche scarico di collettori di rete nera nella fossa. È necessario 
e tali scarichi ed inoltre l’impianto di sollevamento terminale è obsoleto e 
 interamente rifatto. 

Zona di Viale Mosca a Rivazzur

cano fenomeni esondativi in corrispondenza dell’incrocio di Via Cavalieri 
rio Veneto con Viale Mos

p
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4.4.13. Padulli (PAD FNR AMB FUN)  

do da 
ndere la rete effettivamente separata, per una lunghezza complessiva di 4200 m. 

Tale e
conferen
di città a
 
 

 
A Padulli il Piano prevede la posa di un sistema di condotte di rete nera da 
affiancare alle attuali condotte di rete mista presenti sul territorio, in mo
re

int rvento si annovera fra quelli sollecitati dalla Società AMIR, in sede di 
za di Servizi, allo scopo di rendere funzionale il collettamento nelle parti 
ttualmente già ampiamente dotate di reti separate.  
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INTERVENTI A BREVE TERMINE – STIMA 
PRELIMINARE DEI COSTI 

.1.1. Interventi prioritari nel bacino del Brancona (BRA) 
 
Nella Tabella 5-1 si riporta la stima dei costi degli interventi prioritari nel bacino 
del Brancona, che interessano sia la sicurezza idraulica che la tutela ambientale. 
 
 

Tabella 5-1 – Stima dei costi degli interventi prioritari nel bacino del Brancona (BRA) 
 
5.1.2. Interventi prioritari nel bacino del Sortie (SOR) 
 
Nella Tabella 5-2 si riporta la stima dei costi degli interventi prioritari nel bacino 
del Sortie, che interessano sia la sicurezza idraulica che la tutela ambientale. 
 
 

Tabella 5-2 – Stima dei costi degli interventi prioritari nel bacino del Sortie (SOR) 
 

5. 

 
5.1. COSTI DEGLI INTERVENTI A BREVE TERMINE FINALIZZATI SIA ALLA 

SICUREZZA IDRAULICA CHE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE 
 
Di seguito si riportano i costi degli interventi prioritari finalizzati sia alla sicurezza 
idraulica che alla tutela dell’ambiente. 
 
5

BRANCONA (BRA) COSTO TOTALE INTERVENTO 
PRIORITARIO

4.580.500 €

Realizzazione impianti idrovori (BRA-
FBS-SIC/BAL/AMB)

Opere elettromeccaniche per nuovo 
impianto idrovoro 1.500 €/KW 600 KW 900.000 €
Opere civili  per nuovo impianto 
idrovoro 450.000 €/impianto 1 impianti 450.000 €
Esproprio 1.300 €/m2 310 m2 403.000 €

Realizzazione condotte sottomarine 
(BRA-FBC-BAL/AMB ) Realizzazione condotte sottomarine 7.250 €/m 390 m 2.827.500 €

Costo unitario Quantità Importo Totale

SORTIE (SOR) COSTO TOTALE INTERVENTO 
PRIORITARIO

7.733.000 €

Realizzazione impianti idrovori (SOR-
FBS-SIC/BAL/AMB)

Opere elettromeccaniche per nuovo 
impianto idrovoro 1.500 €/KW 600 KW 900.000 €
Opere civili  per nuovo impianto 
idrovoro 450.000 €/impianto 1 impianti 450.000 €
Esproprio 1.300 €/m2 310 m2 403.000 €

Realizzazione condotte sottomarine 
(SOR-FBC-BAL/AMB)

Realizzazione condotte sottomarine 
SORTIE 7.250 €/m 380 m 2.755.000 €

Realizzazione vasca di accumulo 
(SOR-ACC-SIC) Realizzazione vasca di accumulo 300 €/m3 4.250 m3 1.275.000 €

Esproprio 1.300 €/m2 1.500 m2 1.950.000 €

Costo unitario Quantità Importo Totale
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5.1 Interventi prioritari nel bacino del Sacramora Spina 4A (SAC) .3. 
 

ella Tabella 5-3 si riporta la stima dei costi degli interventi prioritari nel 
mo

ambienta

abella 5-3 – Stima dei costi degli interventi prioritari nel bacino del Sacramora Spina 4A 
AC) 

S RVENTO 
RITARIO

4.176.500 €

R mpi
F L/AMB 600.000 €

Opere civili  per nuovo impianto 

R
(

Quantità Importo TotaleCosto unitario

N
Sacra ra Spina 4A, che interessano sia la sicurezza idraulica che la tutela 

le. 
 
 
ACRAMORA_SPINA_A4 (SAC) COSTO TOTALE INTE

PRIO

ealizzazione i anti idrovori (SAC-
BS-SIC/BA )

Opere elettromeccaniche per nuovo 
impianto idrovoro 1.500 €/KW 400 KW

T

idrovoro 450.000 €/impianto 1 impianti 450.000 €
Esproprio 1.300 €/m2 230 m2 299.000 €

ealizzazione condotte sottomarine 
SAC-FBC-BAL/AMB) Realizzazione condotte sottomarine 7.250 €/m 390 m 2.827.500 €

(S
 
5.1.4. Interventi prioritari nel bacino dell’Ausa 2B (AUS_2B) 
 
Nella Tabella 5-4 si riporta la stima dei costi degli interventi prioritari nel bacino 
dell’Ausa 2B, che interessano sia la sicurezza idraulica che la tutela ambientale. 
 
 

A
PRIORITARIO

R mpi
(AUS_2B-FMS-SIC/BAL/AMB) impianto idrovoro 1.500 €/KW 1.800 KW 2.700.000 €

impianto idrovoro 4.000 €/KW 200 KW 800.000 €
Opere civili  per nuovo impianto 
idrovoro 450.000 €/impianto 1 impianti 450.000 €
Esproprio 1.300 €/m2 534 m2 694.200 €

Realizzazione vasca di accumulo 
(AUS_2B-ACC-SIC) Realizzazione vasca di accumulo 300 €/m3 0 m3 0 €

Esproprio 1.300 €/m2 0 m2 0 €

uantità Importo Totale

USA_2B (AUS_2B) COSTO TOTALE INTERVENTO 6.994.200 €

ealizzazione i anti idrovori Opere elettromeccaniche per nuovo 
Costo unitario Q

Opere civili  per nuovo impianto 
idrovoro 1.700.000 €/impianto 1 impianti 1.700.000 €
Esproprio 1.300 €/m2 500 m2 650.000 €
Opere elettromeccaniche per nuovo 

Tabella 5-4 – Stima dei costi degli interventi prioritari nel bacino dell’Ausa 2B (AUS_2B) 
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5.1.5. Interventi prioritari nel bacino del Macanno Colonnella II (MAC) 

AC) 

.1.6. Interventi prioritari nel bacino del Colonnella 4B (COL) 

ella Tabella 5-6 si riporta la stima dei costi degli interventi prioritari nel bacino 

MACANNO_COLONNELLA2 (MAC) COSTO TOTALE INTERVENTO 
PRIORITARIO

7.259.100 €

Realizzazione impianti idrovori (MAC-
FMS-SIC/BAL/AMB)

Opere elettromeccaniche per nuovo 
impianto idrovoro 1.500 €/KW 900 KW 1.350.000 €
Opere civili  per nuovo impianto 
idrovoro 1.700.000 €/impianto 1 impianti 1.700.000 €
Esproprio 1.300 €/m2 282 m2 366.600 €

Realizzazione condotte sottomarine 
(MAC-FMC-BAL/AMB) Realizzazione condotte sottomarine 7.250 €/m 530 m 3.842.500 €

Costo unitario Quantità Importo Totale

 
Nella Tabella 5-5 si riporta la stima dei costi degli interventi prioritari nel bacino 
del Macanno Colonnella II, che interessano sia la sicurezza idraulica che la tutela 
ambientale. 
 

Tabella 5-5 – Stima dei costi degli interventi prioritari nel bacino del Macanno Colonnella II 
(M
 
 
5
 
N
del Colonnella 4B (COL), che interessano sia la sicurezza idraulica che la tutela 
ambientale. 

COLONNELLA_4B (COL) COSTO TOTALE INTERVENTO 
PRIORITARIO

6.377.500 €

Realizzazione impianti idrovori (COL-
FMS-SIC/BAL/AMB)

Opere elettromeccaniche per nuovo 
impianto idrovoro 1.500 €/KW 700 KW 1.050.000 €
Opere civili  per nuovo impianto 
idrovoro 1.700.000 €/impianto 1 impianti 1.700.000 €
Esproprio 1.300 €/m2 225 m2 292.500 €

Realizzazione condotte sottomarine 
(COL-FMC-BAL/AMB) Realizzazione condotte sottomarine 7.250 €/m 460 m 3.335.000 €

Costo unitario Quantità Importo Totale

 
Tabella 5-6 – Stima dei costi degli interventi prioritari nel bacino del Colonnella 4B (COL) 
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5.2. OSTI DEGLI INTERVENTI A BREVE TERMINE FINALIZZATI ALLAC  
PROTEZIONE AMBIENTALE (IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE E SISTEMA 

a 5-7 si riporta la stima dei costi degli interventi prioritari finalizzati 
lla protezione ambientale, relativi alla realizzazione nel Forese di impianti di 

fitodepurazione dotati di sistema di pretrattamento dei reflui e delle relative opere 
di collettamento. 

DI COLLETTAMENTO) 
 
Nella Tabell
a
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 sist  
collettamento) 

FORESE (FOR)

ema di
 
Tabella 5-7 – Stima dei costi degli interventi prioritari di risanamento igienico nel Forese (impianti di fitode

Denominazione 
agglomerato da dotare 

di impianto di 
fitodepurazione Area

Abitanti 
Equivalenti

Costo impianto 
di 

fitodepurazione
Collettori 

nera 
Costo Collettori 

nera
Collettori 

bianca 
Costo Collettori 

bianca Allacci
Costo 
Allacci Cadit

Costo totale 

[m2] [€] [m] [€] [m] [€] [€]
Borgo Nuovo 45.514 166 166.000 1.250 450.000 1.250 425.000 60 66.000 250 €
Pelito, Ghetto
Cappell, San Lorenzo
in Correggiano 71.602 256 256.000 1.970 709.200 1.970 669.800 90 99.000 394 €
Ca' Clementoni 125.731 238 238.000 3.460 1.245.600 3.460 1.176.400 80 88.000 692 €
San Paolo 89.500 196 196.000 2.460 885.600 2.460 836.400 70 77.000 492 €
Osteria, Case Monte
Cieco 92.029 180 180.000 2.530 910.800 2.530 860.200 60 66.000 506 €
Ca' Brisini 44.635 165 165.000 1.230 442.800 1.230 418.200 55 60.500 246

TOTALE 469.011 1.201 1.201.000€         12.900 4.644.000€        12.900 4.386.000€        415 456.500€   2.580

FOR-FBR-FUN/AMB FOR-FNM-FUN/AMB FO
Costo totale interventi prioritari

intervento
[€]

1.282.000   

2.009.800   
3.232.400   
2.339.400   

2.371.200   
1.258.700€   

purazione e

oie Costo Caditoie
[€]

175.000

275.800
484.400
344.400

354.200
172.200

1.806.000€       

R-FBM-FUN/AMB
12.493.500€                         

FOR-ITL-AMB FOR-FNR-FUN/AMB
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5.3. COSTI DEGLI INTERVENTI REVE TERMINE FINALIZZATI ALLA 
FUNZIONALITÀ DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE  
(INTERVENTI DI MANUTEN DINARIA) 

 
Gli interventi sono compresi nelle stime di costo complessive per ciascun bacino 
effettuate nel Piano Generale delle Fognature. Da questi si desumono i costi dei 
singoli interventi. 
 
 
5.3.1. Zona servita dalla Fossa Patara fra Via S. Chiara, Corso Augusto, 

Via Castelfidardo 
 
Nella Tabella 5-8 si riporta la stim terventi di manutenzione 
straordinaria per la zona servita da atara fra Via S. Chiara, Corso 
Augusto, Via Castelfidardo. 
 

Tabella 5-8- Stima dei costi degli interventi anutenz
servita dalla Fossa Patara fra Via S. Chia orso Augusto, Via Castelfidardo 
 
5.3.2. Zona servita dalla fossa Fontana a valle della ferrovia 
 
Nella Tabella 5-9 si riporta la stim terventi di manutenzione 
straordinaria per la zona servita dalla fossa Fontana a valle della ferrovia. 

Tabella 5-9 - Stima dei costi degli interventi anutenzione straordinaria per la zona 
servita dalla fossa Fontana a valle della fe

Zona servita dalla Fossa Patara fra Via S. Chiara, Cor
Augusto, Via Castelfidardo (AUS_1B)

Intercettazione della fossa Patara all’incrocio con Corso Augu to; 
nuovo collettore di scarico in Ausa (AUS_1B-FOS-FUN/SIC 950 €/m 230 m 218.500 €
Seconda intercettazione della fossa Patara all’incrocio con Vi  
Castelfidardo; derivazione delle portate in un nuovo colle
con percorso sulle vie: Castelfidardo, IV Novembre, Rom
reimmettersi nell’ultimo tratto della fossa in Via Roma (A B-
FOS-FUN/SIC) 950 €/m 500 m 475.000 €
Ispezione e ripristino collettore Via Roma (AUS_1B-FMR-
FUN/SIC) 420 €/m 250 m 105.000 €
Rifacimento tratti collettori secondari (AUS_1B-FMR-FUN 440 €/m 300 m 132.000 €
Rifacimento allacci (AUS_1B-FNM-FUN/AMB) 1.100 €/allacci 109 allacci 119.900 €
Rifacimento caditoie (AUS_1B-FBM-FUN/AMB) 700

A B

ZIONE STRAOR

a dei costi degli in
lla Fossa P

di m
ra, C

a dei costi degli in

di m
rrovia 

so 

s
)

a
ttore 
a, fino a 

US_1

)

ione straordinaria per la zona 
€/caditoie 256 caditoie 179.200 €

Importo Totale
1.229.600€    Costo totale interventi

Costo unitario Quantità

Zona servita dalla fossa Fontana a valle della ferrovia
(AUS_1B)

Derivazione della fossa in Viale Cormons, fino a Via Naz
Sauro (AUS_1B-FOS-FUN/SIC) 950 €/m 230 m 218.500 €
Ispezione, pulizia, ripristino o eventuale rifacimento della 
fognatura di Via N. Sauro  (AUS_1B-FMR-FUN/SIC) 420 €/m 310 m 130.200 €
Inversione della pendenza dei collettori delle vie Borsi e L
(AUS_1B-FMR-FUN) 580 €/m 150 m 87.000 €
Rifacimento allacci (AUS_1B-FMR-FUN/AMB) 1.100 €/allacci 59 allacci 64.900 €
Rifacimento caditoie (AUS_1B-FBM-FUN/AMB) 700

 

ario 

occhi  

€/caditoie 138 caditoie 96.600 €

Costo unitario Quantità Importo Totale
597.200€       Costo totale interventi
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5.3.3 Area gravitante nel bacino della Fossa Pradella e Via Cupra 

bella 5-10 si riporta la stima dei costi degli interventi di m

. 
 
Nella Ta anutenzione 

raordinaria per l’area gravitante nel bacino della Fossa Pradella e Via Cupra. 

degli interventi di manutenzione straordinaria per l’area 
adella e Via Cupra 

5.3.4. Zona di Viale Parma – Viale S. Margherita Ligure a Marebello 
 
Nella Tabella 5-11 si riporta la stima dei costi degli interventi di manutenzione 
straordinaria per la zona di Viale Parma – Viale S. Margherita Ligure a Marebello. 
 

 

(

R alizzazione di un nuovo impianto di sollevamento opere 
e tromeccaniche (PRA-FMS-FUN/SIC/AMB/BAL) 4.000 €/KW 300 KW 1.200.000 €
R ne di 
( FUN/
Realizzazi ne di nto gruppo 
e trogeno (PRA 300 KW 55.000 €
R alizzazione di un nuovo impianto di sollevamento esproprio 
(
R
C

Importo Totale
1.824.000€    Costo totale interventi

Costo unitario Quantità

st
 
rea gravitante nel bacino della Fossa Pradella e Via Cupra 

PRA)
A

e
let

 Tabella 5-10 - Stima dei costi 
ravitante nel bacino della Fossa Pr

PRA-FMS-FUN/SIC/AMB/BAL) 1.300 €/m2 80 m2 104.000 €
ealizzazione condotta di mandata verso l'drovora del 
olonnella (PRA-FMS-FUN/SIC/AMB/BAL) 650 €/m 500 m 325.000 €

ealizzazio un nuovo impianto di sollevamento opere civili 
PRA-FMS- SIC/AMB/BAL) 140.000 €/impianto 1 impianti 140.000 €

o un nuovo impianto di sollevame
-FMS-FUN/SIC/AMB/BAL)let

e

g
 

Tabella 5-11 - Stima dei costi degli interventi di manutenzione straordinaria per la z
Viale Parma – Viale S. Margherita Ligure a Marebello 

ona di 

 
 
.3.5. Zona Rivazzurra 5

 
Nella Tabella 5-12 si riporta la stima dei costi degli interventi di manutenzione 
straordinaria per la zona Rivazzurra. 

Zona di Viale Parma – Viale S. Margherita Ligure a Marebello 
(MAC)

Ispezione e ripristino collettore Viale Regina Margherita (MAC-
FMR-FUN/SIC) 420 €/m 390 m 163.800 €
Rifacimento allacci (MAC-FMR-FUN/AMB) 1.100 €/allacci 34 allacci 37.400 €
Rifacimento caditoie (MAC-FBM-FUN/AMB) 700 €/caditoie 78 caditoie 54.600 €

Costo unitario Quantità Importo Totale
255.800€       Costo totale interventi

Zona Rivazzurra (ROD)

Rifacimento collettore parallelo alla costa, fino alla fossa Rodella 
(ROD-FRM-FUN) 580 €/m 590 m 342.200 €
Ripristini strutture private in aree in concessione demaniale 300 €/m 590 m 177.000 €
Rifacimento allacci (ROD-FMR-FUN/SIC) 1.100 €/allacci 51 allacci 56.100 €
Rifacimento caditoie (ROD-FBM-FUN/AMB) 700 €/caditoie 118 caditoie 82.600 €

Costo unitario Quantità Importo Totale
657.900€       Costo totale interventi

 Tabella 5-12 - Stima dei costi degli interventi di manutenzione straordinaria per la Zona 
Rivazzurra 
 

 

RELAZIONE SULLA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
RN-15-HYD-R04-02.doc  Pagina 61 



Piano Generale della rete fognaria del Comune di Rimini 
 

RAGGRUPPAMENTO: 
Compagnia Generale delle Acque  - Hydroarch – Protecno - Soil  - Ing. A. Cevese - Ing. G. Cenerini 

 

5.3.6. Area Vie Ghinelli – Musian (zona Bowling) 
 
Nella Tabella 5-13 si riporta la stima dei costi degli interventi di manutenzione 
straordinaria per l’area Vie Ghinelli – Musian (zona Bowling) 
 
 

 

Mavone Piccolo (Fossa Padulli) 
 

Area Vie Ghinelli – Musian (zona Bowling) (ROD)

Rifacimento reti locali (ROD-FRM-FUN) 440 €/m 700 m 308.000 €
Rifacimento allacci (ROD-FMR-FUN/AMB) 1.100 €/allacci 60 allacci 66.000 €
Rifacimento caditoie (ROD-FBM-FUN/AMB) 700 €/caditoie 140 caditoie 98.000 €

Costo unitario Quantità Importo Totale
472.000€       Costo totale interventi

Tabella 5-13 - Stima dei costi degli interventi di manutenzione straordinaria per l’area Vie 
Ghinelli – Musian (zona Bowling) 
 
5.3.7. Bacino del Mavone Piccolo (Fossa Padulli) 

Nella Tabella 5-14 si riporta la stima dei costi degli interventi di manutenzione 
traordinaria per il bacino del Mavone Piccolo (Fossa Padulli). s

 
 

Bacino del Mavone Piccolo (Fossa Padulli) (AUS_2B)

Realizzazione di uno sfioratore che immetta le portate di pioggia 
provenienti dal bacino di monte nel Deviatore Ausa (AUS_2B-
FMR/FOS-FUN/SIC) 100.000 €
Realizzazione di un impianto di sollevamento per le portate di 
tempo asciutto opere elettromeccaniche (AUS_2B-FNS-
FUN/AMB) 4.000 €/KW 100 KW 400.000 €
Realizzazione di un impianto di sollevamento per le portate di 
tempo asciutto opere civili (AUS_2B-FNS-FUN/AMB) 140.000 €/impianto 1 impianti 140.000 €

Realizzazione di un impianto di sollevamento per le portate di 

035 €/m2 80 m2 82.800 €
Nuovi collettori in Via di Covignano e nella parallela Via Ermete 
Novelli, fino a Via Jano Planco, prosecuzione su Via Pegaso, fino 
a ritrovare l’alveo del Mavone Piccolo in Via Bramante  (AUS_2B

tempo asciutto gruppo elettrogeno (AUS_2B-FNS-FUN/AMB) 100 KW 30.000 €
Realizzazione di un impianto di sollevamento per le portate di 
tempo asciutto esproprio (AUS_2B-FNS-FUN/AMB) 1.

-
FMR-FUN/AMB)
Ispezione ristino collettore Via Bramante

440 €/m 1.950 m 858.000 €
 e rip  fino all’immissione 

n Ausa (AUS_2B-FMR-FUN) 420 €/m 210 m 88.200 €

440 €/m 700 m 308.000 €
1.100 €/allacci 243 allacci 267.300 €

Rifacimento caditoie (AUS_2B-FBM-FUN/AMB) 700

i
Adattamento delle reti minori, con pulizia, ripristino o rifacimento 
a seconda delle necessità; rifacimento della fognatura di Via 
Abete (AUS_2B-FMR-FUN)
Rifacimento allacci (AUS_2B-FMR-FUN/AMB)

€/caditoie 572 caditoie 400.400 €

Importo Totale
2.674.700€    Costo totale interventi

Costo unitario Quantità

Tabella 5-14 - Stima dei costi degli interventi di manutenzione straordinaria per il bacino del 
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5.3.8. Zona Vie Lodolini – Pirani a Riserba 
 
Nella Tabella 5-15 si riporta la stima dei costi degli interventi di manutenzione 
straordinaria per la zona Vie Lodolini – Pirani a Riserba. 
 
 

interventi di manutenzione straordinaria per la zona Vie 
 Pira

.3.9. 

i di manutenzione 
raordinaria per la zona Artigianale di Viserbella. 

Artigianale di Viserbella 
 
5.3.10. Scolo Valentina 
 
Nella Tabella 5-17 si riporta la stima dei costi degli interventi di manutenzione 
straordinaria per lo Scolo Valentina. 
 

Valentina 
 

izzazioni a sud di Viale Morri, fino all’immissione nella Fossa 
S cramora (SAC-FBR-FUN/SIC) 580 €/m 600 m 348.000 €
R
R

Zona Vie Lodolini – Pirani a Viserba (SAC)

Collettore (rete bianca) di Via Pirani, prosecuzione, integrandolo 
con le canalizzazioni di recente costruzione nelle nuove 
l

T
L

abella 5-15 - Stima dei costi degli 

ifacimento allacci (SAC-FMR-FUN/AMB) 1.100 €/allacci 51 allacci 56.100 €
ifacimento caditoie (SAC-FBM-FUN/AMB) 700

ott
a

€/caditoie 120 caditoie 84.000 €

odolini – ni a Riserba 
 
5 Zona Artigianale di Viserbella 
 
Nella Tabella 5-16 si riporta la stima dei costi degli intervent
st
 

Tabella 5-16 - Stima dei costi degli interventi di manutenzione straordinaria per la zona 

Importo TotaleCosto unitario Quantità
488.100€       Costo totale interventi

Zona Artigianale di Viserbella (BRA_CAV)

Realizzazione impianto di sollevamento per le sole acque nere 
opere elettromeccaniche (BRA_CAV-FNS-FUN/AMB) 4.000 €/KW 100 KW 400.000 €
Realizzazione impianto di sollevamento per le sole acque nere 
opere civili (BRA_CAV-FNS-FUN/AMB) 140.000 €/impianto 1 impianti 140.000 €
Realizzazione impianto di sollevamento per le sole acque nere 
gruppo elettrogeno (BRA_CAV-FNS-FUN/AMB) 100 KW 30.000 €
Realizzazione impianto di sollevamento per le sole acque nere 
esproprio (BRA_CAV-FNS-FUN/AMB) 770 €/m2 80 m2 61.600 €
Condotta di mandata verso il collettore di rete nera esistente in 
Via della Lama  (BRA_CAV-FNS-FUN/AMB) 650 €/m 620 m 403.000 €

Costo unitario Quantità Importo Totale
1.034.600€    Costo totale interventi

S

E l’altezza di Via 
P myra (BRA-FOS-SIC) 950 €/m 460 m 437.000 €

colo Valentina (PED)

secuzione di uno scolmatore più a monte, al
Importo TotaleCosto unitario Quantità

437.000€       Costo totale interventi

al

Tabella 5-17 - Stima dei costi degli interventi di manutenzione straordinaria per lo Scolo 
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5.3.11. Fossa Cavallaccio  

sti degli interventi di manutenzione straordinaria per la fossa 
ccio

gli interventi di manutenzione 
raordinaria per la Zona di Viale Mosca a Rivazzurra . 

 
Nella Tabella 5-18 si riporta la stima dei costi degli interventi di manutenzione 
straordinaria per la fossa Cavallaccio. 
 

Tabella 5-18 - Stima dei co
Cavalla  
 
5.3.12. Zona di Viale Mosca a Rivazzurra 
 

ella Tabella 5-18 si riporta la stima dei costi deN
st
 Area Viale Mosca (RON)

Disconnessione collettore e collegamento a impianto di 
ll t

440 €/m 50 m 22 000 € 
Potenziamento impianto di sollevamento 4 000 €/kW 20 kW 80 000 € 
Opere varie di sistemazione 48 000 € 

150 000 €      Costo totale interventi
Costo unitario Quantità Importo Totale 

 
 

riporta la stima dei costi degli interventi di manutenzione 
adulli. 

 

410

Tabella 5-19 - Stima dei costi degli interventi di manutenzione straordinaria per la Zona di
Viale Mosca a Rivazzurra 
 
 
5.3.13. Padulli 
 

ella Tabella 5-21 si N
straordinaria per la Zona di P
 

 
Tabella 5-20 - Stima dei costi degli interventi di manutenzione straordinaria per la Zona di
Padulli 

 Padulli (PAD) 
Separazione rete – nuovi collettori nera 

€/m 4 200 m 1 722 000 €

1 722 000 €      Costo totale interventi
Costo unitario Quantità Importo Totale

F ssa Cavallaccio (BRA_CAV)

Eliminazione scarichi di collettori di rete nera nella fossa 
(BRA_CAV-FRN/FOS-AMB/BAL) 100.000 €
Rifacimento impianto di sollevamento terminale opere 
elettromeccaniche (BRA_CAV-FBS-FUN/AMB/BAL) 4.000 €/KW 100 KW 400.000 €
Rifacimento impianto di sollevamento terminale opere civili 
(BRA_CAV-FBS-FUN/AMB/BAL) 140.000 €/impianto 1 impianti 140.000 €
Rifacimento impianto di sollevamento terminale gruppo 
e
R
e

Costo unitario Quantità Importo Totale
774.000€       Costo totale interventio

lettrogeno (BRA_CAV-FBS-FUN/AMB/BAL) 100 KW 30.000 €
ealizzazione impianto di sollevamento per le sole acque nere 
sproprio (BRA_CAV-FBS-FUN/AMB/BAL) 1.300 €/m2 80 m2 104.000 €
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5.4. INTERVENTI A BREVE TERMINE - PIANO FINANZIARIO 

rio per gli interventi prioritari sopra 
escritti, distinti in importo lavori, somme a disposizione (pari al 40% del importo 

lavori) e totale appalto. 

 
Tabella 5-21 – Piano finanziario degli interventi prioritari 

 
In Tabella 5-21 si riporta il Piano finanzia
d

IM PO RT O  LAV O RI SO M M E A 
D ISPO SIZIO N E

T O T ALE APPALT O

€ € €
B RAN CO N A (B RA) 4.580.500 1.832.200 6.412.700
SO RT IE (SO R) 7.733.000 3.093.200 10.826.200
SACRAM O RA SPINA A4 4.176.500 1.670.600 5.847.100
AUSA 2B (AUS 2B) 6.994.200 2.797.680 9.791.880
M ACANNO  CO LO NNELLA2 
(M AC) 7.259.100 2.903.640 10.162.740
CO LO NNELLA 4B (CO L) 6.377.500 2.551.000 8.928.500
TO TA LE 37.120.800 14.848.320 51.969.120

IM PIAN T D I 
FIT O D EP RAZIO N E N EL 

I 
U

RESE 12.493.500 4.997.600 17.490.900

Patara 

FO
TO TA LE 12.493.500 4.997.600 17.490.900

Zona servita dalla  Fossa 
(AUS 1B) 1.229.600 491.900 1.721.500

Zona servita dalla  fossa 
Fontana (AUS 1B) 597.200 238.900 836.100
Area gravitante nel bacino 

e 
. M argherita Ligure a 
arebello 

della  fossa  Pradella e V ia 
Cupra (PRA) 1.824.000 729.600 2.553.600

ona di V iale Parm a – V ia lZ
S
M (M AC) 255.800 102.400 358.200

az D) 657.900 263.200 921.100
 G usian 

Zona Bowling) (RO D) 472.000 188.800 660.800

.674.700 1.069.900 3.744.600
ona V ie Lodolin i – P irani a 

V iserba (SAC) 488.100 195.300 683.400
Zona Artig ianale d i 
V iserbella (BRA CAV) 1.034.600 413.900 1.448.500
Scolo Valentina 

Zona R iv zurra (RO
rea V ie hinelli –  MA

(
Bacino del M avone P iccolo 
(Fossa Padulli) (AUS 2B)

2
Z

(PED) 437.000 174.800 611.800
ossa Cavallaccio (BRA 

iale M osca a 
R ivazzurra (RO N) 150.000 60.000 210.000
TO TALE 12.316.900 4.927.100 17.244.000
TO TALE INTERVENTI 
PR IO RIT ARI 61.931.200 24.773.020 86.704.020

INTERVENTI PRIO RITARI D I S ICUREZZA IDRAULICA E PRO TEZIO NE AM BIENTALE

INTERVENTI PR IO RITARI D I PRO TEZIO NE AM BIENTALE

B ACIN O

F
CAV) 774.000 309.600 1.083.600
Padulli (PAD) 1.722.000 688.800 2.410.800
Zona di V

INTERVENT I PR IO RITARI F INALIZZATI ALLA FUNZIO NALITÀ DELLA RETE
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6. STIMA PRELIMINARE DEI COSTI – PIANO 

reflue, valutando il  Costo delle opere, le Somme a Disposizione e il Costo totale 
dell’intervento. 
Per ciascun bacino i costi sono stati suddivisi in quattro priorità, in base ai risultati 
dell’Analisi dei rischi, e in tre categorie, in base all’attribuzione della finalità 
dell’intervento stesso: 
 
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA IDRAULICA 
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE 
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE 
 
Il Piano finanziario, distinto per finalità e priorità, è riportato nella seguente 
Tabella 6-1 
 

Tabella 6-1 Piano Finanziario del Progetto 
 
La Tabella 6-2 Piano Generale delle Fognature – Costi disaggregati dei singoli 
interventi 
 riporta per ciascun bacino i costi disaggregati dei singoli interventi e la loro 
suddivisione nelle quattro priorità e nelle tre categorie, in base all’attribuzione 
della finalità: 
 
Gli interventi attribuiti alla priorità 1 sono i medesimi descritti in maggiore 
dettaglio nel Capitolo precedente. 
 
La Tabella 6-3 riporta, in forma più sintetica, l’attribuzione dei costi degli 
interventi previsti per ciascun bacino in base alla finalità dell'intervento e 
dell’ordine di priorità 

FINALITA' SICUREZZA 
IDRAULICA

TUTELA 
AMBIENTALE

FUNZIONALITÀ 
DELLA RETE

IMPORTI 
TOTALI

PRIORITA' 1 28.853.860 42.423.360 15.426.800 86.704.020
PRIORITA' 2 102.889.002 64.498.953 32.311.773 199.699.727
PRIORITA' 3 48.538.750 57.652.102 128.539.380 234.730.232
PRIORITA' 4 123.035.371

FINANZIARIO DEL PROGETTO 
 
È stata effettuata la stima dei costi di tutte le opere del nuovo Piano Generale delle 
fognature della Città di Rimini, distintamente per ciascun bacino delle acque 

25.723.954 263.521.944 412.281.268
IMPORTI TOTALI 303.316.983 190.298.369 439.799.896 933.415.247

RIEPILOGO PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO
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