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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

BONIFICHE DA ORDIGNI BELLICI 6 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici1 g

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici 5 g

Rimozioni e scavi 14 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti 5 g

Sede stradale 16 g

Formazione di fondazione stradale 7 g

Installazione rete di raccolta acque meteoriche 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

Pubblica illuminazione 10 g

Posa di conduttura elettrica 3 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 4 g

Segnaletica 6 g

Posa di segnaletica verticale 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Smobilizzo del cantiere 8 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Pulizia di sede stradale 3 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 23/09 30/09 07/10 14/10

Maggio 2024 Giugno 2024 Luglio 2024 Agosto 2024 Settembre 2024 Ottobre 2024

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Realizzazione di un intervento di collegamento tra la Via Porto Bardia e la via Diredaua previo sfondamento della  stessa via Porto Bardia a Torre Pedrera (RN). - Pag. 5


	ALL_A RELAZIONE GENERALE e TECNICA.pdf
	Fogli e viste
	Modello





